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Se redacta el presente proyecto de ejecución a petición de PINTURAS LÓPEZ S.L, con domicilio en la 
calle Mas del Penyot, 3, con el fin de construir una fábrica de pinturas situada en dicha ubicación. 
 
El objeto del proyecto es el diseño y el cálculo de la estructura de la fábrica de pinturas en la que se 
llevarán a cabo labores de producción y almacenamiento del producto terminado.  
 
El alcance del proyecto también incluye el diseño y cálculo de la instalación eléctrica, de alumbrado 
exterior y el análisis de los sistemas activos de protección contra incendios requeridos para dicha 
fábrica. 
 
Queda exento de este proyecto el diseño y cálculo del resto de instalaciones existentes (suministro y 




La empresa PINTURAS LÓPEZ S.L. posee otras fábricas de pintura distribuidas por el centro y sur del 
territorio nacional, en Madrid y Sevilla. Debido a la gran demanda de esta pintura por los sectores 
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ubicados en la Comunidad Valenciana, se toma la decisión de construir una nueva fábrica en este 
territorio con el fin de llegar a más proveedores en menor tiempo.  
 
La ubicación en la que se implanta la nueva fábrica se ha seleccionado estratégicamente por los 
siguientes criterios: 
 
• Gran demanda de producto en esta zona, como se ha mencionado anteriormente. 
• Por la cercanía al medio marítimo: con una futura opción de exportar producto a otros 
países. 
• Por la cercanía al medio aéreo: con opción de enviar producto a otras ubicaciones del 
territorio nacional o internacional. 
• Cercanía de la Autovía A-3 y A-7 
• Terreno más barato con respecto a otras opciones que la empresa tenía para la ubicación de 
la fábrica de pinturas. 
 
1.2.3- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
La edificación de referencia se encuentra ubicada en el interior de una parcela de 9.910 m², en el 
Sector Industrial Masía de Balo, en la Calle Mas del Penyot de Ribarroja del Turia (Valencia). 
 
FIGURA 1: SITUACIÓN (PLANO 1) 
  
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  




                                          MEMORIA 5 
 
 




REFERENCIA CATASTRAL 8234701YJ0783S000ZT 
 
1.2.4- ENTORNO FÍSICO 
 
El terreno en el que se construye la fábrica se clasifica como urbano, regido por el Plan Parcial 
industrial del sector Masía del Balo (perteneciente al Plan General de Ordenanza Urbanística del 
Ribarroja del Turia). Su ubicación queda limitada al Norte por la calle Mas del Penyot, al Este por la 
calle Mas del Conde, al Sur por la calle Mas de Alagón y al Oeste por una parcelas privadas. 
 
 




Las normativas y reglamentos aplicados en el presente proyecto de ejecución son: 
 
• RD 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
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• RD 751/2011, de 27 de Mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
• RD 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT). 
• RD 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra 
Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI). 
• Plan General de Ordenanza Urbanística de Ribarroja del Turia. 
• Plan Parcial de Sector Industrial Masía del Balo. 
• Normas UNE y UNE-EN. 
• Resolución de 9 de Enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 
Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 
complementaria ITC-BT-02 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
• Guía de aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
• Iberdrola MT 2.80.12, especificaciones particulares para instalaciones de enlace. 
• Iberdrola NI 76.50.01, cajas generales de protección. 
• Iberdrola NI 42.72.00, instalaciones de enlace. Cajas de Protección y Medida. 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 
• Ley 24/2013 de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico. 
• RD 105/2008, de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
• RD 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
1.3- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
1.3.1- USO DEL EDIFICIO 
 
El uso principal al que se destina el proyecto es industrial, en el cual se llevarán a cabo actividades de 
producción y almacenamiento del producto terminado. También se puede encontrar dentro de la 
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1.3.2- DESCRIPCIÓN DE LAS PLANTAS 
 
La fábrica tiene unas dimensiones de 71,5 metros de largo, 60 metros de ancho y una altura total de 
12,4 metros (10,4 metros de altura útil), con 3 niveles diferentes (planta baja, planta primera y 
altillo). 
 
1.3.2.1- PLANTA BAJA 
 
Esta planta la podemos dividir en 3 zonas: 
 
• Zona de producción: ocupa la mayor área de la planta baja, con un total de 1.915 m² en la 
que se encuentra el conjunto de maquinaria necesaria para transformar la materia prima en 
producto terminado. 
• Zona de almacenamiento: compuesta por una superficie total de 1.825 m². Esta zona está 
destinada, por un lado, al almacenamiento de la materia prima y del producto terminado, y 
por otro, a la carga y descarga de dicho producto. 
• Zona de oficinas: es la zona más pequeña de la planta baja, con un área total de 250 m², en 
la que se puede encontrar principalmente el laboratorio, vestuarios, comedor y cocina. La 
distribución de cada una de estas salas se puede ver en la siguiente imagen: 
 
 











DESCRIPCIÓN SUPERCIFIE (m²) 
Laboratorio 55 
Vestuario Femenino 45 
Entrada PB 10 
Vestuario Masculino 35 
Almacén Cocina 10 
Cocina 20 
Comedor 45 
FIGURA 3: DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA OFICINAS (PLANO 4) 
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FIGURA 4: DISTRIBUCIÓN NAVE (PLANO 3) 
 
1.3.2.2- PLANTA PRIMERA 
 
Esta planta se encuentra a una altura de 5 metros, distribuida en dos zonas: 
 
• Zona de oficinas: formada por un área total de 250 m² y ubicada encima de la zona de 
oficinas de la planta baja. El acceso a esta se realiza desde la zona de almacenamiento, desde 
la zona de oficinas de planta baja o directamente desde el exterior por medio de escaleras. 
Esta zona está compuesta por oficinas, despacho y aseos, cuya distribución se puede 
observar en la siguiente imagen: 
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FIGURA 5: DISTRIBUCIÓN PLANTA 1 OFICINAS (PLANO 4) 















• Altillo de maquinaria: formada por una superficie total de 385 m² y ubicada en la parte 
inferior de la zona de producción. El uso de esta zona se destina a almacenar maquinaria o 
aparatos de reserva empleados en caso de rotura o avería de alguna de las partes de la línea 
de producción. 
Una vista general de esta planta se observa en la siguiente imagen: 
 
FIGURA 6: DISTRIBUCIÓN ALTILLO MAQUINARIA (PLANO 3) 
DESCRIPCIÓN SUPERCIFIE (m²) 
Despacho 1 25 
Oficina Abierta 1 20 
Oficina Abierta 2 20 
Pasillo P1 30 
Aseo Femenino 10 
Aseo Masculino 10 
Despacho 2 15 
Oficina Abierta 3 50 
Entrada P1 20 
Despacho 3 15 
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Esta planta se encuentra a una altura de 8,5 metros ubicada encima de la planta 1 de la zona de 
oficinas, formada por una superficie de 95 m². Esta zona se usa como trastero para almacenar 
mobiliario y elementos de recambio de la zona de oficinas. 
 
Una vista general de esta planta se observa en la siguiente imagen: 
 
 
FIGURA 7: DISTRIBUCIÓN ALTILLO OFICINAS (PLANO 4) 
 











De tal forma que no se produzcan en el edificio, o 
partes de este, daños que tengan su origen o 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente 




caso de incendio 
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar 
el edificio en condiciones seguras, se pueda 
limitar la extensión del incendio dentro de los 
edificios objeto y de los colindantes y se permita 





De tal forma que el uso normal del 
establecimiento no suponga riesgo de accidente 




De tal forma que se asegure que el 
establecimiento limite su demanda energética. 
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2.1- CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
En el proyecto de ejecución de la estructura se verifica el cumplimiento de todo lo establecido en el 
Documento Básico del Código Técnico de la Edificación referido a la Seguridad Estructural (CTE-DB-
SE). Su justificación de puede apreciar en el Anexo I: Cálculo Estructural. 
 
 
2.2- SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
Para conocer las características que posee el suelo en el que se va a realizar la construcción se ha 
realizado un estudio geotécnico por medio de dos sondeos rotativos de 12,2 metros de longitud y 
dos penetraciones dinámicas de rechazo alcanzando una profundidad máxima de 4,2 metros. 
 
Hasta la máxima profundidad reconocida, no se ha podido diferenciar la presencia de aguas freáticas, 
con lo cual no afectarán a cimentación superficial prevista. 
 
A partir de la información obtenida del ensayo, sean considerado las siguientes propiedades 
geotécnicas para el desarrollo del proyecto: 
 
• Ángulo de rozamiento efectivo: 27 ᵒ 
• Cohesión efectiva: 10 kPa 
• Peso específico: 1700 kg/m³ 
• Resistencia a corte sin drenaje: 150 kPa 
• Módulo de deformación efectivo: 20 MPa 
 
 










De tal forma que la disposición y las dimensiones 
de los espacios y la dotación de las instalaciones 
faciliten la adecuada realización de las funciones 
previstas en el establecimiento. 
  
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  




                                          MEMORIA 12 
 
 
ACERO LAMINADO EN CALIENTE 
 
TIPO Acero laminado en caliente 
DESIGNACIÓN  S275 
TENSIÓN DE ROTURA (MPa) 410 
MÓDULO DE ELASTICIDAD (MPa) 210.000 
MÓDULO DE RIGIDEZ (MPa) 81.000 
COEFICIENTE DE POSSON 0,3 
COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA (ºC-1) 1,2 x 10-5 
DENSIDAD (kg/m³) 7.701 
 
 
ACERO CONFORMADO EN FRÍO 
 
TIPO Acero conformado en frío 
DESIGNACIÓN  S235 
TENSIÓN DE ROTURA (MPa) 360 
MÓDULO DE ELASTICIDAD (MPa) 210.000 
MÓDULO DE RIGIDEZ (MPa) 81.000 
COEFICIENTE DE POSSON 0,3 
COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA (ºC-1) 1,2 x 10-5 
DENSIDAD (kg/m³) 7.701 
 
 
ACERO PARA BARRAS 
 
TIPO Acero para barras de armado 
DESIGNACIÓN  B 500 SD 
NORMA DEL PRODUCTO UNE 36065 
LÍMITE ELÁSTICO (MPa) 500 
CARGA UNITARIA DE ROTURA (MPa) 575 
ALARGAMIENTO DE ROTURA (%) 16 





TIPO Hormigón armado 
DESIGNACIÓN  HA -25 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN (MPa) 25 
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TAMAÑO MÁXIMO DEL ARIDO 30 
CONSISTENCIA Plástica (P) 
EXPOSICIÓN TIPO DE AMBIENTE  IIa 





Antes de proceder a la ejecución de la cimentación, es necesario llevar a cabo una seria de 
actuaciones previas para acondicionar el terreno. Será necesario el desbroce y la limpieza del interior 
del solar junto con la nivelación de este hasta llegar a las cotas referenciadas en los planos. Tras ello, 
se pasará al proceso de replanteo, por medio del cual se trasladan las medidas de los planos al 
terreno en tamaño real, marcando los puntos que definen su ubicación en planta. 
 
La cimentación de la estructura se ha diseñado por medio de zapatas aisladas unidas con vigas de 
atado. Las zapatas de los pilares alineados longitudinalmente son iguales entre sí, pero diferentes 
con otras alineaciones. Se ha realizado de esta forma para optimizar su volumen ya que cada 
alineación estaba expuesta a diferentes acciones. En la siguiente imagen se puede apreciar la 
distribución de todas ellas: 
 
 
FIGURA 8: DISTRIBUCIÓN CIMENTACIÓN  
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2.3.3- ESTRUCTURA PORTANTE 
 
La estructura de la fábrica es predominantemente metálica, compuesta por una doble nave de 
dimensiones totales 60x71,5 m². Está compuesta por 11 pórticos de nudos rígidos entre los pilares y 
las vigas. La separación entre cada uno de ellos es de 6,5 metros. 
 
La unión entre pilares y las vigas se realiza por medio de tornillos, a diferencia de los montantes y de 
las diagonales, que se unirán con soldadura. La unión entre los pilares y la placa base en las zapatas 
también irán unidas por medio de soldadura. 
 
Para mayor rigidez, sea previsto la estructura principal con cruces de San Andrés en los laterales, 
cada dos o tres pórticos de forma simétrica y con arriostramientos en la cubierta. 
 
 
Sobre las vigas de los pórticos apoyan las correas en los pórticos impares, las cuales tendrán una 
separación de 2,44 metros. Servirán de apoyo a los paneles tipo sandwich colocados sobre ellas.  
 
Los perfiles empleados en cada una de las partes de la estructura se pueden apreciar en la siguiente 
tabla: 
 
ZONA ELEMENTO TIPO DE PERFIL 
PÓRTICO DE FACHADA 
PILARES PRINCIPALES IPE 330 
PILARES DE FACHADA IPE 360 
MONTANTES #120.5 (#) 
CRUCES DE SAN ANDRÉS L 140.10 
JACENA IPE 450 
PORTICO INTERIOR 
PILARES EXTREMOS IPE 550 
PILAR CENTRAL IPE 550 
JACENA IPE 550 
PORTICO TRANSVERSAL 
CRUCES DE SAN ANDRES L 120.10 
MONTANTE #120.5 (#) 
VIGA PERIMETRAL #120.5 (#) 
CUBIERTA 
CORREAS CF 250.4 
MONTANTE #120.5 (#) 
DIAGONALES #160.5 
ALTILLO MAQUINARIA 
PILARES IPE 330 
VIGAS IPE 330 
ALTILLO OFICINAS 
PILARES IPE 330 
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2.4- SISTEMA ENVOLVENTE 
 
Van a existir dos tipos de fachada: 
 
• El cerramiento de la fachada principal de la zona de oficinas: Por ser una zona administrativa 
con más prestigio que el resto de la nave se ha construido con enfoscado de cemento, 
bloques de hormigón y panel tipo sandwich en toda la superficie. 
• El cerramiento del resto de la nave: compuesto por un enfoscado de cemento, bloque de 
hormigón y panel tipo sándwich hasta una altura de 5 metros. A partir de esta altura se 
instalarán únicamente el panel tipo sandwich y placas de policarbonato celular para que 
dejen pasar la luz natural.  
La cubierta está cerrada con paneles tipo sandwich. 
 
 
2.5- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
La medianera que delimita la zona de producción con la zona de almacenamiento está compuesta 
por bloque de hormigón y enfoscado de cemento a ambos lados, capaz de soportar la resistencia al 
fuego exigida por la normativa (R60). 
 
La medianera que separa la zona de oficinas de la zona de almacenamiento y producción está 
formada por enfoscado de cemento, bloque de hormigón y capa de pladur. 
 






Para el completo uso y acceso a todas las instancias se han construido una serie de escaleras con 
perfiles metálicos, siendo las siguientes: 
 
• Escalera acceso nave: son las escaleras del perímetro de la nave, las cuales dan acceso 
directo a estas. Son necesarias ya que la cota de la nave se encuentra elevada con respecto a 
la cota de la parcela 1,2 metros. 
• Escalera exterior zona de oficinas: por medio de la cual se accede a la planta 1 de las 
oficinas. 
• Escalera interior de oficinas: por medio de la cual se pasa de la planta baja de las oficinas a la 
planta 1 de ellas mismas y de esta hasta el altillo. 
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• Escalera zona de almacenamiento – oficinas: escalera que comunica la zona de 
almacenamiento del interior de la nave con la planta 1 de oficinas. 
• Escalera zona de maquinaria: escalera existente en la zona de maquinaria que comunica la 






Para saber los niveles de iluminación aptos en cada una de las zonas del proyecto se ha tenido en 




Tipo de interior, tarea y actividad Em (lx) UGRL Uo Ra 
5.22.3 
Instalaciones de producción con 
intervención manual continua 
200 25 0,60 80 
5.6.1 
Carga y operaciones con artículos, equipo 
de manipulación y maquinaria 
200 25 0,40 80 
5.10.4 
Sala de medición de precisión, 
laboratorios 
500 19 0,60 80 
5.1.1 Áreas de circulación y pasillos 100 28 0,40 80 
5.13.4 Vestuarios 200 25 0,40 80 
5.2.1 Cantinas, despensas 200 22 0,40 80 
5.29.2 Cocinas 500 22 0,60 80 
5.26.5 Salas de conferencias y reuniones 500 19 0,60 80 
5.26.6 Mostrados de recepción 300 22 0,60 80 
5.2.4 
Vestuarios, salas de lavado, cuartos de 
baño, servicios 
200 25 0,40 80 
5.1.2 
Áreas de tráfico para vehículos que se 
desplazan lentamente (máx. 10km/h), 
como las bicicletas, camiones y 
excavadoras 
10 0,40 50 20 
 
3.1.1- CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
Se verifica el cumplimiento del CTE-DB-HE3: Condiciones de las instalaciones de iluminación. En el 
Anexo III: Cálculo Luminotécnico queda justificado. 
 
3.1.2- LUMINARIAS DE ALUMBRADO NORMAL 
 
Las luminarias seleccionadas para la instalación de iluminación de los recintos cumplen con los 
requisitos de uniformidad, deslumbramiento y VEEI marcados por las normativas. Por esta razón, 
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solo se proponen las siguientes luminarias, que se pueden sustituir por otras que tengan las mismas 
características fotométricas y diagramas de iluminación: 
 
AXATEXII080W-85 II  
 
Fabricante Bridgelux 
Flujo luminoso (lm) 8.000 
Potencia de las luminarias (W) 80 
Clasificación luminaria según CIE 100 






Flujo luminoso (lm) 15.000 
Potencia de las luminarias (W) 150 
Clasificación luminaria según CIE 100 
Factor de corrección 1,000 
 
 
ONOK LINE E 2,264 4K 9C 
 
Fabricante ONOK 
Flujo luminoso (lm) 5.119 
Potencia de las luminarias (W) 48,3 
Dimensiones (L x B x H) 2,264 x 0,043 x 0,005 
Clasificación luminaria según CIE 97 
Factor de corrección 1,000 
 
 
ONOK LINE E 2,830 4K 9C 
 
Fabricante ONOK 
Flujo luminoso (lm) 6.398 
Potencia de las luminarias (W) 59,3 
Dimensiones (L x B x H) 2,830 x 0,043 x 0,075 
Clasificación luminaria según CIE 97 
Factor de corrección 1,000 
 
 
FIGURA 9: LUMINARIA AXATEXII080W-85 
II 
 
FIGURA 10: LUMINARIA AXATEXII0150W-
100 
FIGURA 11: LUMINARIA ONOK LINE 
E 2,264 4K 9C 
 
FIGURA 12: LUMINARIA ONOK LINE 
E 2,830 4K 9C 
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PHILIPS RC125B W60L60 1XLED34S/840 
 
Fabricante PHILIPS 
Flujo luminoso (lm) 3.400 
Potencia de las luminarias (W) 41 
Dimensiones (L x B x H) 0,597 x 0,597 x 0,046 
Clasificación luminaria según CIE 100 
Factor de corrección  1,000 
 
 
SIMON 70621033-484 DOWNLIGHT 706.21 
 
Fabricante SIMON 
Flujo luminoso (lm) 950 
Potencia de las luminarias (W) 15 
Dimensiones (L x B x H) 0,082 x 0,082 x 0,120 
Clasificación luminaria según CIE 100 
Factor de corrección  1,000 
 
 
PHILIPS WT 120C 1xLED60S/840  
 
Fabricante PHILIPS 
Flujo luminoso (lm) 4.100 
Potencia de las luminarias (W) 35,5 
Dimensiones (L x B x H) 1,223 x 0,087 x 0,086 
Clasificación luminaria según CIE 97 
Factor de corrección  1,000 
 
 
3.1.3- LUMINARIAS DE ALUMBRADO EXTERIOR 
 
Para el alumbrado exterior se ha empleado la siguiente luminaria: 
 
DISANO 1898 RODIO 
 
Fabricante DISANO 
Flujo luminoso (lm) 13347 
Potencia de las luminarias (W) 129 
Dimensiones (L x B x H) 0,546 x 0,360 x 0,089 
Clasificación luminaria según CIE 100 
FIGURA 13: LUMINARIA PHILIPS 
RC125C W60L60 1XLED34S/840 
 
FIGURA 14: LUMINARIA SIMON 
70621033-484 DOWNLIGHT 
706.21 
FIGURA 15: LUMINARIA PHILIPS 
WT 120C 1XLED60S/840 
FIGURA 16: LUMINARIA 
DISANO 1898 RODIO 
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Factor de corrección  1,000 
3.1.4- LUMINARIAS DE EMERGENCIA 
 
HYDRA-G LD 2P 
 
Fabricante DAIXALUX 
Flujo luminoso (lm) 90 
Potencia de las luminarias 
(W) 
8 
Dimensiones (L x B x H) 0,320 x 0,160 x 0,076 
Autonomía (h) 2 
Tipo de batería NiMH 
 
La distribución de las luminarias descritas se observa en los planos de iluminación adjuntos. 
 
3.1.5- RESULTADOS LUMINOTÉCNICOS 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados luminotécnicos: 
 
ZONA LUMINARIA CANTIDAD PTOTAL (W) Em (lx) 
PRODUCCIÓN AXATEXII0150W-100 42 6.300 291 
ALMACENAMIENTO AXATEXII0150W-100 50 7.500 324 
ZONA MAQUINARIA PB AXATEXII080W-85 12 960 216 
LABORATORIO PHILIPS RC125B W60L60 15 615 495 
VESTUARIO FEMENINO PHILIPS RC125B W60L60 13 377 381 
ENTRADA PB PHILIPS RC125B W60L60 3 123 268 
VESTUARIO MASCULINO PHILIPS RC125B W60L60 13 377 458 
ALMACEN COCINA PHILIPS RC125B W60L60 3 123 283 
COCINA PHILIPS RC125B W60L60 8 328 563 
COMEDOR ONOK LINE E 2,264 4K 9C 6 289,8 426 
DESPACHO 1 ONOK LINE E 2,830 4K 9C 3 177,9 484 
ASEO DESPACHO 1 SIMON DOWNLIGHT 706.21 2 30 247 
OFICINA ABIERTA 1 PHILIPS RC125B W60L60 7 287 550 
OFICINA ABIERTA 2 PHILIPS RC125B W60L60 7 287 566 
ESCALERA SIMON DOWNLIGHT 706.21 3 45 192 
PASILLO SIMON DOWNLIGHT 706.21 12 180 187 
ASEO FEMENINO SIMON DOWNLIGHT 706.21 4 60 273 
ASEO MASCULINO SIMON DOWNLIGHT 706.21 4 60 292 
DESPACHO 2 ONOK LINE E 2,264 4K 9C 3 144,9 525 
OFICINA ABIERTA 3 ONOK LINE E 2,264 4K 9C 8 386,4 526 
ENTRADA P1 ONOK LINE E 2,264 4K 9C 4 193,2 449 
DESPACHO 3 ONOK LINE E 2,264 4K 9C 3 144,9 506 
FIGURA 17: LUMINARIA HYDRA-G LD 2P 
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ZONA MAQUINARIA P1 AXATEXII080W-85 12 960 216 
ALTILLO PHILIPS WT 120C 8 284 265 





3.2.1- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 
Para el diseño y el cálculo de la instalación eléctrica se cumple con la siguiente normativa: 
 
• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 
• Guía del Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. 
• Especificaciones particulares de Iberdrola y del Sector Eléctrico.  
 
3.2.2- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
De acuerdo con al ITC-BT-29 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (en adelante REBT), se 
clasifica la fábrica de pinturas como local de riesgo de incendio o explosión por ser un 
emplazamiento en el que se fabrican, procesan, manipulan y almacenan sustancias líquidas 
susceptibles de inflamarse o explosionar por el aporte de oxígeno procedente del aire ambiente en el 
que se encuentra. 
 
En función del emplazamiento, se encuentra dentro de la Clase I por la posible existencia de líquidos 
o gases en cantidades suficientes para producir atmósferas explosivas o inflamables. Dentro de esta 
clase, se sitúa en la Zona 0, ya que la atmósfera explosiva está presente de modo permanente, o en 
un espacio de tiempo prolongado.  
 
Esta clasificación se debe tener en cuenta a la hora de diseñar y calcular la instalación eléctrica 
porque en algunos casos nos indican particularidades propias de ellas. 
 
Los aseos y vestuarios pertenecen a la clasificación de locales húmedos, por lo que deben de cumplir 
con las indicaciones de carácter general señaladas en la ITC-BT-30 y la ITC-BT-27, siendo alguna de las 
más relevantes: 
 
• Tensión asignada de los cables de 450/750V discurriendo por tubos 
• Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente… deberán de presentar un grado de 
protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua, IPX1. 
• Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, IPX1 y no 
serán Clase 0. 
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Debido a la gran potencia reactiva originada en la instalación, se instalan una batería de 
condensadores para compensar dicha energía. Tras realizar los cálculos especificados en el Anexo IV: 
Cálculo Eléctrico, se concluye con la necesidad de una batería ES2:4RY0025-2NP40, de una potencia 
de 25 kVAr. Para los locales en los que existen baterías de condensadores, el REBT reserva la ITC-BT-
30 que especifica las características de carácter general que deben de seguir dichas instalaciones. 
Esta batería se instala próximas al cuadro principal, como se puede apreciar en los planos anexos. 
 
3.2.3- ESQUEMA GENERAL 
 
La línea de distribución de la compañía eléctrica es la encargada de alimentar a la Caja general de 
Protección y Medida (CPM). Este es el lugar en el que se encuentran los elementos de protección 
contra cortocircuitos (fusibles) de la Derivación Individual (DI), el contador de medida y el equipo de 
protección contra sobretensiones (Tipo I). De este cuadro parte una DI hasta el Cuadro Principal 
ubicado en el interior de la nave. Aquí es el lugar en el que se encuentran lo elementos de protección 
contra sobrecargas y cortocircuitos (interruptores automáticos y diferenciales) de las líneas que se 
encuentran aguas arriba de este cuadro. Una de estas líneas conecta el Cuadro Principal con el 
Cuadro de Oficinas (ubicado en la zona de oficinas). En este cuadro se encuentran, de igual forma, los 
elementos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos (interruptores automáticos y 
diferenciales) de todas las líneas que parten de dicho cuadro hasta los consumos finales. Otra de las 
líneas que parte de Cuadro Principal va a alimentar el Cuadro de Alumbrado Exterior, con la mismas 
protecciones y características que las descritas para el Cuadro de Oficinas. 
 
En la figura siguiente se representa el esquema general de alimentación eléctrica desde la red de 
distribución de la compañía eléctrica hasta los consumos interiores de nuestra instalación. 
 
FIGURA 18: ESQUEMA GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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A pesar de que no es obligación del proyectista el cálculo de esta parte de la instalación, se toma la 
decisión de realizarlo. 
Las necesidades de potencia de la instalación (tras realizar una previsión de potencia de todas las 
cargas que intervienen en la instalación) son de 80.527,1 W. Tomando una reserva del 20% para 
atender a futuras ampliaciones, la potencia requerida por la acometida es de 96.632,52 W. 
 
La instalación realizada por Iberdrola para su distribución por los viales en la zona en la que se ubica 
el proyecto es subterránea. Para saber las características de la acometida se debe seguir lo indicado 
en la MT 2.51.01. 
 
Esta norma establece que los cables deben tener las siguientes características: 
 
• Conductor   Aluminio 
• Secciones   50 – 95 – 150 – 240 mm² 
• Tensión nominal  230/400 V 
• Tensión asignada    0,6/1 Kv 
• Aislamiento    Polietileno Reticulado (XLPE) 
• Cubierta   Poliolefina (Z1) 
 
Tras realizar las comprobaciones, una solución que podría proponer la empresa distribuidora para el 
cable de la acometida sería: 
 
Acometida = RZ1-K 1 x (3 x 95 + 50) Al 
 
 
3.2.5- CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
 
En el presente proyecto se opta por instalar una Caja general de Protección y Medida (CPM), ya que 
se incluye la caja general de protección y el conjunto de medida en un único recinto. Se encuentra 
ubicado en el límite de la parcela, según indican las especificaciones particulares de Iberdrola, como 
se puede apreciar en los planos anexos. 
 
Con respecto a las CPM, la NI 42.72.00 de Iberdrola establece una designación particular. Para este 
caso, por ser apta para un contador monofásico o trifásico, equipada para contador multifunción, 
con contador trifásico e instalado a la intemperie, según la Tabla 1 de la propia NI 42.72.00, la 
denominación sería: 
 
CPM2 – E4 – I  
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Esta CPM incorpora: 
 
• Cableado. 
• Dispositivo de neutro amovible, de 160 A intensidad asignada con un borde bimetálico 
incorporado para cable 16 a 50 mm² para puesta a tierra del neutro. 
• Tres bases unipolares cerradas para fusible de BT (tipo cuchilla) con dispositivo extintor de 
arco, tamaño BUV 00 y provista de indicador luminoso de fusión 
• Placa de protección transparente. 
• Placa montaje bases fusible BUC y neutro amovible. 


















3.2.6- DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
 
En el inicio de la DI, en el módulo de la CPM, se dispondrá de un fusible para la protección contra 
cortocircuitos de la propia DI, que deberá de cumplir con lo establecido en el apartado 8.4 de la 
Orden 25.07.09 (norma de aplicación solo en la Comunidad Valenciana). 
 
Para el cálculo y comprobación de esta línea se aplican unos coeficientes de simultaneidad a la 
potencia total, quedando un valor de 52.453,2 W para el dimensionamiento de este circuito.  
 
Esta parte de la instalación se realiza de forma enterrada, por lo que se debe de tener en cuenta lo 
exigido en la ITC-BT-07 (Redes Subterráneas para distribución en Baja Tensión) más lo añadido en la 
ITC-BT-15 (Derivaciones Individuales). 
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Los conductores a utilizar deben ser de cobre o aluminio, siendo la tensión asignada 0,6/1KV. 
Además serán no propagadores del incendio (AS) y con emisión de humos y opacidad reducida (Z1). 
 
Para la protección contra cortocircuitos se selecciona un fusible de 100 A, que estaría situado en la 
CPM. 
 
La protección contra sobrecarga es realizada por el Interruptor General Automático del Cuadro 
Principal de la industria, según indica el apartado 7.2 de la Norma Técnica de Instalaciones de Enlace. 
Se ha aplicado esta norma por encontrarnos en la Comunidad Valenciana, ya que es propia de este 
territorio. 
 
Todos los cables van a ir protegido por medio de tubos en canalizaciones enterradas. La ITC-BT-21 




Una solución dada tras realizar los cálculos y comprobaciones exigidas para esta línea puede ser la 
siguiente: 
 
DI = RZ1-K (AS), 3 x 16 + 10 mm² Cu, ϕ 63 
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3.2.7- INSTALACIÓN INTERIOR 
 
Como se observa en el esquema general mostrado anteriormente, el Cuadro Principal está instalado 
a continuación de la Derivación Individual. Físicamente se encuentra en la sala de maquinaria en la 
planta baja de nuestra fábrica (para más exactitud, consultar planos). 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la industria se clasifica como local de riesgo de incendio o 
explosión. A continuación se muestran las características particulares que hay que tener en cuenta 
para este tipo de industrias, según indica la ITC-BT-29:  
 
• La intensidad admisible de los conductores deberá de disminuirse un 15% respecto al valor 
correspondiente de una instalación convencional. Además, todos los cables de longitud igual 
o superior a 5 metros estarán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos. Para la 
protección de sobrecargas se tendrá en cuenta la intensidad de carga resultante y para la 
protección de cortocircuitos el valor máximo para un defecto en el comienzo del cable y el 
valor mínimo correspondiente a un defecto bifásico y franco al final del cable. 
• En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, o de un 
emplazamiento peligroso a otro no peligrosos, se deberá de impedir el paso de gases, 
vapores o líquidos inflamables. 
• Los cables empleados tendrán una tensión asignada mínima de 450/750V, aislados con 
mezclas termoplásticas o termoestables, instalados bajo tubo metálico rígido o flexible. La 















El cuadro principal alimenta, por un lado, al cuadro de oficinas y cuadro de alumbrado exterior, y por 
otro, al resto de líneas de la zona de producción y almacenamiento que tienen cargas y requieren de 
suministro. En el anexo IV y en los planos, quedan definidas las características principales de cada 




PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  




                                          MEMORIA 26 
 
 
3.2.8- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR 
 
Se decide iluminar las zonas exteriores mediante proyectores Disano 1898 Rodio de 129 W apoyados 
en la fachada. Para más detalle ver los planos. 
 
Las particularidades de esta parte de la instalación, con respecto al resto de líneas, se citan en la ITC-
BT-09: 
• Se debe de considerar para las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos 
de descarga una potencia 1,8 veces superior a la nominal. En nuestro caso no existen este 
tipo de lámparas, por lo que se dimensionará la sección y se realizarán las comprobaciones 
oportunas con la potencia nominal. 
• El factor de potencia de cada punto de luz deberá de corregirse hasta un valor mayor o igual 
a 0,90. 
• La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de consumo 
de esta será menor o igual al 3%. 
• Las líneas estarán protegidas con corte omnipolar, tanto contra sobreintensidades como 
contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados 
lo precisen. 
• La máxima sensibilidad de los interruptores diferenciales será de 300 mA por norma general, 
pudiendo admitir interruptores diferenciales de 500 mA en casos concretos. 
• Los cables serán autoportantes con neutro fiador y una sección mínima de 4 mm². 
 
3.2.9- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
 
La ITC-BT-18 indica que la puesta a tierra se establece principalmente con objeto de limitar la tensión 
que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 
materiales eléctricos utilizados. 
 
En nuestro proyecto, por la presencia de zapatas de hormigón armado, se empleará un conductor 
desnudo de 35 mm² de cobre conectado a cada una de ellas. Estas conexiones de establecerán de 
manera fiable y segura, mediante soldadura aluminio-térmica o autógena. 
 
3.2.10- INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 
 
Para conocer si la instalación requiere de sistema de pararrayos, se emplea el método establecido en el Código 
Técnico de la Edificación, CTE-DB-SUA 8 (Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo), 
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Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos sea mayor que el riego admisible (Na). Como se describe en el Anexo IV, dicha 
condición se cumple, por lo que será necesario la instalación de pararrayos en nuestro proyecto. 
 
Se emplea un sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipos Franklin, 
con semiángulo de protección de 25ᵒ. 
 
3.2.11- PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES 
 
La ITC-BT-23 indica que determinadas instalaciones deben de contar con equipos de protección 
contra las sobretensiones transitorias (descargas atmosféricas o por conmutaciones y defectos 
originados por el funcionamiento de la red eléctrica). 
 
En esta instrucción no se trata sobre las tensiones permanentes, pero cabe indicar que los equipos 
suelen proteger tanto las tensiones permanentes como las transitorias de igual forma. 
 
La función de estos equipos es derivar a tierra la corriente debido a un exceso de tensión, por encima 
de la nominal 230/400V. 
 
Nuestro edificio es alimentado por una línea subterránea, por lo que según el apartado 3 de la ITC-
BT-23, le corresponde una situación natural. Esto significa que se prevé un bajo riesgo de 
sobretensiones.  
 
En el apartado 4 de la ITC-BT-23 indica que no será necesario colocar equipos de protección contra 
sobretensiones cuando el riesgo sea aceptable (nuestro caso). 
 
Sin embargo, la GUIA-BT-23, afirma que aunque la situación sea natural, es recomendable la 
instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones en aquellas provincias con al menos 
20 días de tormenta al año y muy recomendable en aquellas con al menos 25 días. Fijándonos en el 
mapa A de GUIA-BT-23 se puede saber dicho número de días con tormenta. 
 
En nuestro caso, a la ciudad de Valencia le corresponden un número superior o igual a 20 días al año 
de tormentas, por lo que sería recomendable la instalación de equipos contra las sobretensiones. 
 
Como conclusión se puede decir que se instalará un equipo de protección contra sobretensiones, 
situado en la CPM. La intensidad nominal de dicho equipo de protección es de 100 A. 
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3.3- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
3.3.1- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 
Dada la existencia de una zona administrativa con una superficie mayor de 250 m², se deben de 
cumplir las siguientes normativas: 
 
• Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (en adelante 
RSCI): Se aplica a la zona de producción y almacenamiento del producto. 
• Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio 
(en adelante CTE-DB-SI): Se aplica a la zona de oficinas. 
• Normas UNE de aplicación a las normativas anteriores. 
 
3.3.2-CONFIGURACIÓN DEL LOCAL Y SECTORIZACIÓN 
 
Según define el Anexo I del RSCI, todo establecimiento industrial que se encuentre a una distancia 
mayor de tres metros del edificio más próximo y siendo esta distancia libre de mercancías 
combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio, se podrá asimilar a un 
establecimiento Tipo C. Como la fábrica cumple con todas estas características, se incluye dentro de 
este grupo. 
 




3.3.3-NIVEL DEL RIESGO INTRINSECO 
 
El sector de la zona de oficinas entra dentro del ámbito de aplicación de CTE-DB-SI, por lo que 
solamente se ha calculado el nivel del riesgo intrínseco de los otros dos sectores (en aplicación del 
RSCI). 
 
SECTOR DE PRODUCCIÓN 
NIVEL DE RIESGO INTRINSECO MEDIO 3 
CONFIGURACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO TIPO C 
MÁXIMA SUPERFICIE CONSTRUIDA ADMISIBLE POR SECTOR 5.000 m² 
TIPO DE PLANTA PLANTA SOBRE RASANTE 
SECTOR DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (m²) 





3 ZONA DE OFICINAS 535 
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SECTOR DE ALMACENAMIENTO 
NIVEL DE RIESGO INTRINSECO MEDIO 5 
CONFIGURACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO TIPO C 
MÁXIMA SUPERFICIE CONSTRUIDA ADMISIBLE POR SECTOR 3.500 m² 
TIPO DE PLANTA PLANTA SOBRE RASANTE 
 
Los cálculos en detalle de cada sector se encuentran especificados en el Anexo II: Protección Contra 
Incendios. 
 
3.3.4-SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Según el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales y las 
características del proyecto se requieren de los siguientes sistemas de protección contra incendios: 
 
• Sistemas automáticos de detección de incendios: por medio de detectores ópticos estándar 
distribuidos en todas las partes de la industria (zona de producción, zona de almacenamiento 
y zona de oficinas).  
• Sistema manual de alarma de incendios: se emplean pulsadores manuales en cada una se 
las salidas o zonas de transición entre sectores de tal forma que la distancia entre cualquier 
punto de la fábrica y ellos sea inferior a 25 metros. 
• Extintores: se utilizan de forma general extintores de polvo ABC de eficacia mínima 21 A – 
113 B – C. En el sector de almacenamiento se instalarán dos extintores móviles sobre ruedas 
ya que se espera que se acumulen más de 750 litros de pintura. 
• Bocas de Incendio Equipadas (BIEs): Se instalan BIEs de DN 45 mm en puntos estratégicos de 
la zona de producción y almacenamiento de tal forma que la distancia entre cualquier punto 
de la fábrica y estas sea inferior a 25 metros. El depósito para abastecerlas se encuentra en la 
zona de producción, con una capacidad de 25 m³. 
• Sistemas de alumbrado de emergencia: se instalarán luminarias de emergencia de tipo 
autónomas, dotadas de batería propia para garantizar los niveles mínimos de iluminación en 
situación de fallo eléctrico. 
• Señalización: queda totalmente señalizadas tanto las salidas, como las zonas en las que no se 
pueda acceder al exterior. También será visible por medio de señales tanto los recorridos de 
evacuación como la ubicación de cada uno de los sistemas de protección contra incendios 
descritos anteriormente. 
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4. CONTROL DE CALIDAD 
 
El contratista tiene la obligación de realizar a su cargo, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución 
Material, todas las pruebas y ensayos necesarios para garantizar la calidad de las obras. 
 
Asimismo, el contratista estará obligado a realizar, también a su cargo, las prueba o ensayos no 
previstos motivados, bien por no haber dado un ensayo o prueba anterior un resultado satisfactorio 
a juicio de la Dirección Facultativa, bien por no ofrecer el ensayo o prueba realizada con suficiente 
garantía, bien porque por el aspecto de la obra o por el sistema de ejecución o los materiales 
empleados por la Dirección Facultativa lo estime necesario. 
 
El laboratorio de Control de Calidad estará convenientemente homologado por el Ministerio de 
Fomento, siendo designado por la Dirección Facultativa.  
 
 
5. SEGURIDAD Y SALUD 
 
Según el artículo 4 del capítulo II, del RD 1627/1997, de 24 de Octubre, “Obligaciones del Estudio de 
Seguridad y Salud o del Estudio Básico de Seguridad y Salud en las Obras”, se debe de elaborar un 
Estudio de Seguridad y Salud en la fase de proyecto si se da alguno de los supuestos que se 
relacionan a continuación. En caso contrario se deberá de desarrollar un Estudio Básico de Seguridad 
y Salud: 
 
• El presupuesto de Ejecución Material por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 450.759,08 €. 
• La duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 
• El volumen de la mano de obra estimada, teniendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en obra, sea superior a 500. 
• Las obras de los túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
Con todo ello, será necesario el pertinente Estudio de Seguridad y Salud, quedando bajo la 
responsabilidad del contratista durante la ejecución de los distintos trabajos, el adoptar todas las 
medidas de seguridad que resulten indispensables, de tal modo que garanticen la ausencia de riesgos 
tanto para el personal de obra como para el ajeno, siendo el responsable de los accidentes que se 
produzcan por no adoptar las medidas correctoras oportunas. 
 
Por otro lado, el contratista durante el periodo de ejecución de las obras deberá cumplir con las 
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1. ESTRUCTURA …………………………………………………………………………………. 969.205,77€ 
1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS …………………………………………..………….. 47.553,97€ 
1.2. CIMENTACIÓN Y PLACAS DE ANCLAJE………………………….…………… 64.180,73€ 
1.3. ESTRUCTURA …………………………………………………………………………. 402.364,57€ 
1.4. CERRAMIENTOS …………………………………………………………………….. 363.612,50€ 
1.5. FIRMES Y PAVIMENTO ……………………………………………………..……… 91.494,00€ 
 
2. INSTALACION ELÉCTRICA ……………………………………………………….……………. 105.356,67€ 
2.1. CUADROS ELÉCTRICOS Y PROTECCIONES ………………………..………… 4.352,56€ 
2.2. CABLES Y CANALIZACIONES …………………………………………….………. 12.489,25€ 
2.3. PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS …………………………………………….. 2.820,26€ 
2.4. BATERÍA DE CONDENSADORES …………………………………………………. 1.085,94€ 
2.5. LUMINARIAS …………………………………………………………………….…….. 82.593,46€ 
2.6. MECANISMOS, APARAMENTA Y OTROS ……………………………………. 2.015,20€ 
 
3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ………………………………………………………… 12.458,65€ 
3.1. SISTEMAS DE EXTINCIÓN ………………………………………………….………. 5.941,02€ 
3.2. COMUNICACIÓN DE ALARMA ……………………………………………..……. 5.635,16€ 
3.3. SEÑALIZACIÓN ……………………………………………………………………….……. 882,47€ 
 
4. CONTROL DE CALIDAD ………………………………………………………………….……………..  2.000€ 
 
5. GESTIÓN DE RESIDUOS …………………………………………………………………..……………. 3.800€ 
 
6. SEGURIDAD Y SALUD ………………………………………………………………….……………….. 5.000€ 
            PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM): 1.097.821,09€ 
 
GASTOS GENERALES (13%)  …………………………………………………….………………… 142.716,742€ 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)  ………………………………………………………..……………… 65.869,27€ 
                       PRESUPUESTO DE CONTRATA (PEC): 1.306.407,10€ 
 
IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO (IVA - 21%)  ………………………………………… 274.345,49€ 
                             PRESUPUESTO TOTAL: 1.580.752,59€ 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS 
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Debido a la gran demanda de la pintura que fabrica PINTURAS LOPEZ S.L, toman la decisión de 
ampliar sus producciones y para ello se requiere de otros espacios para llevarla a cabo. Por este 
motivo es por el que inicial la construcción de esta nave ubicada en la calle Mas del Penyot, 3, en 
Ribarroja del Turia (Valencia). 
 
Este documento tiene por finalidad mostrar la justificación de los perfiles, cimentación, uniones y 
resto de elementos intervinientes en la estructura. 
 
 
2. SOFTWARE EMPLEADO 
 
Para la obtención de los resultados y comprobaciones de todos los elementos del proyecto se ha 
utilizado un programa informático de ordenador. 
 
Toda la estructura se ha resuelto por medio del programa de cálculo CYPE3D (versión 2019i), con 
licencia de estudiante proporcionado por la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
 
3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Las normativas y reglamentos aplicados en el presente proyecto de ejecución son: 
 
• RD 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
• RD 1247/2008, de 8 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
• RD 751/2011, de 27 de Mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
 
4. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
 
El uso principal al que se destina el proyecto es industrial, en el cual se llevarán a cabo actividades de 
producción y almacenamiento de materia prima y producto terminado. También se puede encontrar 
dentro de la fábrica una zona de uso administrativo con oficinas, vestuarios, laboratorios… 
 
La estructura de la fábrica es predominantemente metálica, compuesta por una doble nave de 
dimensiones totales 60x71,5m². Está formada por 11 pórticos, articulados en los extremos y 
empotrados en la cimentación. La separados entre cada uno de ellos es de 6,5 metros. 
 
Para mayor rigidez, sea previsto la estructura principal con cruces de San Andrés, tanto en los 
laterales como en la cubierta, cada dos o tres pórticos de forma simétrica.  
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La unión entre pilares y celosía se realiza por medio de tornillos, a diferencia de los montantes y de 
las diagonales, que se unirán con soldadura. La unión entre los pilares y la placa base en las zapatas 
también irán unidas por medio de soldadura. 
 
Sobre la celosía, la separación entre correas es de 2,44 metros, que servirán de apoyo a los paneles 
tipo sandwich colocados sobre ellas. Los extremos de las correas apoyan sobre los pórticos impares. 
 
Los perfiles empleados en cada una de las partes de la estructura se pueden apreciar en la siguiente 
tabla: 
 
ZONA ELEMENTO TIPO DE PERFIL 
PÓRTICO DE FACHADA 
PILARES PRINCIPALES IPE 330 
PILARES DE FACHADA IPE 360 
MONTANTES #120.5 (#) 
CRUCES DE SAN ANDRÉS L 140.10 
JACENA IPE 450 
PORTICO INTERIOR 
PILARES EXTREMOS IPE 550 
PILAR CENTRAL IPE 550 
JACENA IPE 550 
PORTICO TRANSVERSAL 
CRUCES DE SAN ANDRES L 120.10 
MONTANTE #120.5 (#) 
VIGA PERIMETRAL #120.5 (#) 
CUBIERTA 
CORREAS CF 250.4 
MONTANTE #120.5 (#) 
DIAGONALES #160.5 
ALTILLO MAQUINARIA 
PILARES IPE 330 
VIGAS IPE 330 
ALTILLO OFICINAS 
PILARES IPE 330 
VIGAS IPE 360 
 
Mas adelante se puede observar con detalle la comprobación de los perfiles empleados en todos los 
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5.1.1- ACERO LAMINADO EN CALIENTE 
 
TIPO Acero laminado en caliente 
DESIGNACIÓN  S275 
TENSIÓN DE ROTURA (MPa) 410 
MÓDULO DE ELASTICIDAD (MPa) 210.000 
MÓDULO DE RIGIDEZ (MPa) 81.000 
COEFICIENTE DE POSSON 0,3 
COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA (ºC-1) 1,2 x 10-5 
DENSIDAD (kg/m³) 7.701 
 
5.1.2- ACERO CONFORMADO EN FRÍO 
 
TIPO Acero conformado en frío 
DESIGNACIÓN  S235 
TENSIÓN DE ROTURA (MPa) 360 
MÓDULO DE ELASTICIDAD (MPa) 210.000 
MÓDULO DE RIGIDEZ (MPa) 81.000 
COEFICIENTE DE POSSON 0,3 
COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA (ºC-1) 1,2 x 10-5 
DENSIDAD (kg/m³) 7.701 
 
5.1.3- ACERO PARA BARRAS 
 
TIPO Acero para barras de armado 
DESIGNACIÓN  B 500 SD 
NORMA DEL PRODUCTO UNE 36065 
LÍMITE ELÁSTICO (MPa) 500 
CARGA UNITARIA DE ROTURA (MPa) 575 
ALARGAMIENTO DE ROTURA (%) 16 





TIPO Hormigón armado 
DESIGNACIÓN  HA -25 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN (MPa) 25 
TAMAÑO MÁXIMO DEL ARIDO 30 
CONSISTENCIA Plástica (P) 
EXPOSICIÓN TIPO DE AMBIENTE  IIa 
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DENSIDAD (kg/m³) 2.300 
 





6. MODELIZACIÓN EN CYPE3D 
 
En la siguiente imagen 3D de la estructura obtenida del programa informático CYPE3D es la siguiente: 
 
 
FIGURA 20: MODELIZADO ESTRUTURA 3D  
 
 
7. ESTADOS LÍMITES 
 
7.1- SITUACIONES DEL PROYECTO 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
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• Gk: Acción permanente 
• Pk: Acción de pretensado 
• Qk: Acción variable 
• gG: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
• gP: Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
• gQ,1: Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
• gQ,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
• yp,1: Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
• ya,i: Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
 
Para cada situación de proyecto y estado límite, los coeficientes a utilizar serán los que se aprecian 
en los siguientes puntos. 
 
7.1.1- E.L.U. DE ROTURA. HORMIGÓN EN CIMENTACIONES 
 
PERSISTENTE O TRANSITORIA 
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
 
PERSISTENTE O TRANSITORIA(G1) 
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 




PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  




                   ANEXO I – CÁLCULO ESTRUCTURAL 8 
 
 
7.1.2- E.L.U. DE ROTURA. ACERO LAMINADO 
 
PERSISTENTE O TRANSITORIA 
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
 
PERSISTENTE O TRANSITORIA(G1) 
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000  
 




Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 




Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
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Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 




Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 






7.2.1-NOMBRES DE LAS HIPÓTESIS 
 
• PP Peso propio 
• Q Sobrecarga de uso 
• V (0°) H1 Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 
• V (0°) H2 Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior 
• V (90°) H1 Viento a 90°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 
• V (180°) H1 Viento a 180°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 
• V (180°) H2 Viento a 180°, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior 
• V (270°) H1 Viento a 270°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 
• N(EI) Nieve (estado inicial) 
• N(R) 1 Nieve (redistribución) 1 
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7.2.2-E.L.U. DE ROTURA. HORMIGÓN EN CIMENTACIONES 
 
Comb. PP Q V (0°) H1 V (0°) H2 V (90°) H1 V (180°) H1 V (180°) H2 V (270°) H1 N (EI) N (R) 1 N (R) 2 
1 1.000           
2 1.350           
3 1.000  1.500         
4 1.350  1.500         
5 1.000   1.500        
6 1.350   1.500        
7 1.000    1.500       
8 1.350    1.500       
9 1.000     1.500      
10 1.350     1.500      
11 1.000      1.500     
12 1.350      1.500     
13 1.000       1.500    
14 1.350       1.500    
15 1.000        1.500   
16 1.350        1.500   
17 1.000  0.900      1.500   
18 1.350  0.900      1.500   
19 1.000   0.900     1.500   
20 1.350   0.900     1.500   
21 1.000    0.900    1.500   
22 1.350    0.900    1.500   
23 1.000     0.900   1.500   
24 1.350     0.900   1.500   
25 1.000      0.900  1.500   
26 1.350      0.900  1.500   
27 1.000       0.900 1.500   
28 1.350       0.900 1.500   
29 1.000  1.500      0.750   
30 1.350  1.500      0.750   
31 1.000   1.500     0.750   
32 1.350   1.500     0.750   
33 1.000    1.500    0.750   
34 1.350    1.500    0.750   
35 1.000     1.500   0.750   
36 1.350     1.500   0.750   
37 1.000      1.500  0.750   
38 1.350      1.500  0.750   
39 1.000       1.500 0.750   
40 1.350       1.500 0.750   
41 1.000         1.500  
42 1.350         1.500  
43 1.000  0.900       1.500  
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Comb. PP Q V (0°) H1 V (0°) H2 V (90°) H1 V (180°) H1 V (180°) H2 V (270°) H1 N (EI) N (R) 1 N (R) 2 
44 1.350  0.900       1.500  
45 1.000   0.900      1.500  
46 1.350   0.900      1.500  
47 1.000    0.900     1.500  
48 1.350    0.900     1.500  
49 1.000     0.900    1.500  
50 1.350     0.900    1.500  
51 1.000      0.900   1.500  
52 1.350      0.900   1.500  
53 1.000       0.900  1.500  
54 1.350       0.900  1.500  
55 1.000  1.500       0.750  
56 1.350  1.500       0.750  
57 1.000   1.500      0.750  
58 1.350   1.500      0.750  
59 1.000    1.500     0.750  
60 1.350    1.500     0.750  
61 1.000     1.500    0.750  
62 1.350     1.500    0.750  
63 1.000      1.500   0.750  
64 1.350      1.500   0.750  
65 1.000       1.500  0.750  
66 1.350       1.500  0.750  
67 1.000          1.500 
68 1.350          1.500 
69 1.000  0.900        1.500 
70 1.350  0.900        1.500 
71 1.000   0.900       1.500 
72 1.350   0.900       1.500 
73 1.000    0.900      1.500 
74 1.350    0.900      1.500 
75 1.000     0.900     1.500 
76 1.350     0.900     1.500 
77 1.000      0.900    1.500 
78 1.350      0.900    1.500 
79 1.000       0.900   1.500 
80 1.350       0.900   1.500 
81 1.000  1.500        0.750 
82 1.350  1.500        0.750 
83 1.000   1.500       0.750 
84 1.350   1.500       0.750 
85 1.000    1.500      0.750 
86 1.350    1.500      0.750 
87 1.000     1.500     0.750 
88 1.350     1.500     0.750 
89 1.000      1.500    0.750 
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Comb. PP Q V (0°) H1 V (0°) H2 V (90°) H1 V (180°) H1 V (180°) H2 V (270°) H1 N (EI) N (R) 1 N (R) 2 
90 1.350      1.500    0.750 
91 1.000       1.500   0.750 
92 1.350       1.500   0.750 
93 1.000 1.500          
94 1.350 1.500           
 
 
7.2.3-E.L.U. DE ROTURA. ACERO LAMINADO 
 
Comb. PP Q V (0°) H1 V (0°) H2 V (90°) H1 V (180°) H1 V (180°) H2 V (270°) H1 N (EI) N (R) 1 N (R) 2 
1 0.800           
2 1.350           
3 0.800  1.500         
4 1.350  1.500         
5 0.800   1.500        
6 1.350   1.500        
7 0.800    1.500       
8 1.350    1.500       
9 0.800     1.500      
10 1.350     1.500      
11 0.800      1.500     
12 1.350      1.500     
13 0.800       1.500    
14 1.350       1.500    
15 0.800        1.500   
16 1.350        1.500   
17 0.800  0.900      1.500   
18 1.350  0.900      1.500   
19 0.800   0.900     1.500   
20 1.350   0.900     1.500   
21 0.800    0.900    1.500   
22 1.350    0.900    1.500   
23 0.800     0.900   1.500   
24 1.350     0.900   1.500   
25 0.800      0.900  1.500   
26 1.350      0.900  1.500   
27 0.800       0.900 1.500   
28 1.350       0.900 1.500   
29 0.800  1.500      0.750   
30 1.350  1.500      0.750   
31 0.800   1.500     0.750   
32 1.350   1.500     0.750   
33 0.800    1.500    0.750   
34 1.350    1.500    0.750   
35 0.800     1.500   0.750   
36 1.350     1.500   0.750   
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Comb. PP Q V (0°) H1 V (0°) H2 V (90°) H1 V (180°) H1 V (180°) H2 V (270°) H1 N (EI) N (R) 1 N (R) 2 
37 0.800      1.500  0.750   
38 1.350      1.500  0.750   
39 0.800       1.500 0.750   
40 1.350       1.500 0.750   
41 0.800         1.500  
42 1.350         1.500  
43 0.800  0.900       1.500  
44 1.350  0.900       1.500  
45 0.800   0.900      1.500  
46 1.350   0.900      1.500  
47 0.800    0.900     1.500  
48 1.350    0.900     1.500  
49 0.800     0.900    1.500  
50 1.350     0.900    1.500  
51 0.800      0.900   1.500  
52 1.350      0.900   1.500  
53 0.800       0.900  1.500  
54 1.350       0.900  1.500  
55 0.800  1.500       0.750  
56 1.350  1.500       0.750  
57 0.800   1.500      0.750  
58 1.350   1.500      0.750  
59 0.800    1.500     0.750  
60 1.350    1.500     0.750  
61 0.800     1.500    0.750  
62 1.350     1.500    0.750  
63 0.800      1.500   0.750  
64 1.350      1.500   0.750  
65 0.800       1.500  0.750  
66 1.350       1.500  0.750  
67 0.800          1.500 
68 1.350          1.500 
69 0.800  0.900        1.500 
70 1.350  0.900        1.500 
71 0.800   0.900       1.500 
72 1.350   0.900       1.500 
73 0.800    0.900      1.500 
74 1.350    0.900      1.500 
75 0.800     0.900     1.500 
76 1.350     0.900     1.500 
77 0.800      0.900    1.500 
78 1.350      0.900    1.500 
79 0.800       0.900   1.500 
80 1.350       0.900   1.500 
81 0.800  1.500        0.750 
82 1.350  1.500        0.750 
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Comb. PP Q V (0°) H1 V (0°) H2 V (90°) H1 V (180°) H1 V (180°) H2 V (270°) H1 N (EI) N (R) 1 N (R) 2 
83 0.800   1.500       0.750 
84 1.350   1.500       0.750 
85 0.800    1.500      0.750 
86 1.350    1.500      0.750 
87 0.800     1.500     0.750 
88 1.350     1.500     0.750 
89 0.800      1.500    0.750 
90 1.350      1.500    0.750 
91 0.800       1.500   0.750 
92 1.350       1.500   0.750 
93 0.800 1.500          





Comb. PP Q V (0°) H1 V (0°) H2 V (90°) H1 V (180°) H1 V (180°) H2 V (270°) H1 N (EI) N (R) 1 N (R) 2 
1 1.000           
2 1.000  1.000         
3 1.000   1.000        
4 1.000    1.000       
5 1.000     1.000      
6 1.000      1.000     
7 1.000       1.000    
8 1.000        1.000   
9 1.000  1.000      1.000   
10 1.000   1.000     1.000   
11 1.000    1.000    1.000   
12 1.000     1.000   1.000   
13 1.000      1.000  1.000   
14 1.000       1.000 1.000   
15 1.000         1.000  
16 1.000  1.000       1.000  
17 1.000   1.000      1.000  
18 1.000    1.000     1.000  
19 1.000     1.000    1.000  
20 1.000      1.000   1.000  
21 1.000       1.000  1.000  
22 1.000          1.000 
23 1.000  1.000        1.000 
24 1.000   1.000       1.000 
25 1.000    1.000      1.000 
26 1.000     1.000     1.000 
27 1.000      1.000    1.000 
28 1.000       1.000   1.000 
29 1.000 1.000          
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Comb. PP Q V (0°) H1 V (0°) H2 V (90°) H1 V (180°) H1 V (180°) H2 V (270°) H1 N (EI) N (R) 1 N (R) 2 
30 1.000 1.000 1.000         
31 1.000 1.000  1.000        
32 1.000 1.000   1.000       
33 1.000 1.000    1.000      
34 1.000 1.000     1.000     
35 1.000 1.000      1.000    
36 1.000 1.000       1.000   
37 1.000 1.000 1.000      1.000   
38 1.000 1.000  1.000     1.000   
39 1.000 1.000   1.000    1.000   
40 1.000 1.000    1.000   1.000   
41 1.000 1.000     1.000  1.000   
42 1.000 1.000      1.000 1.000   
43 1.000 1.000        1.000  
44 1.000 1.000 1.000       1.000  
45 1.000 1.000  1.000      1.000  
46 1.000 1.000   1.000     1.000  
47 1.000 1.000    1.000    1.000  
48 1.000 1.000     1.000   1.000  
49 1.000 1.000      1.000  1.000  
50 1.000 1.000         1.000 
51 1.000 1.000 1.000        1.000 
52 1.000 1.000  1.000       1.000 
53 1.000 1.000   1.000      1.000 
54 1.000 1.000    1.000     1.000 
55 1.000 1.000     1.000    1.000 





Quiero remarcar que el programa CYPE3D introduce todas las cargas en las barras a partir con los 
datos generales. No obstante, se han revisado e introducido manualmente algunos valores por 
características propias del proyecto. 
 
La clasificación que registra el Código Técnico de la Edificación (CTE) es la siguiente: 
 
ACCIONES PERMANENTES 
• Peso propio 
• Pretensado* 
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• Sobrecarga de uso 
• Viento 
• Acciones sobre barandillas* 







* No se han tenido en cuenta en este proyecto 
 




El peso propio de una estructura se define como la carga debida a todos los elementos constructivos 
que pertenezca a dicha estructura. El resultado de todos ellos es el valor que hay que aplicar en cada 
pórtico para verificar que se cumplen todas las condiciones 
 
 
8.2- ACCIONES VARIABLES 
 
Las acciones variables son aquellas que pueden incidir o no sobre cualquier elemento del edificio. Se 
analizará la sobrecarga de uso, el viento y la nieve.  
 
8.2.1-SOBRECARGA DE USO 
 
Según lo define el CTE, la sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio 
por razón de uso. En general, se considera como una carga uniformemente repartida. 
En nuestro proyecto se diferencian dos casos distintos de sobrecarga de uso:  
• Uno perteneciente a la zona de oficinas. Según la “Tabla 3.1: Valores característicos de la 
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• La otra perteneciente a la cubierta de la nave. Según la “Tabla 3.1: Valores característicos de 
la sobrecarga de uso” del CTE DB SE-EA, nos identificamos con la categoría G1.1 (“Cubiertas 
con inclinación inferior a 20⁰”). 
 
8.2.2-VIENTO 
Para el cálculo del viento que afecta a la estructura, el programa CYPE3D sigue los pasos descritos en 
el CTE. Como este bien indica, el valor de las presiones que ejerce el viento sobre la estructura 
depende de su forma, dimensiones, características y permeabilidad de las superficies y dirección, 
intensidad y racheo del viento. Su acción es una fuerza perpendicular a la superficie con la que incide 
en cada punto.  
La presión estática, 𝑞𝑒, puede expresarse como: 
qe = qb . Ce . Cp 
donde: 
• qb: Presión dinámica del viento. Se puede tomar, de forma simplificada, un valor de 0.5 
kN/m2, pero para ser más exactos, en el anejo D del CTE se muestra otra forma de obtenerlo. 
• Ce: Coeficiente de exposición, cuyo valor depende de la altura de la zona donde se construya 
la estructura. 
• Cp: Coeficiente eólico o de presión, que depende de la forma y la orientación de la superficie 
respecto al viento. 
 
PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO 
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El valor de la presión dinámica del viento se puede calcular mediante la siguiente expresión: 
qb = 0,5 . δ . vb
2 
Donde 
• 𝛿: Densidad del aire. En general, se suele adoptar un valor de 1,25 kg/m3. 
• 𝑣𝑏
2: Velocidad del viento. Este valor se obtiene del siguiente mapa que muestra en CTE. 
 
 
FIGURA 21: MAPA ZONAS DE ESPAÑA. VIENTO 
 
COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN 
Para el cálculo del coeficiente de exposición hay que resolver la siguiente expresión: 
Ce = F . (F + 7k) 
donde: 
F = k .  ln(max(z, Z)/L) 
Siendo “z” la altura máxima de la estructura y “k, L, Z” parámetros característicos que se pueden 




PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  








FIGURA 22: COEFICIENTES PARA TIPO DE ENTORNO (CTE) 
 
COEFICIENTE EÓLICO O DE PRESIÓN (CP) 
Los coeficientes de presión o eólico dependen de la forma del edificio, de la posición del elemento 
considerado y de su área de influencia. En las tablas del anejo D del CTE DB SE-EA, se muestran los 
valores del coeficiente eólico de presión.  
 
8.2.3-NIEVE 
La carga de nieve que se ejerce sobre un edificio depende del clima del lugar, de la forma del edificio, 
del tipo de precipitación y de otros factores. Dicha carga se puede calcular según lo establecido en el 
CTE DB SE AE en el apartado 3.5 y con ayuda del Anejo E de la misma norma. 
En proyección horizontal, puede tomarse como valor de la carga de nieve el valor obtenido de la 
siguiente expresión: 
qn = µ . sk 
donde:  
• µ: Coeficiente de forma de la cubierta. La norma indica que el coeficiente de forma se 
corresponde con un valor de 1,0 para aquellas cubiertas en las que no haya impedimento al 
deslizamiento de la nieve y su inclinación sea igual o menor a 30⁰.  
• 𝑠𝑘: Valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. Este valor se obtiene 
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FIGURA 23: MAPA ZONAS DE ESPAÑA. NIEVE 
 
9. COEFICIENTES DE PANDEO 
 
Los valores de los coeficientes de pandeo introducidos en el CYPE3D para su posterior cálculo son los 
que se pueden apreciar en la siguiente tabla: 
 
 
LONGITUD DE PANDEO 
COEFICIENTE DE 
MOMENTO (Cm) 












Pilar Derecho β=0,7 β=1,36 (3) Cm=1 Cm=0,90 
Pilar Central β=0,7 β=1,22 (3) Cm=1 Cm=0,90 






β=1 Cm=1 Cm=0,95 
Diagonales β=0 β=0 Cm=1 Cm=1 













β=0,7 Cm=1 Cm=0,95 
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β=0,7 Cm=1 Cm=0,55 
CUBIERTA 
DIAGONALES β=0 β=0 Cm=1 Cm=1 
MONTANTES β=1 β=1 Cm=0,95 Cm=0,95 
VIGA PERIMETRAL - - - - 
ALTILLO 
MAQUINARIA 
PILARES  β=1 β=1 Cm=1 Cm=1 
VIGAS β=1 β=1 Cm=0,95 Cm=0,95 
ZONA DE 
OFICINAS 
VIGAS β=1 β=1 Cm=0,95 Cm=0,95 
MARQUESINA 
VIGAS ATADO PILARES - - - - 
VIGAS VOLADIZO - - - - 
 
 
10. SELECCIÓN DE FORJADO 
 
Hay ciertas partes de la fábrica en la que se ha llevado a cabo la construcción por medio de forjados. 
Estas zonas son las siguientes: 
 
• Zona de oficinas: para la planta 1 y el altillo 
• Altillo de maquinaria 
Se ha optado por un forjado de 25+5*70 con entrevigados de hormigón y viguetas pretensadas de las 
“Fichas de características técnicas” de los profesores Antonio Hospitaler Pérez y Héctor Saura Arnau. 
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FIGURA 24: FICHA TÉCNICA FORJADO PRETENSADO 
 
Como indica la EHE-08 en su apartado 50.2.2.21, no será necesaria la comprobación de flecha en 
aquellos casos particulares de forjados de viguetas con luces menores que 7 metros (nuestro caso) si 




• d1 Factor que depende de la carga total y que tiene el valor de q /7 ,siendo q la carga total, 
en kN/m2; 
• d2 Factor que tiene el valor de (L/6)1/4; 
• L La luz de cálculo del forjado, en m; 
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FIGURA 25: COEFICIENTE C PARA TRAMOS DE FORJADO 
 
Sustituyendo la expresión anterior y tomando los valores propios de este proyecto se llegan a los 
siguientes hmin para cada tipo de tramo: 
 
• Aislado: 19,38 cm 
• Extremo: 23,46 cm 
• Interior: 26,52 cm 
Como el valor del canto seleccionado (30 cm) es mayor que todos estos valores, se llega a la 





Para el completo uso y acceso a todas las instancias se han construido una serie de escaleras con 
perfiles metálicos, siendo las siguientes: 
 
• Escalera acceso nave: son las escaleras del perímetro de la nave, las cuales dan acceso 
directo a estas. Son necesarias ya que la cota de la nave se encuentra elevada con respecto a 
la cota de la parcela 1,2 metros. 
• Escalera exterior zona de oficinas: por medio de la cual se accede a la planta 1 de las 
oficinas. 
• Escalera interior de oficinas: por medio de la cual se pasa de la planta baja de las oficinas a la 
planta 1 de ellas mismas y de esta hasta el altillo. 
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• Escalera zona de almacenamiento – oficinas: escalera que comunica la zona de 
almacenamiento del interior de la nave con la planta 1 de oficinas. 
• Escalera zona de maquinaria: escalera existente en la zona de maquinaria que comunica la 
planta de producción con el altillo de esta zona. 
Para el dimensionado de las escaleras se han seguido los requisitos mostrados en el CTE, que de 
forma resumida son los siguientes: 
 
• La huella medirá como mínimo 28 cm en tramos rectos 
• La huella (H) y contrahuella (C) cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación 
siguiente: 
 
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 
 
• Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo 
• Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ± 
1cm. 
• La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación 
establecidas de en apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada 
en la siguiente tabla del CTE: 
 
• FIGURA 26: ANCHURA ÚTIL. ESCALERAS DE USO GENERAL 
• Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al 
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En este apartado se van a mostrar una serie de comprobaciones en detalle de todos los elementos 






COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 






x: 5 m 
h = 3.2 
x: 0 m 
h = 14.4 
x: 0 m 
h = 14.9 
x: 5 m 
h = 51.4 
x: 0 m 
h = 4.8 
x: 5 m 






x: 2.3 m 
h = 1.8 
x: 0 m 
h = 18.3 
x: 2.3 m 
h = 8.2 
x: 0 m 
h = 51.4 
x: 2.3 m 
h = 4.0 
x: 0 m 






x: 2.873 m 
h = 2.3 
x: 0 m 
h = 12.9 
x: 0 m 
h = 8.5 
x: 1.026 m 
h = 42.4 
x: 0 m 
h = 2.7 
x: 2.873 m 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 35.1 
x: 4.82 m 
h = 55.9 
x: 0 m 
h = 0.2 
x: 0 m 
h = 10.6 






x: 5.173 m 
h = 1.0 
x: 0.18 m 
h = 12.2 
x: 0.18 m 
h = 38.1 
x: 5.173 m 
h = 0.6 
x: 5.173 m 
h = 5.8 






x: 7.566 m 
h = 1.8 
x: 0.152 m 
h = 1.7 
x: 7.566 m 
h = 5.0 
x: 0.152 m 
h = 0.6 
x: 7.566 m 
h = 2.2 






x: 7.567 m 
h = 1.9 
x: 0 m 
h = 0.8 
x: 0 m 
h = 5.2 
x: 7.567 m 
h = 3.3 
x: 0 m 
h = 2.1 






x: 7.567 m 
h = 2.7 
x: 0 m 
h = 1.7 
x: 0 m 
h = 4.5 
x: 7.567 m 
h = 2.5 
x: 0 m 
h = 2.1 
x: 0 m 






x: 7.566 m 
h = 2.8 
x: 0 m 
h = 1.4 
x: 0 m 
h = 4.6 
x: 7.566 m 
h = 3.7 
x: 0 m 
h = 2.1 
x: 0 m 






x: 4.94 m 
h = 0.1 
x: 0 m 
h = 32.4 
x: 4.94 m 
h = 9.2 
x: 0 m 
h = 29.8 
x: 0 m 
h = 3.6 
x: 0 m 






x: 5.173 m 
h = 2.0 
x: 0.06 m 
h = 20.0 
x: 0.06 m 
h = 11.7 
x: 0.06 m 
h = 31.7 
x: 0.06 m 
h = 4.6 
x: 0.06 m 






x: 7.567 m 
h = 2.2 
x: 0 m 
h = 1.9 
x: 7.567 m 
h = 4.8 
x: 7.567 m 
h = 6.2 
x: 7.567 m 
h = 2.0 
x: 7.567 m 






x: 7.566 m 
h = 2.0 
x: 0 m 
h = 2.0 
x: 0 m 
h = 4.9 
x: 7.566 m 
h = 19.0 
x: 0 m 
h = 2.2 
x: 0 m 






x: 7.567 m 
h = 1.5 
x: 0 m 
h = 1.5 
x: 7.567 m 
h = 6.0 
x: 7.567 m 
h = 6.7 
x: 7.567 m 
h = 2.5 
x: 0 m 






x: 7.566 m 
h = 1.3 
x: 0 m 
h = 1.3 
x: 0 m 
h = 6.1 
x: 7.566 m 
h = 19.0 
x: 0 m 
h = 2.3 
x: 0 m 






x: 5 m 
h = 1.7 
x: 0 m 
h = 5.2 
x: 0 m 
h = 20.9 
x: 0 m 
h = 0.7 
x: 0 m 
h = 4.8 






x: 5.121 m 
h = 1.1 
x: 0 m 
h = 5.2 
x: 5.122 m 
h = 34.7 
x: 0 m 
h = 0.3 
x: 5.122 m 
h = 3.8 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 40.9 
x: 4.82 m 
h = 59.6 
x: 4.82 m 
h = 17.7 






x: 5.121 m 
h = 3.1 
x: 0.18 m 
h = 18.4 
x: 0.18 m 
h = 40.2 
x: 5.122 m 
h = 16.7 






x: 7.566 m 
h = 1.4 
x: 0.278 m 
h = 4.1 
x: 0.278 m 
h = 33.1 
x: 7.566 m 
h = 0.3 
x: 0.278 m 
h = 7.5 
h < 0.1 
N154/N13 λ< 2.0 λw≤λw,máx x: 7.567 m x: 0 m x: 2.648 m x: 0 m x: 7.567 m h < 0.1 
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY 






x: 7.567 m 
h = 2.3 
x: 0 m 
h = 11.4 
x: 7.567 m 
h = 29.9 
x: 0 m 
h = 2.0 
x: 7.567 m 
h = 5.4 






x: 7.566 m 
h = 3.7 
x: 0 m 
h = 9.8 
x: 0 m 
h = 30.5 
x: 0 m 
h = 0.7 
x: 0 m 
h = 6.5 






x: 4.939 m 
h = 0.1 
x: 0 m 
h = 12.8 
x: 4.94 m 
h = 4.1 
x: 0 m 
h = 49.5 
h = 0.6 
x: 0 m 






x: 5.121 m 
h = 0.7 
x: 0.06 m 
h = 4.0 
x: 0.06 m 
h = 3.0 
x: 5.122 m 
h = 49.0 
h = 0.3 
x: 5.122 m 






x: 7.567 m 
h = 2.2 
x: 0 m 
h = 11.7 
x: 7.567 m 
h = 6.6 
x: 0 m 
h = 2.0 
x: 7.567 m 
h = 3.4 






x: 7.566 m 
h = 3.0 
x: 0 m 
h = 8.2 
x: 0 m 
h = 6.6 
x: 7.566 m 
h = 1.5 
x: 0 m 
h = 2.9 






x: 7.567 m 
h = 0.9 
x: 0 m 
h = 1.8 
x: 7.567 m 
h = 5.8 
x: 7.567 m 
h = 0.1 
x: 7.567 m 
h = 3.2 






x: 7.566 m 
h = 2.9 
x: 0 m 
h = 7.9 
x: 0 m 
h = 5.9 
x: 7.566 m 
h = 1.5 
x: 0 m 
h = 2.9 






x: 10.121 m 
h = 1.4 
x: 0 m 
h = 18.7 
x: 10.122 m 
h = 59.0 
x: 0 m 
h = 0.1 
x: 0 m 
h = 7.0 






x: 10.121 m 
h = 2.8 
x: 0 m 
h = 30.9 
x: 10.122 m 
h = 24.3 
x: 0 m 
h = 0.5 






x: 15.133 m 
h = 1.8 
x: 0.278 m 
h = 7.2 
x: 0.278 m 
h = 57.9 
x: 15.133 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.3 






x: 15.133 m 
h = 1.8 
x: 0.278 m 
h = 7.2 
x: 0.278 m 
h = 72.9 
x: 0.278 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 10.0 






x: 10.121 m 
h = 1.4 
x: 0 m 
h = 18.7 
x: 10.122 m 
h = 59.2 
x: 0 m 
h = 0.2 
x: 0 m 
h = 7.0 






x: 15.133 m 
h = 1.8 
x: 0.278 m 
h = 7.2 
x: 0.278 m 
h = 72.6 
x: 0.278 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 10.0 






x: 15.133 m 
h = 1.8 
x: 0.278 m 
h = 7.2 
x: 0.278 m 
h = 58.2 
x: 15.133 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.3 






x: 4.834 m 
h = 0.5 
x: 0 m 
h = 11.7 
x: 0 m 
h = 25.3 
x: 0 m 
h = 0.2 






x: 5.121 m 
h = 1.2 
x: 0.165 m 
h = 6.7 
x: 5.122 m 
h = 56.0 
x: 0.165 m 
h = 0.1 






x: 5.2 m 
h = 4.0 
x: 0 m 
h = 11.7 
x: 0 m 
h = 17.9 
x: 0 m 
h = 0.5 






x: 4.921 m 
h = 3.1 
x: 0 m 
h = 11.3 
x: 4.922 m 
h = 28.9 
x: 0 m 
h = 0.2 






x: 7.566 m 
h = 1.6 
x: 0.278 m 
h = 8.8 
x: 0.278 m 
h = 55.7 
x: 7.566 m 
h = 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.2 






x: 7.567 m 
h = 1.6 
x: 0 m 
h = 8.2 
x: 5.675 m 
h = 32.0 
x: 0 m 
h = 0.1 
x: 0 m 
h = 3.9 






x: 7.566 m 
h = 1.5 
x: 0.278 m 
h = 9.2 
x: 0.278 m 
h = 75.4 
x: 0.278 m 
h = 0.2 
x: 0.278 m 
h = 10.1 






x: 7.567 m 
h = 1.6 
x: 0 m 
h = 8.6 
x: 6.81 m 
h = 30.1 
x: 0 m 
h = 0.1 
x: 0 m 
h = 4.8 






x: 5.2 m 
h = 1.1 
x: 0 m 
h = 7.7 
x: 0 m 
h = 54.8 
x: 0 m 
h = 0.2 
h = 7.9 h < 0.1 
N172/N31 λ< 2.0 λw≤λw,máx x: 4.921 m x: 0 m x: 4.922 m x: 0 m h = 7.9 h < 0.1 
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY 






x: 7.567 m 
h = 1.5 
x: 0.278 m 
h = 8.3 
x: 0.278 m 
h = 69.1 
x: 0.278 m 
h = 0.2 
x: 0.278 m 
h = 9.9 






x: 7.566 m 
h = 1.5 
x: 0 m 
h = 7.7 
x: 6.431 m 
h = 32.3 
x: 0 m 
h = 0.1 
x: 0 m 
h = 4.6 






x: 7.567 m 
h = 1.5 
x: 0.278 m 
h = 8.1 
x: 0.278 m 
h = 63.7 
x: 7.567 m 
h = 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.6 






x: 7.566 m 
h = 1.6 
x: 0 m 
h = 7.5 
x: 6.147 m 
h = 32.8 
x: 0 m 
h = 0.1 
x: 0 m 
h = 4.4 






x: 4.834 m 
h = 0.3 
x: 0 m 
h = 15.2 
x: 0 m 
h = 28.7 
x: 4.835 m 
h = 0.5 






x: 5.121 m 
h = 1.3 
x: 0.165 m 
h = 6.6 
x: 5.122 m 
h = 56.6 
x: 0.165 m 
h = 0.3 






x: 5.2 m 
h = 3.4 
x: 0 m 
h = 12.5 
x: 0 m 
h = 17.6 
x: 0 m 
h = 0.7 






x: 4.921 m 
h = 2.6 
x: 0 m 
h = 11.6 
x: 4.922 m 
h = 28.4 
x: 0 m 
h = 0.3 






x: 7.567 m 
h = 1.4 
x: 0.278 m 
h = 9.2 
x: 0.278 m 
h = 56.6 
x: 7.567 m 
h = 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.3 






x: 7.566 m 
h = 1.7 
x: 0 m 
h = 8.3 
x: 5.201 m 
h = 31.6 
x: 0 m 
h = 0.1 
x: 0 m 
h = 3.8 






x: 5.129 m 
h = 0.5 
x: 0 m 
h = 7.3 
x: 0 m 
h = 55.2 
x: 0 m 
h = 0.2 






x: 4.921 m 
h = 1.4 
x: 0.07 m 
h = 6.4 
x: 4.922 m 
h = 65.5 
x: 0.07 m 
h = 0.1 






x: 7.567 m 
h = 1.8 
x: 0.278 m 
h = 7.8 
x: 0.278 m 
h = 70.3 
x: 0.278 m 
h = 0.3 
x: 0.278 m 
h = 10.1 






x: 7.566 m 
h = 1.7 
x: 0 m 
h = 7.3 
x: 6.431 m 
h = 32.2 
x: 0 m 
h = 0.2 
x: 0 m 
h = 4.5 






x: 7.567 m 
h = 1.5 
x: 0.278 m 
h = 8.1 
x: 0.278 m 
h = 64.6 
x: 7.567 m 
h = 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.8 






x: 7.566 m 
h = 1.7 
x: 0 m 
h = 7.3 
x: 6.147 m 
h = 32.7 
x: 0 m 
h = 0.1 
x: 0 m 
h = 4.3 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 15.3 
x: 0 m 
h = 27.2 
x: 0 m 
h = 0.2 






x: 5.121 m 
h = 1.4 
x: 0.165 m 
h = 6.4 
x: 5.122 m 
h = 53.7 
x: 0.165 m 
h < 0.1 






x: 10.121 m 
h = 2.6 
x: 0 m 
h = 30.8 
x: 10.122 m 
h = 29.2 
x: 0 m 
h = 0.2 






x: 15.133 m 
h = 1.5 
x: 0.278 m 
h = 8.7 
x: 0.278 m 
h = 53.5 
x: 15.133 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.0 







x: 15.133 m 
h = 1.5 
x: 0.278 m 
h = 8.8 
x: 0.278 m 
h = 73.4 
x: 0.278 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.9 







NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 7.7 
x: 0 m 
h = 53.7 
x: 0 m 
h = 0.2 






x: 4.921 m 
h = 1.3 
x: 0.07 m 
h = 6.3 
x: 4.922 m 
h = 63.0 
x: 0.07 m 
h = 0.1 






x: 15.133 m 
h = 1.5 
x: 0.278 m 
h = 7.8 
x: 0.278 m 
h = 66.8 
x: 0.278 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.7 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N47/N48 λ< 2.0 λw≤λw,máx x: 15.133 m x: 0.278 m x: 0.278 m x: 15.133 m x: 0.278 m VEd = 0.00 
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 15.3 
x: 0 m 
h = 27.3 
x: 0 m 
h = 0.2 






x: 5.121 m 
h = 1.4 
x: 0.165 m 
h = 6.4 
x: 5.122 m 
h = 53.7 
x: 0.165 m 
h < 0.1 






x: 10.121 m 
h = 2.6 
x: 0 m 
h = 30.8 
x: 10.122 m 
h = 29.1 
x: 0 m 
h = 0.2 






x: 15.133 m 
h = 1.5 
x: 0.278 m 
h = 8.7 
x: 0.278 m 
h = 53.6 
x: 15.133 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.0 







x: 15.133 m 
h = 1.5 
x: 0.278 m 
h = 8.8 
x: 0.278 m 
h = 73.3 
x: 0.278 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.9 







NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 7.7 
x: 0 m 
h = 53.5 
x: 0 m 
h = 0.2 






x: 4.921 m 
h = 1.3 
x: 0.07 m 
h = 6.3 
x: 4.922 m 
h = 62.9 
x: 0.07 m 
h = 0.1 






x: 15.133 m 
h = 1.5 
x: 0.278 m 
h = 7.8 
x: 0.278 m 
h = 66.8 
x: 0.278 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.7 







x: 15.133 m 
h = 1.5 
x: 0.278 m 
h = 7.8 
x: 0.278 m 
h = 62.1 
x: 15.133 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.5 







x: 4.834 m 
h = 1.1 
x: 0 m 
h = 10.6 
x: 0 m 
h = 28.4 
x: 4.835 m 
h = 0.5 






x: 5.121 m 
h = 1.4 
x: 0.165 m 
h = 6.3 
x: 5.122 m 
h = 59.7 
x: 0.165 m 
h = 0.3 






x: 5.2 m 
h = 3.6 
x: 0 m 
h = 14.6 
x: 0 m 
h = 18.1 
x: 0 m 
h = 0.7 






x: 4.921 m 
h = 2.7 
x: 0 m 
h = 11.9 
x: 4.922 m 
h = 25.4 
x: 0 m 
h = 0.4 






x: 7.567 m 
h = 1.5 
x: 0.278 m 
h = 8.9 
x: 0.278 m 
h = 59.8 
x: 7.567 m 
h = 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.4 






x: 7.566 m 
h = 1.6 
x: 0 m 
h = 8.3 
x: 5.674 m 
h = 32.6 
x: 0 m 
h = 0.1 
x: 0 m 
h = 4.2 






x: 7.567 m 
h = 1.5 
x: 0.278 m 
h = 7.3 
x: 0.278 m 
h = 75.0 
x: 0.278 m 
h = 0.2 
x: 0.278 m 
h = 10.1 






x: 7.566 m 
h = 1.6 
x: 0 m 
h = 6.7 
x: 6.809 m 
h = 31.3 
x: 0 m 
h = 0.1 
x: 0 m 
h = 4.9 






x: 5.129 m 
h = 0.2 
x: 0 m 
h = 6.3 
x: 0 m 
h = 51.9 
x: 0 m 
h = 0.2 






x: 4.921 m 
h = 1.3 
x: 0.07 m 
h = 6.2 
x: 4.922 m 
h = 64.4 
x: 0.07 m 
h = 0.1 






x: 7.567 m 
h = 1.5 
x: 0.278 m 
h = 6.6 
x: 0.278 m 
h = 73.0 
x: 0.278 m 
h = 0.2 
x: 0.278 m 
h = 10.2 






x: 7.566 m 
h = 1.6 
x: 0 m 
h = 6.0 
x: 6.809 m 
h = 34.2 
x: 0 m 
h = 0.1 
x: 0 m 
h = 4.9 






x: 7.567 m 
h = 1.5 
x: 0.278 m 
h = 7.4 
x: 0.278 m 
h = 63.5 
x: 7.567 m 
h = 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.7 






x: 7.566 m 
h = 1.6 
x: 0 m 
h = 6.8 
x: 6.147 m 
h = 34.9 
x: 0 m 
h = 0.1 
x: 0 m 
h = 4.5 






x: 5 m 
h = 1.3 
x: 0 m 
h = 8.4 
x: 0 m 
h = 40.1 
x: 0 m 
h = 0.2 
x: 0 m 
h = 6.6 
h < 0.1 
N191/N66 λ< 2.0 λw≤λw,máx x: 5.121 m x: 0 m x: 5.122 m x: 0 m h = 6.5 h < 0.1 
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY 






x: 5.2 m 
h = 3.0 
x: 0 m 
h = 9.7 
x: 0 m 
h = 18.0 
x: 0 m 
h = 0.4 






x: 4.921 m 
h = 2.6 
x: 0 m 
h = 10.6 
x: 4.922 m 
h = 27.9 
x: 0 m 
h = 0.2 






x: 7.567 m 
h = 1.5 
x: 0.278 m 
h = 6.7 
x: 0.278 m 
h = 56.4 
x: 7.567 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.4 






x: 7.566 m 
h = 1.6 
x: 0 m 
h = 7.7 
x: 5.201 m 
h = 33.2 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h = 3.9 






x: 7.567 m 
h = 1.6 
x: 0.278 m 
h = 10.1 
x: 0.278 m 
h = 76.5 
x: 0.278 m 
h = 0.6 
x: 0.278 m 
h = 10.3 






x: 7.566 m 
h = 1.6 
x: 0 m 
h = 7.8 
x: 6.809 m 
h = 31.2 
x: 0 m 
h = 0.3 
x: 0 m 
h = 4.8 






x: 5.2 m 
h = 1.3 
x: 0 m 
h = 8.6 
x: 0 m 
h = 50.5 
x: 0 m 
h = 0.2 






x: 4.921 m 
h = 1.3 
x: 0 m 
h = 7.0 
x: 4.922 m 
h = 62.4 
x: 0 m 
h = 0.1 






x: 7.567 m 
h = 1.6 
x: 0.278 m 
h = 9.4 
x: 0.278 m 
h = 71.7 
x: 0.278 m 
h = 0.6 
x: 0.278 m 
h = 10.1 






x: 7.566 m 
h = 1.6 
x: 0 m 
h = 7.9 
x: 6.431 m 
h = 31.1 
x: 0 m 
h = 0.3 
x: 0 m 
h = 4.5 






x: 7.567 m 
h = 1.5 
x: 0.278 m 
h = 7.7 
x: 0.278 m 
h = 61.4 
x: 7.567 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.6 






x: 7.566 m 
h = 1.6 
x: 0 m 
h = 7.9 
x: 5.674 m 
h = 32.1 
x: 7.566 m 
h = 0.1 
x: 0 m 
h = 4.1 






x: 10.121 m 
h = 1.4 
x: 0 m 
h = 18.7 
x: 10.122 m 
h = 59.0 
x: 0 m 
h = 0.2 
x: 0 m 
h = 7.0 






x: 10.121 m 
h = 2.8 
x: 0 m 
h = 30.9 
x: 10.122 m 
h = 24.2 
x: 0 m 
h = 0.5 






x: 15.133 m 
h = 1.8 
x: 0.278 m 
h = 7.1 
x: 0.278 m 
h = 58.0 
x: 15.133 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.3 






x: 15.133 m 
h = 1.8 
x: 0.278 m 
h = 7.2 
x: 0.278 m 
h = 72.9 
x: 0.278 m 
h = 0.1 
x: 0.278 m 
h = 10.0 






x: 10.121 m 
h = 1.4 
x: 0 m 
h = 18.7 
x: 10.122 m 
h = 59.2 
x: 0 m 
h = 0.2 
x: 0 m 
h = 7.0 






x: 15.133 m 
h = 1.8 
x: 0.278 m 
h = 7.2 
x: 0.278 m 
h = 72.7 
x: 0.278 m 
h = 0.1 
x: 0.278 m 
h = 10.0 






x: 15.133 m 
h = 1.8 
x: 0.278 m 
h = 7.1 
x: 0.278 m 
h = 58.2 
x: 15.133 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.3 






x: 5.2 m 
h = 1.6 
x: 0 m 
h = 3.3 
x: 0 m 
h = 27.1 
x: 0 m 
h = 0.6 
x: 0 m 
h = 6.0 






x: 4.921 m 
h = 1.3 
x: 0 m 
h = 4.1 
x: 4.922 m 
h = 38.5 
x: 0 m 
h = 0.2 






x: 5.2 m 
h = 4.9 
x: 0 m 
h = 19.8 
x: 0 m 
h = 21.1 
x: 0 m 
h = 1.1 






x: 4.921 m 
h = 3.7 
x: 0 m 
h = 16.3 
x: 4.922 m 
h = 35.4 
x: 4.921 m 
h = 0.4 






x: 7.567 m 
h = 3.4 
x: 0.278 m 
h = 13.3 
x: 0.278 m 
h = 37.2 
x: 7.567 m 
h = 0.3 
x: 0.278 m 
h = 7.4 
h < 0.1 
N117/N85 λ< 2.0 λw≤λw,máx x: 7.566 m x: 0 m x: 2.837 m x: 7.566 m x: 7.566 m h < 0.1 
  
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  








COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY 






x: 7.622 m 
h = 4.6 
x: 0.278 m 
h = 30.7 
x: 0.278 m 
h = 49.1 
x: 0.278 m 
h = 1.3 
x: 0.278 m 
h = 7.9 






x: 7.51 m 
h = 4.6 
x: 0 m 
h = 30.1 
x: 3.755 m 
h = 17.8 
x: 0 m 
h = 0.4 
x: 7.51 m 
h = 2.7 






x: 5.2 m 
h = 1.6 
x: 0 m 
h = 3.3 
x: 0 m 
h = 27.2 
x: 0 m 
h = 0.6 
x: 0 m 
h = 6.0 






x: 4.921 m 
h = 1.3 
x: 0 m 
h = 4.0 
x: 4.922 m 
h = 38.5 
x: 0 m 
h = 0.2 






x: 7.567 m 
h = 4.6 
x: 0.278 m 
h = 30.7 
x: 0.278 m 
h = 49.1 
x: 0.278 m 
h = 1.3 
x: 0.278 m 
h = 7.9 






x: 7.566 m 
h = 4.7 
x: 0 m 
h = 30.1 
x: 3.783 m 
h = 17.8 
x: 0 m 
h = 0.4 
x: 7.566 m 
h = 2.8 






x: 7.502 m 
h = 3.4 
x: 0.278 m 
h = 13.3 
x: 0.278 m 
h = 37.2 
x: 7.502 m 
h = 0.3 
x: 0.278 m 
h = 7.4 






x: 7.63 m 
h = 3.4 
x: 0 m 
h = 12.7 
x: 3.052 m 
h = 19.1 
x: 7.63 m 
h = 0.4 
x: 7.63 m 
h = 3.3 






x: 5.2 m 
h = 3.3 
x: 0 m 
h = 34.8 
x: 0 m 
h = 11.8 
x: 5.2 m 
h = 40.2 
x: 0 m 
h = 4.0 
x: 5.2 m 






x: 2.1 m 
h = 1.4 
x: 0 m 
h = 22.7 
x: 2.1 m 
h = 6.4 
x: 0 m 
h = 40.2 
x: 2.1 m 
h = 3.3 
x: 0 m 






x: 2.873 m 
h = 1.5 
x: 0 m 
h = 6.5 
x: 0 m 
h = 6.7 
x: 1.231 m 
h = 32.0 
x: 0 m 
h = 2.4 
x: 2.873 m 






x: 5.2 m 
h = 7.0 
x: 0 m 
h = 21.2 
x: 0 m 
h = 0.4 
x: 5.2 m 
h = 49.7 
h < 0.1 
x: 5.2 m 






x: 2.1 m 
h = 2.9 
x: 0 m 
h = 6.8 
x: 2.1 m 
h = 0.4 
x: 0 m 
h = 49.7 
h < 0.1 
x: 0 m 






x: 2.873 m 
h = 2.9 
x: 0 m 
h = 4.0 
x: 2.873 m 
h = 2.1 
x: 1.231 m 
h = 40.7 
h = 0.4 
x: 2.873 m 






x: 7.567 m 
h = 0.7 
x: 0.167 m 
h = 2.4 
x: 7.567 m 
h = 5.6 
x: 7.567 m 
h = 16.1 
x: 7.567 m 
h = 2.3 
x: 7.567 m 






x: 7.566 m 
h = 5.2 
x: 0 m 
h = 2.7 
x: 0 m 
h = 5.7 
x: 7.566 m 
h = 55.8 
x: 0 m 
h = 2.2 
x: 0 m 






x: 7.566 m 
h = 11.7 
x: 0.167 m 
h = 4.8 
x: 0.167 m 
h = 5.5 
x: 7.566 m 
h = 13.6 
x: 0.167 m 
h = 2.1 






x: 7.567 m 
h = 5.2 
x: 0 m 
h = 2.7 
x: 7.567 m 
h = 3.8 
x: 7.567 m 
h = 55.8 
x: 7.567 m 
h = 2.0 






x: 5.2 m 
h = 3.3 
x: 0 m 
h = 35.0 
x: 0 m 
h = 11.8 
x: 5.2 m 
h = 40.4 
x: 0 m 
h = 4.0 
x: 5.2 m 






x: 2.1 m 
h = 1.4 
x: 0 m 
h = 22.7 
x: 2.1 m 
h = 6.4 
x: 0 m 
h = 40.4 
x: 2.1 m 
h = 3.3 
x: 0 m 






x: 2.873 m 
h = 1.5 
x: 0 m 
h = 6.5 
x: 0 m 
h = 6.7 
x: 1.231 m 
h = 32.3 
x: 0 m 
h = 2.4 
x: 2.873 m 






x: 7.567 m 
h = 11.7 
x: 0.167 m 
h = 4.8 
x: 0.167 m 
h = 5.5 
x: 7.567 m 
h = 16.5 
x: 0.167 m 
h = 2.2 
x: 7.567 m 






x: 7.566 m 
h = 5.2 
x: 0 m 
h = 2.8 
x: 0 m 
h = 4.0 
x: 7.566 m 
h = 56.7 
x: 0 m 
h = 2.1 
x: 0 m 






x: 7.566 m 
h = 0.7 
x: 0.167 m 
h = 2.4 
x: 7.566 m 
h = 5.5 
x: 7.566 m 
h = 13.5 
x: 7.566 m 
h = 2.2 
h = 0.2 
N106/N96 λ< 2.0 λw≤λw,máx x: 7.567 m x: 0 m x: 0 m x: 7.567 m x: 0 m h = 0.8 
  
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  








COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY 






x: 7.3 m 
h = 1.0 
x: 0 m 
h = 18.1 
x: 0 m 
h = 66.8 
x: 0 m 
h = 0.2 
x: 0 m 
h = 11.2 




x: 0 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 4.872 m 
h = 1.5 
x: 0 m 
h = 13.5 
x: 0.731 m 
h = 24.3 
x: 0 m 
h = 0.2 
x: 4.873 m 
h = 5.7 






x: 7.3 m 
h = 1.0 
x: 0 m 
h = 18.1 
x: 0 m 
h = 67.1 
x: 0 m 
h = 0.2 
x: 0 m 
h = 11.2 




x: 0 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 4.872 m 
h = 1.5 
x: 0 m 
h = 13.5 
x: 0.731 m 
h = 24.3 
x: 0 m 
h = 0.2 
x: 4.873 m 
h = 5.7 






x: 7.3 m 
h = 0.3 
x: 0 m 
h = 12.4 
x: 0 m 
h = 83.7 
x: 0 m 
h = 0.2 
x: 0 m 
h = 12.3 




x: 0 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 3.872 m 
h = 0.4 
x: 0 m 
h = 5.2 
x: 0.775 m 
h = 15.3 
x: 0 m 
h = 0.1 
x: 3.873 m 
h = 4.6 






x: 7.3 m 
h = 1.0 
x: 0 m 
h = 13.7 
x: 0 m 
h = 71.4 
x: 7.3 m 
h = 0.4 
x: 0 m 
h = 10.2 




x: 0 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 3.871 m 
h = 1.1 
x: 0 m 
h = 7.6 
x: 0.774 m 
h = 12.0 
x: 0 m 
h = 0.4 
x: 3.872 m 
h = 3.9 






x: 7.3 m 
h = 1.0 
x: 0 m 
h = 13.8 
x: 0 m 
h = 70.8 
x: 7.3 m 
h = 0.4 
x: 0 m 
h = 10.2 




x: 0 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 3.872 m 
h = 1.1 
x: 0 m 
h = 7.6 
x: 0.775 m 
h = 12.1 
x: 0 m 
h = 0.4 
x: 3.873 m 
h = 3.8 






x: 7.3 m 
h = 0.3 
x: 0 m 
h = 12.3 
x: 0 m 
h = 86.1 
x: 0 m 
h = 0.2 
x: 0 m 
h = 12.5 




x: 0 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 3.871 m 
h = 0.5 
x: 0 m 
h = 5.2 
x: 0.774 m 
h = 15.0 
x: 0 m 
h = 0.1 
x: 3.872 m 
h = 4.9 






x: 7.3 m 
h = 0.7 
x: 0 m 
h = 14.4 
x: 0 m 
h = 92.6 
x: 0 m 
h = 0.2 
x: 0 m 
h = 13.5 




x: 0 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 3.871 m 
h = 1.2 
x: 0 m 
h = 7.3 
x: 0.387 m 
h = 23.4 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 3.872 m 
h = 6.2 






x: 7.3 m 
h = 1.1 
x: 0 m 
h = 18.9 
x: 0 m 
h = 70.4 
x: 7.3 m 
h = 0.2 
x: 0 m 
h = 12.4 






x: 4.872 m 
h = 1.7 
x: 0 m 
h = 13.2 
x: 0.487 m 
h = 38.3 
x: 4.873 m 
h = 0.9 
x: 4.873 m 
h = 6.8 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 19.9 
x: 0 m 
h = 35.3 
x: 4.82 m 
h = 1.3 
x: 0 m 
h = 8.6 






x: 2.3 m 
h = 0.7 
x: 0.18 m 
h = 4.6 
x: 0.18 m 
h = 34.1 
x: 0.18 m 
h = 1.8 
x: 0.18 m 
h = 6.9 




x: 0 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 3.872 m 
h = 1.2 
x: 0 m 
h = 7.3 
x: 0 m 
h = 9.1 
x: 0 m 
h = 0.5 
x: 0 m 
h = 3.8 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 44.7 
x: 0 m 
h = 41.4 
x: 0 m 
h = 0.4 
x: 0 m 
h = 10.7 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.18 m 
h = 20.5 
x: 0.18 m 
h = 54.4 
x: 3.32 m 
h = 0.4 
h = 14.3 h < 0.1 
  
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  








COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 




x: 0.18 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 2.672 m 
h = 1.5 
x: 0.18 m 
h = 3.9 
x: 0.18 m 
h = 8.2 
x: 0.18 m 
h = 0.4 
x: 0.18 m 
h = 3.3 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 62.6 
x: 0 m 
h = 45.6 
x: 0 m 
h = 0.3 
x: 0 m 
h = 11.4 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.18 m 
h = 36.0 
x: 3.32 m 
h = 74.0 
x: 3.32 m 
h = 0.2 




x: 0.18 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 3.672 m 
h = 1.8 
x: 0.18 m 
h = 6.7 
x: 0.18 m 
h = 21.8 
x: 0.18 m 
h = 0.2 
x: 0.18 m 
h = 4.2 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 39.4 
x: 0 m 
h = 46.7 
x: 0 m 
h = 0.2 
x: 0 m 
h = 12.2 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.18 m 
h = 19.1 
x: 0.18 m 
h = 55.1 
x: 3.32 m 
h = 0.6 




x: 0.18 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 2.672 m 
h = 1.2 
x: 0.18 m 
h = 3.0 
x: 0.18 m 
h = 8.8 
x: 0.18 m 
h = 0.6 
x: 0.18 m 
h = 3.7 




x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 6.1 h = 5.0 
x: 6.5 m 
h = 4.3 
x: 6.5 m 
h = 5.4 
x: 6.5 m 
h = 0.5 






h = 5.0 h = 3.4 
x: 0 m 
h = 4.3 
x: 6.5 m 
h = 7.4 
x: 0 m 
h = 0.5 






h = 5.0 h = 3.4 
x: 6.5 m 
h = 3.4 
x: 0 m 
h = 7.4 
x: 6.5 m 
h = 0.4 






h = 3.3 h = 2.3 
x: 0 m 
h = 3.4 
x: 0 m 
h = 4.1 
x: 0 m 
h = 0.4 






h = 2.5 h = 1.1 
x: 6.5 m 
h = 3.4 
x: 0 m 
h = 1.3 
x: 6.5 m 
h = 0.4 






h = 2.5 h = 1.1 
x: 0 m 
h = 3.4 
x: 6.5 m 
h = 1.6 
x: 0 m 
h = 0.4 






h = 2.5 h = 1.1 
x: 6.5 m 
h = 3.3 
x: 6.5 m 
h = 2.1 
x: 0 m 
h = 0.4 






h = 4.9 h = 2.5 
x: 6.5 m 
h = 3.4 
x: 6.5 m 
h = 2.4 
x: 6.5 m 
h = 0.4 






h = 7.7 h = 4.7 
x: 0 m 
h = 3.4 
x: 6.5 m 
h = 5.8 
x: 0 m 
h = 0.4 






h = 7.7 h = 4.7 
x: 6.5 m 
h = 4.4 
x: 0 m 
h = 5.8 
x: 6.5 m 
h = 0.5 




x: 0 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 1.7 h = 2.9 
x: 0 m 
h = 4.4 
x: 0 m 
h = 4.7 
x: 0 m 
h = 0.5 




x: 0.547 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 14.6 h = 15.1 
x: 6.5 m 
h = 4.0 
x: 6.5 m 
h = 4.9 
x: 6.5 m 
h = 0.5 






h = 15.9 h = 14.3 
x: 0 m 
h = 4.0 
x: 6.5 m 
h = 6.4 
x: 0 m 
h = 0.5 






h = 15.9 h = 14.3 
x: 6.5 m 
h = 3.4 
x: 0 m 
h = 6.4 
x: 6.5 m 
h = 0.4 






h = 8.8 h = 6.8 
x: 0 m 
h = 3.4 
x: 0 m 
h = 3.1 
x: 0 m 
h = 0.4 
h = 0.1 
N36/N44 λ< 2.0 λw≤λw,máx h = 6.5 h = 5.3 x: 0 m x: 0 m x: 6.5 m h < 0.1 
  
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
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h = 6.5 h = 5.3 
x: 0 m 
h = 3.4 
x: 6.5 m 
h = 1.4 
x: 0 m 
h = 0.4 






h = 6.5 h = 5.3 
x: 0 m 
h = 3.4 
x: 6.5 m 
h = 1.9 
x: 0 m 
h = 0.4 






h = 7.7 h = 8.6 
x: 6.5 m 
h = 3.4 
x: 6.5 m 
h = 2.7 
x: 6.5 m 
h = 0.4 






h = 11.4 h = 15.9 
x: 0 m 
h = 3.4 
x: 6.5 m 
h = 5.8 
x: 0 m 
h = 0.4 






h = 11.4 h = 15.9 
x: 6.5 m 
h = 4.3 
x: 0 m 
h = 5.8 
x: 6.5 m 
h = 0.5 




x: 0 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 7.0 h = 3.4 
x: 0 m 
h = 4.3 
x: 0 m 
h = 4.7 
x: 0 m 
h = 0.5 




x: 0.547 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 6.8 h = 4.8 
x: 6.5 m 
h = 4.2 
x: 6.5 m 
h = 5.5 
x: 6.5 m 
h = 0.5 






h = 5.9 h = 3.2 
x: 0 m 
h = 4.2 
x: 6.5 m 
h = 6.2 
x: 0 m 
h = 0.5 






h = 5.9 h = 3.2 
x: 6.5 m 
h = 3.4 
x: 0 m 
h = 6.2 
x: 6.5 m 
h = 0.4 






h = 3.6 h = 2.1 
x: 0 m 
h = 3.4 
x: 0 m 
h = 3.1 
x: 0 m 
h = 0.4 






h = 2.6 h = 1.1 
x: 6.5 m 
h = 3.3 
x: 0 m 
h = 0.9 
x: 6.5 m 
h = 0.4 






h = 2.6 h = 1.1 
x: 6.5 m 
h = 3.4 
x: 6.5 m 
h = 0.9 
x: 6.5 m 
h = 0.4 






h = 2.6 h = 1.1 
x: 0 m 
h = 3.4 
x: 6.5 m 
h = 1.2 
x: 0 m 
h = 0.4 






h = 4.9 h = 2.4 
x: 6.5 m 
h = 3.4 
x: 6.5 m 
h = 2.2 
x: 6.5 m 
h = 0.4 






h = 7.5 h = 4.6 
x: 0 m 
h = 3.4 
x: 6.5 m 
h = 4.7 
x: 0 m 
h = 0.4 






h = 7.5 h = 4.6 
x: 6.5 m 
h = 4.4 
x: 0 m 
h = 4.7 
x: 6.5 m 
h = 0.5 




x: 0 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 1.8 h = 3.0 
x: 0 m 
h = 4.4 
x: 0 m 
h = 4.4 
x: 0 m 
h = 0.5 




x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 6.5 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h = 0.1 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 6.094 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h = 0.1 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N82/N100 λ< 2.0 x: 0.623 m x: 9.975 m x: 0 m x: 4.988 m MEd = 0.00 x: 0 m VEd = 0.00 
  
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  








COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY 
Cumple λw≤λw,máx 
Cumple 




x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.974 m 
h = 5.8 
x: 0 m 
h = 81.3 
x: 4.987 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 21.0 
x: 0 m 
h = 48.7 
x: 4.987 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 6.0 
x: 0 m 
h = 81.2 
x: 4.988 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.974 m 
h = 20.7 
x: 0 m 
h = 33.1 
x: 4.987 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 15.8 
x: 0 m 
h = 79.8 
x: 4.988 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 15.5 
x: 0 m 
h = 79.9 
x: 4.987 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 20.7 
x: 0 m 
h = 33.9 
x: 4.988 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.395 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 2.4 h = 9.0 
x: 3.16 m 
h = 5.5 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.396 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 1.0 h = 4.4 
x: 3.168 m 
h = 5.5 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.396 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 1.3 h = 4.7 
x: 3.168 m 
h = 5.5 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 8.9 
x: 0 m 
h = 44.4 
x: 4.988 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.974 m 
h = 7.8 
x: 0 m 
h = 14.2 
x: 4.987 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.974 m 
h = 4.5 
x: 0 m 
h = 23.9 
x: 4.987 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 6.9 
x: 0 m 
h = 39.4 
x: 4.988 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 7.0 
x: 0 m 
h = 42.1 
x: 4.988 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.974 m 
h = 6.9 
x: 0 m 
h = 20.2 
x: 4.987 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 







h = 4.0 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0 m 
h = 5.1 
x: 0 m 
h = 2.2 
x: 0 m 
h = 0.5 
h < 0.1 
  
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  








COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 






h = 0.4 h = 1.2 
x: 7.499 m 
h = 5.0 
x: 7.499 m 
h = 5.6 
x: 7.499 m 
h = 0.5 






h = 0.3 h = 1.0 
x: 0 m 
h = 4.8 
x: 7.499 m 
h = 5.7 
x: 0 m 
h = 0.5 






h = 3.3 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 0 m 
h = 4.6 
x: 0 m 
h = 5.4 
x: 0 m 
h = 0.5 






h = 1.7 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 7.501 m 
h = 4.7 
x: 0 m 
h = 5.9 
x: 7.501 m 
h = 0.5 




x: 0.469 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h < 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 3.75 m 
h = 6.6 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.469 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.75 m 
h = 6.6 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 







NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 59.4 
x: 4.82 m 
h = 37.3 
x: 0 m 
h = 18.6 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.18 m 
h = 33.9 
x: 3.32 m 
h = 76.0 
x: 0.18 m 
h = 16.2 






x: 3.621 m 
h = 1.8 
x: 0.18 m 
h = 4.8 
x: 0.18 m 
h = 36.7 
x: 3.622 m 
h = 8.7 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 49.0 
x: 4.82 m 
h = 37.0 
x: 0 m 
h = 18.3 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.18 m 
h = 23.5 
x: 0.18 m 
h = 58.1 
x: 0.18 m 
h = 15.1 






x: 2.621 m 
h = 1.4 
x: 0.18 m 
h = 6.7 
x: 0.18 m 
h = 32.9 
x: 2.622 m 
h = 14.2 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 49.5 
x: 4.82 m 
h = 38.3 
x: 0 m 
h = 17.5 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.18 m 
h = 23.9 
x: 0.18 m 
h = 58.7 
x: 0.18 m 
h = 14.5 






x: 2.621 m 
h = 2.3 
x: 0.18 m 
h = 6.9 
x: 0.18 m 
h = 26.9 
x: 2.622 m 
h = 17.8 






x: 4.819 m 
h = 2.3 
x: 0 m 
h = 23.7 
x: 4.82 m 
h = 41.6 
x: 0 m 
h = 17.2 






x: 6.121 m 
h = 3.7 
x: 0.18 m 
h = 32.3 
x: 0.18 m 
h = 19.8 
x: 0.18 m 
h = 16.2 






h = 5.3 h = 18.6 
x: 7.501 m 
h = 6.0 
x: 0 m 
h = 2.2 
x: 7.501 m 
h = 0.6 






h = 4.3 h = 15.1 
x: 7.499 m 
h = 6.4 
x: 7.499 m 
h = 5.6 
x: 7.499 m 
h = 0.6 






h = 3.1 h = 10.8 
x: 0 m 
h = 6.2 
x: 7.499 m 
h = 5.7 
x: 7.499 m 
h = 0.6 






h = 2.1 h = 7.4 
x: 7.501 m 
h = 5.9 
x: 0 m 
h = 5.4 
x: 0 m 
h = 0.5 






h = 1.1 h = 4.2 
x: 7.501 m 
h = 5.8 
x: 0 m 
h = 5.9 
x: 7.501 m 
h = 0.6 






h = 0.3 h = 0.8 
x: 0 m 
h = 16.0 
x: 0 m 
h = 2.8 
x: 0 m 
h = 0.9 






h = 0.1 h = 0.2 
x: 0 m 
h = 14.6 
x: 7.499 m 
h = 1.5 
x: 0 m 
h = 0.9 
h = 0.1 
N124/N142 λ< 2.0 λw≤λw,máx h = 1.6 h = 10.9 x: 0.165 m x: 6.32 m x: 6.32 m h = 0.1 
  
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  








COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY 






h = 0.5 h = 7.5 
x: 3.25 m 
h = 64.4 
x: 6.35 m 
h = 4.9 
x: 6.35 m 
h = 37.4 






h = 2.6 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 6.335 m 
h = 66.1 
x: 6.335 m 
h = 5.0 
x: 6.335 m 
h = 37.6 






h = 4.0 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 6.335 m 
h = 67.8 
x: 6.335 m 
h = 4.9 
x: 6.335 m 
h = 37.5 






h = 2.6 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 6.335 m 
h = 65.1 
x: 0.165 m 
h = 3.1 
x: 6.335 m 
h = 37.4 




x: 0.151 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 1.1 h = 0.4 
x: 3.235 m 
h = 57.5 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0.15 m 
h = 18.7 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 3.5 h = 5.0 
x: 3.833 m 
h = 6.4 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0.165 m 
h = 0.5 





x: 0.469 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 5.1 h = 5.4 
x: 3.75 m 
h = 6.6 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.469 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 5.1 h = 5.4 
x: 3.75 m 
h = 6.6 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.458 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 1.2 h = 2.0 
x: 3.667 m 
h = 6.3 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 1.2 h = 2.0 
x: 3.833 m 
h = 6.4 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0.165 m 
h = 0.5 





x: 0.469 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 5.1 h = 5.4 
x: 3.75 m 
h = 6.6 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.469 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 5.1 h = 5.4 
x: 3.75 m 
h = 6.6 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.458 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 3.5 h = 5.1 
x: 3.667 m 
h = 6.3 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 6.3 h = 15.8 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 5.6 
x: 0 m 
h = 17.0 
x: 4.988 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 9.9 
x: 0 m 
h = 41.0 
x: 4.987 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 0.6 
x: 0 m 
h = 2.3 
x: 4.988 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N156/N32 λ< 2.0 x: 0.623 m x: 9.974 m x: 0 m x: 4.987 m MEd = 0.00 x: 0 m VEd = 0.00 
  
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  








COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY 
Cumple λw≤λw,máx 
Cumple 




x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.974 m 
h = 0.6 
x: 0 m 
h = 2.3 
x: 4.987 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 0.6 
x: 0 m 
h = 2.4 
x: 4.988 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 0.8 
x: 0 m 
h = 1.8 
x: 4.988 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.974 m 
h = 0.5 
x: 0 m 
h = 3.2 
x: 4.987 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 0.7 
x: 0 m 
h = 4.1 
x: 4.988 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.974 m 
h = 1.1 
x: 0 m 
h = 2.5 
x: 4.987 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.974 m 
h = 0.7 
x: 0 m 
h = 4.2 
x: 4.987 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 1.0 
x: 0 m 
h = 2.5 
x: 4.988 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 2.0 
x: 0 m 
h = 4.3 
x: 4.988 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.974 m 
h = 1.1 
x: 0 m 
h = 7.9 
x: 4.987 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
x: 9.974 m 
h = 2.0 
x: 0 m 
h = 4.4 
x: 4.987 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 




PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  








COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 1.1 
x: 0 m 
h = 7.8 
x: 4.988 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 3.0 h = 6.8 
x: 3.25 m 
h = 5.0 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.4 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 2.1 h = 3.1 
x: 3.25 m 
h = 5.0 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.4 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 1.5 h = 1.2 
x: 3.25 m 
h = 5.0 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.4 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 1.2 h = 0.8 
x: 3.25 m 
h = 5.0 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.4 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 3.0 h = 6.8 
x: 3.25 m 
h = 5.0 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.4 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 2.7 h = 11.2 
x: 3.25 m 
h = 5.0 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.4 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 4.4 h = 7.1 
x: 3.25 m 
h = 5.0 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.4 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 3.6 h = 7.4 
x: 3.25 m 
h = 5.0 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.4 







h = 0.7 h = 17.2 
x: 6.335 m 
h = 40.1 
x: 6.335 m 
h = 0.7 
x: 6.335 m 
h = 22.5 






h = 0.4 h = 16.9 
x: 6.335 m 
h = 41.5 
x: 6.335 m 
h = 1.3 
x: 6.335 m 
h = 22.7 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
h = 19.1 
x: 6.335 m 
h = 75.9 
x: 6.335 m 
h = 1.7 
x: 6.335 m 
h = 44.2 




x: 0.469 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 3.75 m 
h = 6.6 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.469 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 0.1 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 3.75 m 
h = 6.6 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.609 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 1.7 h = 4.4 
x: 3.825 m 
h = 6.4 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0.15 m 
h = 0.5 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 2.3 h = 1.0 
x: 3.25 m 
h = 5.0 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.4 







h = 1.2 h = 1.9 
x: 6.5 m 
h = 3.6 
x: 6.5 m 
h = 0.3 
x: 6.5 m 
h = 0.5 






h = 1.2 h = 1.9 
x: 0 m 
h = 3.5 
x: 6.5 m 
h = 0.2 
x: 0 m 
h = 0.4 






h = 1.2 h = 1.8 
x: 0 m 
h = 3.6 
x: 0 m 
h = 0.8 
x: 0 m 
h = 0.5 
h < 0.1 
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x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 1.3 h = 0.9 
x: 3.25 m 
h = 5.0 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.4 







h = 2.7 h = 9.6 
x: 0.275 m 
h = 51.6 
x: 4.834 m 
h < 0.1 
x: 0.275 m 
h = 20.0 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 30.8 
x: 0 m 
h = 23.9 
x: 0 m 
h < 0.1 






h = 1.5 h = 6.2 
x: 0.165 m 
h = 33.6 
x: 0.457 m 
h < 0.1 
x: 0.165 m 
h = 17.5 






h = 0.4 h = 3.2 
x: 0.165 m 
h = 44.9 
x: 4.834 m 
h = 0.1 
x: 0.165 m 
h = 21.0 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
h = 0.1 
x: 6.5 m 
h = 3.7 
x: 6.5 m 
h = 0.2 
x: 6.5 m 
h = 0.5 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
h = 0.1 
x: 0 m 
h = 3.4 
x: 0 m 
h = 0.3 
x: 0 m 
h = 0.4 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
h = 0.1 
x: 6.5 m 
h = 3.4 
x: 6.5 m 
h = 0.2 
x: 6.5 m 
h = 0.4 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
h = 0.1 
x: 0 m 
h = 3.6 
x: 0 m 
h = 0.6 
x: 0 m 
h = 0.5 






h = 3.3 h = 10.8 
x: 0.275 m 
h = 58.8 
x: 0.275 m 
h = 0.4 
x: 0.275 m 
h = 21.1 






h = 1.8 h = 6.9 
x: 0.165 m 
h = 34.4 
x: 4.834 m 
h = 0.1 
x: 0.165 m 
h = 17.7 






h = 0.6 h = 3.6 
x: 0.165 m 
h = 47.2 
x: 4.834 m 
h = 0.3 
x: 0.165 m 
h = 21.4 






h = 2.4 h = 10.4 
x: 0.275 m 
h = 76.2 
x: 0.275 m 
h = 0.1 
x: 0.275 m 
h = 35.6 






h = 1.3 h = 6.9 
x: 0.165 m 
h = 60.6 
x: 0.165 m 
h = 0.1 
x: 0.165 m 
h = 33.3 






h = 0.2 h = 4.4 
x: 0.165 m 
h = 77.9 
x: 4.834 m 
h = 0.1 
x: 0.165 m 
h = 39.1 






h = 2.2 h = 10.8 
x: 0.275 m 
h = 73.7 
x: 0.275 m 
h = 0.1 
x: 0.275 m 
h = 35.2 






h = 1.1 h = 7.1 
x: 0.165 m 
h = 60.2 
x: 0.165 m 
h < 0.1 
x: 0.165 m 
h = 33.2 






h = 0.2 h = 4.6 
x: 0.165 m 
h = 77.0 
x: 4.834 m 
h = 0.1 
x: 0.165 m 
h = 38.9 






h = 2.2 h = 10.8 
x: 0.275 m 
h = 73.9 
x: 0.275 m 
h = 0.3 
x: 0.275 m 
h = 35.2 






h = 1.1 h = 7.1 
x: 0.165 m 
h = 60.2 
x: 4.834 m 
h = 0.1 
x: 0.165 m 
h = 33.2 






h = 0.2 h = 4.6 
x: 0.165 m 
h = 77.1 
x: 4.834 m 
h = 0.2 
x: 0.165 m 
h = 38.9 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 37.3 
x: 0 m 
h = 23.8 
x: 0 m 
h < 0.1 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 13.2 
x: 0 m 
h = 19.1 
x: 4.835 m 
h = 1.4 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 63.0 
x: 0 m 
h = 24.5 
x: 0 m 
h = 0.1 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 72.1 
x: 0 m 
h = 25.8 
x: 0 m 
h < 0.1 
h = 4.8 h < 0.1 
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NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 27.8 
x: 4.835 m 
h = 27.9 
x: 4.834 m 
h = 0.1 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 63.3 
x: 0 m 
h = 22.6 
x: 0 m 
h = 0.1 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 72.0 
x: 0 m 
h = 24.2 
x: 0 m 
h = 0.1 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 28.0 
x: 4.835 m 
h = 28.7 
x: 0 m 
h < 0.1 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 63.2 
x: 0 m 
h = 22.7 
x: 0 m 
h = 0.1 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 72.0 
x: 0 m 
h = 24.3 
x: 0 m 
h < 0.1 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 28.0 
x: 4.835 m 
h = 28.7 
x: 4.834 m 
h = 0.1 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 30.0 
x: 0 m 
h = 28.8 
x: 0 m 
h = 0.2 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 37.5 
x: 0 m 
h = 28.0 
x: 0 m 
h = 0.1 






NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
h = 12.7 
x: 0 m 
h = 21.3 
x: 4.835 m 
h = 1.4 




x: 0.396 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 1.0 h = 13.6 
x: 3.168 m 
h = 5.5 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.561 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 3.333 m 
h = 5.5 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0.165 m 
h = 0.5 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 3.6 h = 10.1 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 3.6 h = 10.2 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 1.3 h = 1.8 
x: 3.25 m 
h = 5.0 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.4 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h = 1.3 h = 1.8 
x: 3.25 m 
h = 5.0 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.4 





x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
h = 1.3 h = 1.7 
x: 3.25 m 
h = 5.0 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.4 
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λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY 
Cumple 
N173/N224 
x: 0.275 m 
λ< 2.0 
Cumple 
x: 0.275 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.275 m 
h = 0.3 
x: 1.024 m 
h = 70.5 
x: 0.275 m 
h < 0.1 
x: 0.978 m 
h = 20.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N222/N225 
x: 0.275 m 
λ< 2.0 
Cumple 
x: 0.275 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.275 m 
h = 0.3 
x: 1.024 m 
h = 81.6 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0.978 m 
h = 22.5 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N223/N226 
x: 0.275 m 
λ< 2.0 
Cumple 
x: 0.275 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.275 m 
h = 0.3 
x: 1.024 m 
h = 81.6 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0.978 m 
h = 22.5 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N174/N227 
x: 0.275 m 
λ< 2.0 
Cumple 
x: 0.275 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.275 m 
h = 0.3 
x: 1.024 m 
h = 70.5 
x: 0.275 m 
h < 0.1 
x: 0.978 m 
h = 20.0 







x: 7.566 m 
h = 1.8 
x: 0.278 m 
h = 8.7 
x: 0.278 m 
h = 76.3 
x: 0.278 m 
h = 0.3 
x: 0.278 m 
h = 10.2 






x: 7.567 m 
h = 1.6 
x: 0 m 
h = 8.4 
x: 6.432 m 
h = 29.4 
x: 0 m 
h = 0.2 
x: 0 m 
h = 4.7 




x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 0.5 
x: 0 m 
h = 3.2 
x: 4.987 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 





x: 0.623 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
x: 9.975 m 
h = 0.8 
x: 0 m 
h = 1.8 
x: 4.988 m 
h = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.8 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N226/N227 N.P.(8) 
x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N225/N226 N.P.(8) 
x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N224/N225 N.P.(8) 
x: 0.406 m 
λw≤λw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0 m 
h = 0.5 





COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N1/N185 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5 m 
h = 70.6 
h < 0.1 h = 0.2 
x: 0 m 
h = 4.8 
x: 5 m 
h = 2.9 
CUMPLE 
h = 70.6 
N185/N233 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 72.7 
h < 0.1 h = 0.2 
x: 2.3 m 
h = 4.0 
x: 0 m 
h = 3.5 
CUMPLE 
h = 72.7 
N233/N2 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.026 m 
h = 62.8 
h < 0.1 h = 0.2 
x: 0 m 
h = 2.7 
x: 2.873 m 
h = 1.8 
CUMPLE 
h = 62.8 
N3/N131 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.82 m 
h = 71.5 
h < 0.1 h = 0.2 
x: 0 m 
h = 10.6 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 71.5 
N131/N4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.18 m 
h = 41.7 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 5.173 m 
h = 5.8 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 41.7 
N2/N108 h < 0.1 h < 0.1 
x: 7.566 m 
h = 6.2 
h < 0.1 h = 48.1 
x: 7.566 m 
h = 2.2 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 48.1 
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Estado 
MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N108/N5 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 7.1 
h < 0.1 h = 48.0 
x: 0 m 
h = 2.1 
h = 0.1 
CUMPLE 
h = 48.0 
N4/N111 h < 0.1 h < 0.1 
x: 7.567 m 
h = 7.5 
h < 0.1 h = 18.1 
x: 0 m 
h = 2.1 
x: 0 m 
h = 0.1 
CUMPLE 
h = 18.1 
N111/N5 h < 0.1 h < 0.1 
x: 7.566 m 
h = 8.1 
h < 0.1 h = 17.7 
x: 0 m 
h = 2.1 
x: 0 m 
h = 0.2 
CUMPLE 
h = 17.7 
N6/N125 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 51.5 
h < 0.1 h = 0.2 
x: 0 m 
h = 3.6 
x: 0 m 
h = 2.3 
CUMPLE 
h = 51.5 
N125/N7 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.06 m 
h = 43.8 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0.06 m 
h = 4.6 
x: 0.06 m 
h = 2.3 
CUMPLE 
h = 43.8 
N4/N113 h < 0.1 h < 0.1 
x: 7.567 m 
h = 10.7 
h < 0.1 h = 6.1 
x: 7.567 m 
h = 2.1 
x: 7.567 m 
h = 0.1 
CUMPLE 
h = 10.7 
N113/N8 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.809 m 
h = 29.3 
h < 0.1 h = 1.3 
x: 0 m 
h = 2.2 
x: 0 m 
h = 0.4 
CUMPLE 
h = 29.3 
N7/N116 h < 0.1 h < 0.1 
x: 7.189 m 
h = 11.6 
h < 0.1 h = 6.8 
x: 7.567 m 
h = 2.5 
x: 0 m 
h = 0.1 
CUMPLE 
h = 11.6 
N116/N8 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.431 m 
h = 27.0 
h < 0.1 h = 1.9 
x: 0 m 
h = 2.3 
x: 0 m 
h = 0.4 
CUMPLE 
h = 27.0 
N9/N229 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 24.4 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 4.8 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 24.4 
N229/N10 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.122 m 
h = 37.3 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 5.122 m 
h = 3.8 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 37.3 
N11/N141 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.82 m 
h = 86.2 
h < 0.1 h = 0.2 h = 9.1 h = 0.5 
CUMPLE 
h = 86.2 
N141/N12 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.18 m 
h = 47.6 
h < 0.1 h = 0.2 h = 2.8 h = 0.4 
CUMPLE 
h = 47.6 
N10/N154 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 36.5 
h < 0.1 h = 0.3 
x: 0.278 m 
h = 7.6 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 36.5 
N154/N13 h < 0.1 h < 0.1 
x: 2.648 m 
h = 32.6 
h < 0.1 h = 0.3 
x: 7.567 m 
h = 3.4 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 32.6 
N12/N121 h < 0.1 h < 0.1 
x: 7.567 m 
h = 41.6 
h < 0.1 h = 0.2 
x: 7.567 m 
h = 5.4 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 41.6 
N121/N13 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 39.3 
h < 0.1 h = 0.5 
x: 0 m 
h = 6.5 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 39.3 
N14/N138 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 96.1 
h < 0.1 h = 0.2 h = 0.6 
x: 0 m 
h = 3.2 
CUMPLE 
h = 96.1 
N138/N15 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.122 m 
h = 63.5 
h < 0.1 h = 0.2 h = 0.2 
x: 5.122 m 
h = 3.2 
CUMPLE 
h = 63.5 
N12/N122 h < 0.1 h < 0.1 
x: 2.648 m 
h = 17.9 
h < 0.1 h = 0.5 
x: 7.567 m 
h = 3.4 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 17.9 
N122/N16 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 13.5 
h < 0.1 h = 0.2 
x: 0 m 
h = 2.9 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 13.5 
N15/N123 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.892 m 
h = 6.1 
h < 0.1 h = 0.6 
x: 7.567 m 
h = 3.2 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 6.1 
N123/N16 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 12.8 
h < 0.1 h = 0.2 
x: 0 m 
h = 2.9 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 12.8 
N17/N18 h < 0.1 h < 0.1 
x: 10.122 m 
h = 62.3 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 7.0 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 62.3 
N19/N20 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 31.5 
h < 0.1 




h = 31.5 
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MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N18/N21 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 65.2 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 6.6 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 65.2 
N20/N21 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 80.4 
h < 0.1 




h = 80.4 
N22/N23 h < 0.1 h < 0.1 
x: 10.122 m 
h = 62.6 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 6.3 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 62.6 
N20/N24 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 80.1 
h < 0.1 




h = 80.1 
N23/N24 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 65.5 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 6.7 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 65.5 
N25/N186 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 32.9 
h < 0.1 




h = 32.9 
N186/N26 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.122 m 
h = 59.4 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.165 m 
h = 7.3 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 59.4 
N27/N182 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 21.3 
h < 0.1 




h = 21.3 
N182/N28 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.922 m 
h = 31.3 
h < 0.1 




h = 31.3 
N26/N160 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 65.3 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.2 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 65.3 
N160/N29 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.297 m 
h = 39.9 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 3.9 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 39.9 
N28/N159 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 86.1 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 10.1 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 86.1 
N159/N29 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.81 m 
h = 38.4 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 4.8 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 38.4 
N30/N172 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 59.7 
h < 0.1 




h = 59.7 
N172/N31 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.922 m 
h = 68.0 
h < 0.1 




h = 68.0 
N28/N157 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 78.2 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 4.5 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 78.2 
N157/N32 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.431 m 
h = 39.5 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 2.2 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 39.5 
N31/N155 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 72.4 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 4.4 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 72.4 
N155/N32 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.147 m 
h = 39.8 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 2.1 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 39.8 
N33/N187 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 38.6 
h < 0.1 




h = 38.6 
N187/N34 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.122 m 
h = 60.0 
h < 0.1 h < 0.1 h = 9.3 h < 0.1 
CUMPLE 
h = 60.0 
N35/N183 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 20.9 
h < 0.1 




h = 20.9 
N183/N36 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.922 m 
h = 30.1 
h < 0.1 




h = 30.1 
N34/N161 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 66.8 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.3 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 66.8 
N161/N37 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.201 m 
h = 39.7 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 3.8 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 39.7 
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Estado 
MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N38/N173 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 59.9 
h < 0.1 




h = 59.9 
N173/N39 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.922 m 
h = 68.9 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.07 m 
h = 5.8 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 68.9 
N36/N158 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 78.9 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 4.6 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 78.9 
N158/N40 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.053 m 
h = 39.0 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 2.1 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 39.0 
N39/N156 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 73.4 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 4.6 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 73.4 
N156/N40 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.674 m 
h = 39.5 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 2.0 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 39.5 
N41/N188 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 37.3 
h < 0.1 




h = 37.3 
N188/N42 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.122 m 
h = 57.0 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.165 m 
h = 4.1 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 57.0 
N43/N44 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.265 m 
h = 37.8 
h < 0.1 




h = 37.8 
N42/N45 h < 0.1 N.P.(5) 
x: 0.278 m 
h = 63.0 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 3.9 
N.P.(3) 
CUMPLE 
h = 63.0 
N44/N45 h < 0.1 N.P.(5) 
x: 0.278 m 
h = 83.3 
h < 0.1 




h = 83.3 
N46/N222 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 58.5 
h < 0.1 




h = 58.5 
N222/N47 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.922 m 
h = 66.4 
h < 0.1 




h = 66.4 
N44/N48 h < 0.1 N.P.(5) 
x: 0.278 m 
h = 75.1 
h < 0.1 




h = 75.1 
N47/N48 h < 0.1 N.P.(5) 
x: 0.278 m 
h = 70.4 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 4.2 
N.P.(3) 
CUMPLE 
h = 70.4 
N49/N189 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 37.4 
h < 0.1 h < 0.1 h = 5.8 h < 0.1 
CUMPLE 
h = 37.4 
N189/N50 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.122 m 
h = 57.0 
h < 0.1 h < 0.1 h = 8.8 h < 0.1 
CUMPLE 
h = 57.0 
N51/N52 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.265 m 
h = 37.8 
h < 0.1 




h = 37.8 
N50/N53 h < 0.1 N.P.(5) 
x: 0.278 m 
h = 63.1 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 3.9 
N.P.(3) 
CUMPLE 
h = 63.1 
N52/N53 h < 0.1 N.P.(5) 
x: 0.278 m 
h = 83.3 
h < 0.1 




h = 83.3 
N54/N223 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 58.5 
h < 0.1 




h = 58.5 
N223/N55 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.922 m 
h = 66.3 
h < 0.1 




h = 66.3 
N52/N56 h < 0.1 N.P.(5) 
x: 0.278 m 
h = 75.2 
h < 0.1 




h = 75.2 
N55/N56 h < 0.1 N.P.(5) 
x: 0.278 m 
h = 70.4 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 4.2 
N.P.(3) 
CUMPLE 
h = 70.4 
N57/N190 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 35.7 
h < 0.1 h < 0.1 h = 4.7 h < 0.1 
CUMPLE 
h = 35.7 
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N190/N58 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.122 m 
h = 63.0 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.165 m 
h = 5.0 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 63.0 
N59/N180 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 19.4 
h < 0.1 




h = 19.4 
N180/N60 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.922 m 
h = 27.2 
h < 0.1 




h = 27.2 
N58/N168 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 69.6 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 6.8 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 69.6 
N168/N61 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.674 m 
h = 40.6 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 3.1 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 40.6 
N60/N166 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 82.7 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 7.7 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 82.7 
N166/N61 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.809 m 
h = 37.3 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 3.3 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 37.3 
N62/N174 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 56.0 
h < 0.1 




h = 56.0 
N174/N63 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.922 m 
h = 67.7 
h < 0.1 h < 0.1 h = 7.7 h < 0.1 
CUMPLE 
h = 67.7 
N60/N164 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 79.6 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0.278 m 
h = 10.2 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 79.6 
N164/N64 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.809 m 
h = 39.3 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 4.9 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 39.3 
N63/N162 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 71.1 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.7 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 71.1 
N162/N64 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.147 m 
h = 41.0 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 4.5 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 41.0 
N65/N191 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 45.7 
h < 0.1 




h = 45.7 
N191/N66 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.122 m 
h = 61.4 
h < 0.1 




h = 61.4 
N67/N181 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 19.3 
h < 0.1 




h = 19.3 
N181/N68 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.922 m 
h = 30.1 
h < 0.1 




h = 30.1 
N66/N169 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 63.1 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 6.9 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 63.1 
N169/N69 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.201 m 
h = 40.6 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 2.9 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 40.6 
N68/N167 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 89.0 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 10.3 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 89.0 
N167/N69 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.431 m 
h = 38.6 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 4.8 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 38.6 
N70/N175 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 56.1 
h < 0.1 




h = 56.1 
N175/N71 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.922 m 
h = 66.2 
h < 0.1 




h = 66.2 
N68/N165 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 83.0 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0.278 m 
h = 10.1 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 83.0 
N165/N72 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.431 m 
h = 38.6 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 4.5 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 38.6 
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N71/N163 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 69.5 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.6 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 69.5 
N163/N72 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.674 m 
h = 39.7 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 4.1 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 39.7 
N73/N74 h < 0.1 h < 0.1 
x: 10.122 m 
h = 62.4 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 7.0 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 62.4 
N75/N76 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 32.0 
h < 0.1 




h = 32.0 
N74/N77 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 65.3 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.3 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 65.3 
N76/N77 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 80.4 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 4.3 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 80.4 
N78/N79 h < 0.1 h < 0.1 
x: 10.122 m 
h = 62.5 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 7.0 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 62.5 
N76/N80 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 80.2 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 4.3 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 80.2 
N79/N80 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 65.4 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0.278 m 
h = 9.3 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 65.4 
N81/N170 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 29.2 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 6.0 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 29.2 
N170/N82 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.922 m 
h = 40.5 
h < 0.1 h = 0.1 h = 4.3 h < 0.1 
CUMPLE 
h = 40.5 
N83/N178 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 24.3 
h < 0.1 h = 0.1 h = 3.7 h < 0.1 
CUMPLE 
h = 24.3 
N178/N84 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.922 m 
h = 36.9 
h < 0.1 h = 0.1 h = 3.7 h < 0.1 
CUMPLE 
h = 36.9 
N82/N117 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 52.3 
h < 0.1 h = 0.5 
x: 0.278 m 
h = 7.4 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 52.3 
N117/N85 h < 0.1 h < 0.1 
x: 2.837 m 
h = 32.3 
h < 0.1 h = 0.5 
x: 7.566 m 
h = 3.3 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 32.3 
N84/N118 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 89.3 
h < 0.1 h = 0.5 
x: 0.278 m 
h = 7.9 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 89.3 
N118/N85 h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.755 m 
h = 48.1 
h < 0.1 h = 0.5 
x: 7.51 m 
h = 2.8 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 48.1 
N86/N176 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 29.1 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 6.0 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 29.1 
N176/N87 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.922 m 
h = 40.5 
h < 0.1 h = 0.1 h = 4.3 h < 0.1 
CUMPLE 
h = 40.5 
N84/N119 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 89.3 
h < 0.1 h = 0.5 
x: 0.278 m 
h = 7.9 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 89.3 
N119/N88 h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.783 m 
h = 48.1 
h < 0.1 h = 0.5 
x: 7.566 m 
h = 2.8 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 48.1 
N87/N120 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 52.3 
h < 0.1 h = 0.5 
x: 0.278 m 
h = 7.4 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 52.3 
N120/N88 h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.052 m 
h = 32.3 
h < 0.1 h = 0.5 
x: 7.63 m 
h = 3.3 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 32.3 
N89/N171 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.2 m 
h = 85.2 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 4.0 
x: 5.2 m 
h = 2.5 
CUMPLE 
h = 85.2 
N171/N145 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 55.9 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 2.1 m 
h = 3.3 
x: 0 m 
h = 2.9 
CUMPLE 
h = 55.9 
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N145/N90 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.231 m 
h = 55.8 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 2.4 
x: 2.873 m 
h = 1.5 
CUMPLE 
h = 55.8 
N91/N179 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.2 m 
h = 83.7 
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.2 m 
h = 2.3 
CUMPLE 
h = 83.7 
N179/N149 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 81.3 
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 2.7 
CUMPLE 
h = 81.3 
N149/N92 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.437 m 
h = 54.0 
h < 0.1 h < 0.1 h = 0.4 
x: 2.873 m 
h = 1.2 
CUMPLE 
h = 54.0 
N90/N100 h < 0.1 h < 0.1 
x: 7.567 m 
h = 20.4 
h < 0.1 h = 50.1 
x: 7.567 m 
h = 2.3 
x: 7.567 m 
h = 0.3 
CUMPLE 
h = 50.1 
N100/N93 h < 0.1 h < 0.1 
x: 7.566 m 
h = 81.6 
h < 0.1 h = 30.8 
x: 0 m 
h = 2.2 
x: 0 m 
h = 1.1 
CUMPLE 
h = 81.6 
N92/N102 h < 0.1 h < 0.1 
x: 7.566 m 
h = 28.0 
h < 0.1 h = 43.9 
x: 0.167 m 
h = 2.1 
h = 0.2 
CUMPLE 
h = 43.9 
N102/N93 h < 0.1 h < 0.1 
x: 7.567 m 
h = 81.6 
h < 0.1 h = 24.7 
x: 7.567 m 
h = 2.0 
h = 0.8 
CUMPLE 
h = 81.6 
N94/N177 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.2 m 
h = 84.9 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 4.0 
x: 5.2 m 
h = 1.5 
CUMPLE 
h = 84.9 
N177/N153 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 55.9 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 2.1 m 
h = 3.3 
x: 0 m 
h = 1.8 
CUMPLE 
h = 55.9 
N153/N95 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.231 m 
h = 56.1 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 2.4 
x: 2.873 m 
h = 0.9 
CUMPLE 
h = 56.1 
N92/N104 h < 0.1 h < 0.1 
x: 7.567 m 
h = 32.5 
h < 0.1 h = 43.1 
x: 0.167 m 
h = 2.2 
x: 7.567 m 
h = 0.3 
CUMPLE 
h = 43.1 
N104/N96 h < 0.1 h < 0.1 
x: 7.566 m 
h = 82.5 
h < 0.1 h = 23.7 
x: 0 m 
h = 2.1 
x: 0 m 
h = 1.1 
CUMPLE 
h = 82.5 
N95/N106 h < 0.1 h < 0.1 
x: 7.196 m 
h = 20.1 
h < 0.1 h = 53.3 
x: 7.566 m 
h = 2.2 
h = 0.2 
CUMPLE 
h = 53.3 
N106/N96 h < 0.1 h < 0.1 
x: 7.567 m 
h = 82.5 
h < 0.1 h = 33.5 
x: 0 m 
h = 2.1 
h = 0.9 
CUMPLE 
h = 82.5 
N97/N147 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 69.3 
h < 0.1 




h = 69.3 
N147/N93 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0.487 m 
h = 26.4 
x: 0 m 
h < 0.1 




h = 26.4 
N98/N151 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 69.6 
h < 0.1 




h = 69.6 
N151/N96 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0.487 m 
h = 26.4 
x: 0 m 
h < 0.1 




h = 26.4 
N99/N146 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 86.4 
h < 0.1 




h = 86.4 
N146/N100 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0.581 m 
h = 17.7 
x: 0 m 
h < 0.1 




h = 17.7 
N101/N148 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 72.5 
h < 0.1 




h = 72.5 
N148/N102 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0.774 m 
h = 12.7 
x: 0 m 
h < 0.1 




h = 12.7 
N103/N150 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 72.0 
h < 0.1 




h = 72.0 
N150/N104 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0.775 m 
h = 12.8 
x: 0 m 
h < 0.1 




h = 12.8 
  
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  
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MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N105/N152 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 88.8 
h < 0.1 




h = 88.8 
N152/N106 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0.774 m 
h = 17.2 
x: 0 m 
h < 0.1 




h = 17.2 
N107/N232 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 96.0 
h < 0.1 




h = 96.0 
N232/N108 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0.387 m 
h = 26.0 
x: 0 m 
h < 0.1 




h = 26.0 
N109/N230 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 73.7 
h < 0.1 




h = 73.7 
N230/N5 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.487 m 
h = 41.1 
h < 0.1 




h = 41.1 
N110/N124 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 42.3 
h < 0.1 h = 0.2 
x: 0 m 
h = 8.6 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 42.3 
N124/N231 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.18 m 
h = 36.6 
h < 0.1 




h = 36.6 
N231/N111 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h = 10.2 
x: 0 m 
h < 0.1 




h = 10.2 
N112/N130 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 54.4 
h < 0.1 h = 0.2 
x: 0 m 
h = 10.7 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 54.4 
N130/N126 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.18 m 
h = 65.3 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0.18 m 
h = 10.4 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 65.3 
N126/N113 
x: 0.18 m 
h < 0.1 
x: 0.18 m 
h < 0.1 
x: 0.18 m 
h = 9.2 
x: 0.18 m 
h < 0.1 




h = 9.2 
N114/N129 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.82 m 
h = 73.5 
h < 0.1 h = 0.2 
x: 0 m 
h = 11.4 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 73.5 
N129/N132 h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.32 m 
h = 91.8 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0.18 m 
h = 14.6 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 91.8 
N132/N8 
x: 0.18 m 
h < 0.1 
x: 0.18 m 
h < 0.1 
x: 0.18 m 
h = 24.8 
x: 0.18 m 
h < 0.1 




h = 24.8 
N115/N128 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 62.3 
h < 0.1 h = 0.3 
x: 0 m 
h = 12.2 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 62.3 
N128/N127 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.18 m 
h = 65.1 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 3.32 m 
h = 11.6 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 65.1 
N127/N116 
x: 0.18 m 
h < 0.1 
x: 0.18 m 
h < 0.1 
x: 0.18 m 
h = 11.1 
x: 0.18 m 
h < 0.1 




h = 11.1 
N2/N10 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 14.7 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 14.7 
N10/N18 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 14.5 
h < 0.1 




h = 14.5 
N18/N26 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 14.5 
h < 0.1 




h = 14.5 
N26/N34 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 9.5 
h < 0.1 




h = 9.5 
N34/N42 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 6.0 
h < 0.1 




h = 6.0 
N42/N50 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 6.2 
h < 0.1 




h = 6.2 
N50/N58 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 6.6 
h < 0.1 




h = 6.6 
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N58/N66 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 10.6 
h < 0.1 




h = 10.6 
N66/N74 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 14.6 
h < 0.1 




h = 14.6 
N74/N82 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 14.6 
h < 0.1 




h = 14.6 
N82/N90 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h = 9.7 
x: 0 m 
h < 0.1 




h = 9.7 
N4/N12 
x: 0.547 m 
h < 0.1 
x: 0.547 m 
h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 19.8 
x: 0.547 m 
h < 0.1 




h = 19.8 
N12/N20 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 21.6 
h < 0.1 




h = 21.6 
N20/N28 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 21.6 
h < 0.1 




h = 21.6 
N28/N36 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 13.1 
h < 0.1 




h = 13.1 
N36/N44 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 9.7 
h < 0.1 




h = 9.7 
N44/N52 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 10.1 
h < 0.1 




h = 10.1 
N52/N60 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 10.5 
h < 0.1 




h = 10.5 
N60/N68 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 14.0 
h < 0.1 




h = 14.0 
N68/N76 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 21.3 
h < 0.1 




h = 21.3 
N76/N84 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 20.7 
h < 0.1 




h = 20.7 
N84/N92 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h = 11.2 
x: 0 m 
h < 0.1 




h = 11.2 
N7/N15 
x: 0.547 m 
h < 0.1 
x: 0.547 m 
h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 14.6 
x: 0.547 m 
h < 0.1 




h = 14.6 
N15/N23 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 14.4 
h < 0.1 




h = 14.4 
N23/N31 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 14.4 
h < 0.1 




h = 14.4 
N31/N39 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 10.0 
h < 0.1 




h = 10.0 
N39/N47 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 6.8 
h < 0.1 




h = 6.8 
N47/N55 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 6.8 
h < 0.1 




h = 6.8 
N55/N63 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 7.2 
h < 0.1 




h = 7.2 
N63/N71 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 9.1 
h < 0.1 




h = 9.1 
N71/N79 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 13.1 
h < 0.1 




h = 13.1 
N79/N87 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 13.2 
h < 0.1 




h = 13.2 
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N87/N95 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h = 9.6 
x: 0 m 
h < 0.1 




h = 9.6 
N117/N100 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 5.9 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 5.9 
N102/N118 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 5.9 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 5.9 
N119/N104 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 5.9 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 5.9 
N120/N106 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 5.9 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 5.9 
N82/N100 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.988 m 
h = 56.9 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 56.9 
N100/N85 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.987 m 
h = 97.8 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 97.8 
N87/N106 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.987 m 
h = 56.9 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 56.9 
N106/N88 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.988 m 
h = 97.8 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 97.8 
N104/N88 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.987 m 
h = 40.6 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 40.6 
N84/N104 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.988 m 
h = 96.2 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 96.2 
N84/N102 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.987 m 
h = 96.3 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 96.3 
N102/N85 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.988 m 
h = 41.4 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 41.4 
N111/N121 
x: 0.395 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.16 m 
h = 14.6 
x: 0.395 m 
h < 0.1 




h = 14.6 
N113/N122 
x: 0.396 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.168 m 
h = 9.8 
x: 0.396 m 
h < 0.1 




h = 9.8 
N116/N123 
x: 0.396 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.168 m 
h = 10.2 
x: 0.396 m 
h < 0.1 




h = 10.2 
N7/N123 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.988 m 
h = 58.0 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 58.0 
N123/N8 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.987 m 
h = 20.8 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 20.8 
N122/N8 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.987 m 
h = 35.8 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 35.8 
N4/N122 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.988 m 
h = 48.0 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 48.0 
N4/N121 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.988 m 
h = 52.2 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 52.2 
N121/N5 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.987 m 
h = 31.8 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 31.8 
N128/N125 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 9.7 
h < 0.1 h = 1.2 
x: 0 m 
h = 0.6 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 9.7 
N129/N128 h < 0.1 h < 0.1 
x: 7.499 m 
h = 10.5 
h < 0.1 h = 0.3 
x: 7.499 m 
h = 0.5 
h = 0.2 
CUMPLE 
h = 10.5 
N130/N129 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 10.2 
h < 0.1 h = 0.3 
x: 0 m 
h = 0.5 
h = 0.2 
CUMPLE 
h = 10.2 
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N131/N130 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 11.6 
h < 0.1 h = 1.2 
x: 0 m 
h = 0.5 
h = 0.2 
CUMPLE 
h = 11.6 
N124/N131 h < 0.1 h < 0.1 
x: 7.501 m 
h = 10.8 
h < 0.1 h = 1.7 
x: 7.501 m 
h = 0.5 
h = 0.2 
CUMPLE 
h = 10.8 
N126/N132 
x: 0.469 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.75 m 
h = 6.7 
x: 0.469 m 
h < 0.1 




h = 6.7 
N132/N127 
x: 0.469 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.75 m 
h = 6.7 
x: 0.469 m 
h < 0.1 




h = 6.7 
N133/N139 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 76.4 
h < 0.1 h = 0.2 h = 6.9 h = 0.5 
CUMPLE 
h = 76.4 
N139/N184 h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.32 m 
h = 93.7 
h < 0.1 h = 0.2 h = 14.3 h = 0.5 
CUMPLE 
h = 93.7 
N184/N16 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.18 m 
h = 39.4 
h < 0.1 h = 0.1 h = 3.4 h = 0.2 
CUMPLE 
h = 39.4 
N134/N137 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.82 m 
h = 67.6 
h < 0.1 h = 0.3 h = 6.6 h = 0.5 
CUMPLE 
h = 67.6 
N137/N144 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.18 m 
h = 70.4 
h < 0.1 h = 0.2 h = 11.7 h = 0.4 
CUMPLE 
h = 70.4 
N144/N123 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.18 m 
h = 38.3 
h < 0.1 h = 0.2 h = 5.5 h = 0.4 
CUMPLE 
h = 38.3 
N135/N140 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.82 m 
h = 68.0 
h < 0.1 h = 0.2 h = 6.9 h = 0.5 
CUMPLE 
h = 68.0 
N140/N143 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.18 m 
h = 71.7 
h < 0.1 h = 0.2 h = 11.8 h = 0.4 
CUMPLE 
h = 71.7 
N143/N122 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.18 m 
h = 28.9 
h < 0.1 h = 0.4 h = 4.5 h = 0.6 
CUMPLE 
h = 28.9 
N136/N142 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.82 m 
h = 61.7 
h < 0.1 h = 0.3 h = 8.3 h = 0.5 
CUMPLE 
h = 61.7 
N142/N121 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.122 m 
h = 45.9 
h < 0.1 h = 0.2 h = 1.6 h = 0.4 
CUMPLE 
h = 45.9 
N137/N138 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 25.5 
h < 0.1 h = 1.3 
x: 7.501 m 
h = 0.6 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 25.5 
N139/N137 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 23.4 
h < 0.1 h = 0.2 
x: 7.499 m 
h = 0.6 
h = 0.2 
CUMPLE 
h = 23.4 
N140/N139 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 20.3 
h < 0.1 h = 0.2 
x: 7.499 m 
h = 0.6 
h = 0.2 
CUMPLE 
h = 20.3 
N141/N140 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 15.5 
h < 0.1 h = 1.4 
x: 7.501 m 
h = 0.6 
h = 0.2 
CUMPLE 
h = 15.5 
N142/N141 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 12.5 
h < 0.1 h = 1.8 
x: 7.501 m 
h = 0.6 
h = 0.2 
CUMPLE 
h = 12.5 
N143/N184 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 19.0 
h < 0.1 h = 1.0 
x: 0 m 
h = 0.9 
h = 0.1 
CUMPLE 
h = 19.0 
N184/N144 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 15.7 
h < 0.1 h = 0.9 
x: 0 m 
h = 0.9 
h = 0.1 
CUMPLE 
h = 15.7 
N124/N142 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.32 m 
h = 43.1 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 6.32 m 
h = 19.9 
h = 0.1 
CUMPLE 
h = 43.1 
N131/N141 h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.25 m 
h = 65.5 
h < 0.1 




h = 65.5 
N130/N140 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.335 m 
h = 69.2 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 6.335 m 
h = 26.5 
h = 0.1 
CUMPLE 
h = 69.2 
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N129/N139 h < 0.1 
x: 0.165 m 
h < 0.1 
x: 6.335 m 
h = 72.1 
h < 0.1 




h = 72.1 
N128/N137 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.335 m 
h = 67.9 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 6.335 m 
h = 26.3 
h = 0.1 
CUMPLE 
h = 67.9 
N125/N138 
x: 0.151 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.235 m 
h = 58.3 
x: 0.151 m 
h < 0.1 




h = 58.3 
N145/N146 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.833 m 
h = 9.9 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 9.9 
N146/N147 
x: 0.469 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.75 m 
h = 11.7 
x: 0.469 m 
h < 0.1 




h = 11.7 
N147/N148 
x: 0.469 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.75 m 
h = 11.7 
x: 0.469 m 
h < 0.1 




h = 11.7 
N148/N149 
x: 0.458 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.667 m 
h = 7.6 
x: 0.458 m 
h < 0.1 




h = 7.6 
N149/N150 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.833 m 
h = 7.6 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 7.6 
N150/N151 
x: 0.469 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.75 m 
h = 11.7 
x: 0.469 m 
h < 0.1 




h = 11.7 
N151/N152 
x: 0.469 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.75 m 
h = 11.7 
x: 0.469 m 
h < 0.1 




h = 11.7 
N152/N153 
x: 0.458 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.667 m 
h = 9.8 
x: 0.458 m 
h < 0.1 




h = 9.8 
N108/N154 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 22.1 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 22.1 
N154/N5 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.988 m 
h = 23.8 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 23.8 
N2/N154 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.987 m 
h = 54.3 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 54.3 
N155/N156 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 5.8 
N31/N156 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.988 m 
h = 12.4 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 12.4 
N156/N32 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.987 m 
h = 12.5 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 12.5 
N157/N158 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 5.8 
N158/N32 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.987 m 
h = 12.4 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 12.4 
N28/N158 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.988 m 
h = 12.6 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 12.6 
N26/N161 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.988 m 
h = 11.7 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 11.7 
N160/N161 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 5.8 
N161/N29 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.987 m 
h = 13.4 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 13.4 
N162/N163 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 5.8 
N164/N165 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 5.9 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 5.9 
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N166/N167 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 5.8 
N168/N169 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 5.8 
N63/N163 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.988 m 
h = 14.4 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 14.4 
N163/N64 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.987 m 
h = 11.9 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 11.9 
N165/N64 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.987 m 
h = 14.5 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 14.5 
N60/N165 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.988 m 
h = 11.8 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 11.8 
N60/N167 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.988 m 
h = 13.0 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 13.0 
N167/N61 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.987 m 
h = 18.5 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 18.5 
N169/N61 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.987 m 
h = 13.1 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 13.1 
N58/N169 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.988 m 
h = 18.4 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 18.4 
N170/N171 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 9.9 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 9.9 
N185/N229 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 7.1 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 7.1 
N172/N173 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 6.5 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 6.5 
N174/N175 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 6.1 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 6.1 
N176/N177 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 10.0 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 10.0 
N178/N179 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 16.3 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 16.3 
N180/N181 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 10.2 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 10.2 
N182/N183 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 10.5 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 10.5 
N127/N144 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.335 m 
h = 44.5 
h < 0.1 h = 0.4 
x: 6.335 m 
h = 12.9 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 44.5 
N126/N143 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.335 m 
h = 45.8 
h < 0.1 h = 0.5 
x: 6.335 m 
h = 12.7 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 45.8 
N132/N184 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.335 m 
h = 81.6 
h < 0.1 h = 0.3 
x: 6.335 m 
h = 24.5 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 81.6 
N230/N231 
x: 0.469 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.75 m 
h = 6.7 
x: 0.469 m 
h < 0.1 




h = 6.7 
N232/N230 
x: 0.469 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.75 m 
h = 6.7 
x: 0.469 m 
h < 0.1 




h = 6.7 
N233/N232 
x: 0.609 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.825 m 
h = 8.9 
x: 0.609 m 
h < 0.1 




h = 8.9 
N186/N187 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 7.2 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 7.2 
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N187/N188 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 5.4 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 6.5 m 
h = 0.5 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 5.4 
N188/N189 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 5.1 
h < 0.1 




h = 5.1 
N189/N190 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 5.0 
h < 0.1 h = 0.6 
x: 0 m 
h = 0.5 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 5.0 
N190/N191 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 6.3 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 6.3 
N186/N192 h < 0.1 
x: 0.275 m 
h < 0.1 
x: 0.275 m 
h = 54.3 
h < 0.1 




h = 54.3 
N193/N192 h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h = 45.5 
h < 0.1 




h = 45.5 
N192/N194 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.165 m 
h = 35.0 
h < 0.1 




h = 35.0 
N194/N195 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.165 m 
h = 45.1 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0.165 m 
h = 21.0 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 45.1 
N195/N197 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 3.9 
h < 0.1 h = 0.9 
x: 6.5 m 
h = 0.5 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 3.9 
N197/N198 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 3.8 
h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 0.4 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 3.8 
N198/N199 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.5 m 
h = 3.7 
h < 0.1 




h = 3.7 
N199/N196 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 4.2 
h < 0.1 h = 0.7 
x: 0 m 
h = 0.5 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 4.2 
N190/N201 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.275 m 
h = 62.5 
h < 0.1 




h = 62.5 
N201/N200 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.165 m 
h = 36.3 
h < 0.1 




h = 36.3 
N200/N196 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.165 m 
h = 47.7 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.165 m 
h = 21.4 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 47.7 
N187/N205 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.275 m 
h = 78.4 
h < 0.1 




h = 78.4 
N205/N207 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.165 m 
h = 61.5 
h < 0.1 




h = 61.5 
N207/N197 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.165 m 
h = 78.4 
h < 0.1 




h = 78.4 
N188/N210 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.275 m 
h = 75.7 
h < 0.1 




h = 75.7 
N210/N212 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.165 m 
h = 61.0 
h < 0.1 




h = 61.0 
N212/N198 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.165 m 
h = 77.7 
h < 0.1 




h = 77.7 
N189/N215 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.275 m 
h = 76.1 
h < 0.1 




h = 76.1 
N215/N217 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.165 m 
h = 61.0 
h < 0.1 




h = 61.0 
N217/N199 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.165 m 
h = 77.7 
h < 0.1 




h = 77.7 
N202/N194 h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h = 51.9 
h < 0.1 




h = 51.9 
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N203/N195 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.835 m 
h = 22.8 
h < 0.1 




h = 22.8 
N204/N205 h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0.604 m 
h = 80.5 
h < 0.1 




h = 80.5 
N206/N207 h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0.604 m 
h = 90.5 
h < 0.1 




h = 90.5 
N208/N197 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.835 m 
h = 39.5 
h < 0.1 




h = 39.5 
N209/N210 h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 4.533 m 
h = 79.9 
h < 0.1 




h = 79.9 
N211/N212 h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0.302 m 
h = 92.2 
h < 0.1 




h = 92.2 
N213/N198 h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 4.835 m 
h = 40.2 
h < 0.1 




h = 40.2 
N214/N215 h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 4.533 m 
h = 80.0 
h < 0.1 




h = 80.0 
N216/N217 h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0.302 m 
h = 92.3 
h < 0.1 




h = 92.3 
N218/N199 h < 0.1 h < 0.1 
x: 4.835 m 
h = 40.2 
h < 0.1 




h = 40.2 
N219/N201 h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 
x: 0 m 
h = 47.9 
h < 0.1 




h = 47.9 
N220/N200 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 54.9 
h < 0.1 




h = 54.9 
N221/N196 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 24.0 
h < 0.1 




h = 24.0 
N8/N16 
x: 0.396 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.168 m 
h = 19.4 
x: 0.396 m 
h < 0.1 




h = 19.4 
N32/N40 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 5.8 
N64/N72 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 5.8 
N5/N13 
x: 0.561 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.333 m 
h = 5.6 
x: 0.561 m 
h < 0.1 




h = 5.6 
N29/N37 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 5.8 
N61/N69 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 5.8 
N85/N93 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 16.0 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 16.0 
N88/N96 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 16.1 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 16.1 
N173/N222 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 6.3 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 6.3 
N222/N223 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 6.3 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 6.3 
N223/N174 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 6.3 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 6.3 
N173/N224 
x: 0.275 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.024 m 
h = 70.8 
x: 0.275 m 
h < 0.1 




h = 70.8 
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N222/N225 
x: 0.275 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.024 m 
h = 81.9 
x: 0.275 m 
h < 0.1 




h = 81.9 
N223/N226 
x: 0.275 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.024 m 
h = 81.9 
x: 0.275 m 
h < 0.1 




h = 81.9 
N174/N227 
x: 0.275 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.024 m 
h = 70.8 
x: 0.275 m 
h < 0.1 




h = 70.8 
N36/N228 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 86.4 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.278 m 
h = 10.2 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 86.4 
N228/N37 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.432 m 
h = 37.5 
h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 4.7 
h < 0.1 
CUMPLE 
h = 37.5 
N159/N228 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 3.25 m 
h = 5.8 
x: 0.406 m 
h < 0.1 




h = 5.8 
N28/N228 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.987 m 
h = 13.4 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 13.4 
N228/N29 
x: 0.623 m 
h < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.988 m 
h = 11.7 
x: 0.623 m 
h < 0.1 




h = 11.7 
N226/N227 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) N.P.(9) N.P.(10) 




h = 5.8 
N225/N226 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) N.P.(9) N.P.(10) 




h = 5.8 
N224/N225 
x: 0.406 m 
h < 0.1 
N.P.(5) N.P.(9) N.P.(10) 








λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
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                   ANEXO I – CÁLCULO ESTRUCTURAL 57 
 
 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(8) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(9) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas 
direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 






13.2.1- UNIONES SOLDADAS 
 
NORMATIVA 
• CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. 
Resistencia de los medios de unión. Uniones soldadas. 
 
MATERIALES 
• Perfiles (Material base): S275. 
• Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de 
aportación serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A) 
 
DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS 
1 )Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a 
unir sean al menos de 4 mm. 
 
2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir. 
 
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6 veces 
el espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión. 
 
4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud 
sobre la cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser 
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necesario prolongar el cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una 
longitud de 2 veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser 
mayor o igual que 4 veces el espesor de garganta. 
 
5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo b deberán cumplir con la 
condición de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario: 
 
- Si se cumple que b > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos. 





a) Cordones de soldadura a tope con penetración total: 
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la 
de la más débil de las piezas unidas. 
 
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes: 
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al 
canto nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A). 
 
c) Cordones de soldadura en ángulo: 
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 
CTE DB SE-A. 
Se comprueban los siguientes tipos de tensión: 
Tensión de Von Mises 
 
Tensión normal  
Donde K = 1. 
  
 
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de 
esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por 
lo que es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada 
aprovechamiento máximo resulta en combinaciones distintas. 
 
13.2.2- UNIONES ATORNILLADAS 
 
NORMATIVA 
• CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.5. 
Resistencia de los medios de unión. Uniones atornilladas. ( )2 2 2 u//
w M2
f
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• Perfiles (Material base): S275. 
 
DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS 
1) Se han considerado las siguientes distancias mínimas y máximas entre ejes de agujeros y entre 
éstos y los bordes de las piezas: 
 
DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS PARA TORNILLOS (SEGÚN ARTÍCULO 8.5.1 CTE DB SE-A) 
Distancias 
Al borde de la pieza Entre agujeros Entre tornillos 
e1(1) e2(2) p1(1) p2(2) Compresión 
Tracción 
Filas exteriores Filas interiores 
Mínimas 1.2 do 1.5 do 2.2 do 3 do p1 y p2 p1, e p1, i 
Máximas(3) 












(1) Paralela a la dirección de la fuerza 
(2) Perpendicular a la dirección de la fuerza 
(3) Se considera el menor de los valores 
do: Diámetro del agujero. 
t: Menor espesor de las piezas que se unen. 
En el caso de esfuerzos oblicuos, se interpolan los valores de manera que el resultado quede del 
lado de la seguridad. 
 
 
2) No deben soldarse ni los tornillos ni las tuercas. 
 
3) Cuando los tornillos se dispongan en posición vertical, la tuerca se situará por debajo de la 
cabeza del tornillo. 
 
4) Debe comprobarse antes de la colocación que las tuercas pueden desplazarse libremente sobre 
el tornillo correspondiente. 
 
5) Los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado 
equivalente. 
 
6) El punzonado se admite para piezas de hasta 15 mm de espesor, siempre que el espesor 
nominal de la pieza no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o dimensión mínima si el 
agujero no es circular). De realizar el punzonado, se recomienda realizarlo con un diámetro 3 mm 
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FIGURA 27: UNIÓN TIPO 1 (PLANO 27) 
 























Pilar IPE 330 
 
330 160 11.5 7.5 S275 275.0 410.0 
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Viga IPE 330 
 

























1) Pilar IPE 330 
 
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Panel 
Esbeltez -- -- -- 63.26 
Cortante kN 135.11 336.82 40.11 
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 135.98 261.90 51.92 
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 122.37 261.90 46.72 
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 135.98 261.90 51.92 
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 122.37 261.90 46.72 
Ala Cortante N/mm² 87.43 261.90 33.38  
 












Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 57 11.5 90.00 
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Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 271 7.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 57 11.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 271 7.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 57 11.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 271 7.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 57 11.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 271 7.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA 
Ref. 


















rigidizador superior a 
las alas 
96.2 96.2 0.0 192.3 49.84 96.2 29.32 410.0 0.85 
Soldadura del 
rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 33.1 57.3 14.84 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del 
rigidizador inferior a 
las alas 
86.5 86.5 0.0 173.1 44.85 86.5 26.38 410.0 0.85 
Soldadura del 
rigidizador inferior al 
alma 
0.0 0.0 38.0 65.8 17.05 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del 
rigidizador superior a 
las alas 
96.2 96.2 0.0 192.3 49.84 96.2 29.32 410.0 0.85 
Soldadura del 
rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 33.1 57.3 14.84 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del 
rigidizador inferior a 
las alas 
86.5 86.5 0.0 173.1 44.85 86.5 26.38 410.0 0.85 
Soldadura del 
rigidizador inferior al 
alma 
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2) Viga (a) IPE 330 
 












Soldadura del ala superior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 4 271 7.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA 
Ref. 

















Soldadura del ala 
superior 
59.9 59.9 0.3 119.9 31.06 59.9 18.27 410.0 0.85 
Soldadura del alma 57.3 57.3 25.6 123.0 31.86 57.3 17.48 410.0 0.85 
Soldadura del ala 
inferior 
69.9 69.9 0.3 139.9 36.25 70.0 21.33 410.0 0.85 
 
3) Viga (b) IPE 330 
 












Soldadura del ala superior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 4 271 7.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 160 11.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA 
Ref. 
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COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA 
Ref. 

















Soldadura del ala 
superior 
87.8 87.8 0.0 175.7 45.52 87.8 26.77 410.0 0.85 
Soldadura del alma 71.4 71.4 37.5 156.9 40.67 71.4 21.77 410.0 0.85 
Soldadura del ala 
inferior 









Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 
En taller En ángulo 
3 2168 
6 912 
En el lugar de montaje En ángulo 
4 1084 
6 1106  
 
CHAPAS 






Rigidizadores 4 307x75x12 8.68 






FIGURA 28: UNIÓN TIPO 4 (PLANO 27) 
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Viga IPE 550 
 

























1) Chapa frontal 
 
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Interacción flexión - cortante -- -- -- 0.00 
Deformación admisible mRad -- 2 0.00 
 
 
2) Viga (a) IPE 550 
 












Soldadura del ala superior En ángulo 9 210 17.2 82.41 
Soldadura del alma En ángulo 6 472 11.1 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 9 210 17.2 82.41 
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a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas 
 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA 
Ref. 

















Soldadura del ala 
superior 
74.2 84.8 0.3 164.5 42.63 77.3 23.56 410.0 0.85 
Soldadura del alma 67.3 67.3 0.6 134.5 34.86 67.3 20.50 410.0 0.85 
Soldadura del ala 
inferior 
75.8 66.4 0.3 137.7 35.68 75.8 23.11 410.0 0.85 
 
 
3) Viga (b) IPE 550 
 












Soldadura del ala superior En ángulo 9 210 17.2 82.41 
Soldadura del alma En ángulo 6 472 11.1 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 9 210 17.2 82.41 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA 
Ref. 

















Soldadura del ala 
superior 
74.2 84.8 0.3 164.5 42.63 77.3 23.56 410.0 0.85 
Soldadura del alma 67.3 67.3 0.6 134.5 34.86 67.3 20.50 410.0 0.85 
Soldadura del ala 
inferior 








PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  













Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 
En taller En ángulo 
6 943 
9 791 
En el lugar de montaje En ángulo 
6 943 
9 791  
 
CHAPAS 






Chapas 1 250x600x18 21.19 
Total 21.19  
  
 
13.3- PLACAS DE ANCLAJE 
 
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa 
rígida): 
1. Hormigón sobre el que apoya la placa 
Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a 
la tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 
2. Pernos de anclaje 
a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la 
placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y 
con interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión 
límite del material de los pernos. 
b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera 
que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o 
fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento). 
c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el 
aplastamiento de la placa contra el perno. 
3. Placa de anclaje 
a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del 
perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión 
límite según la norma. 
b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas 
mayores que 1/250 del vuelo. 
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c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en 
las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los 
esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el 







FIGURA 29: PLACA DE ANCLAJE TIPO 7 (PLANO 15) 
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450 650 22 6 25 S275 275.0 410.0 
Rigidizador 
 





1) Pilar IPE 360 
 












Soldadura perimetral a la placa En ángulo 6 1189 8.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA 
Ref. 

















Soldadura perimetral a 
la placa 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
2) Placa de anclaje 
 
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
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Comprobación Valores Estado 
Separación mínima pernos-perfil: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 85 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 45.2  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 28 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
  
 -  Tracción: 
 
 
Máximo: 125.01 kN 
Calculado: 103.56 kN 
 
Cumple 
 -  Cortante: 
 
 
Máximo: 87.51 kN 
Calculado: 9.88 kN 
 
Cumple 
 -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 125.01 kN 
Calculado: 117.67 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 156.15 kN 
Calculado: 105.67 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 476.19 MPa 
Calculado: 218.678 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 288.1 kN 
Calculado: 9.89 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 261.905 MPa 
 
 
 -  Derecha: 
 
 
Calculado: 76.0033 MPa 
 
Cumple 
 -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 76.7346 MPa 
 
Cumple 
 -  Arriba: 
 
 
Calculado: 217.32 MPa 
 
Cumple 
 -  Abajo: 
 
 
Calculado: 256.024 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
 
 
 -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2377.18  
 
Cumple 
 -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2342.34  
 
Cumple 
 -  Arriba: 
 
 
Calculado: 3493.41  
 
Cumple 
 -  Abajo: 
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Comprobación Valores Estado 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 200.031 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
 












Rigidizador y-y (x = -89): Soldadura a la placa base En ángulo 6 650 8.0 90.00 
Rigidizador y-y (x = 89): Soldadura a la placa base En ángulo 6 650 8.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA 
Ref. 

















Rigidizador y-y (x = -
89): Soldadura a la 
placa base 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 
Rigidizador y-y (x = 89): 
Soldadura a la placa 
base 









Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 
En taller En ángulo 6 2549 
En el lugar de montaje En ángulo 6 1189  
 
ELEMENTOS DE TORNILLERIA NO NORMALIZADOS 
Tipo Cantidad Descripción 
Tuercas 6 T25 
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PLACAS DE ANCLAJE 






Placa base 1 450x650x22 50.51 
Rigidizadores pasantes 2 650/360x150/0x8 9.51 
Total 60.03 
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 6 Ø 25 - L = 517 + 243 17.57 






13.4.1- ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN AISLADOS 
 
Referencias Geometría Armado 
N1, N6, N89 y N94 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 110.0 cm 
Ancho inicial Y: 110.0 cm 
Ancho final X: 110.0 cm 
Ancho final Y: 110.0 cm 
Ancho zapata X: 220.0 cm 
Ancho zapata Y: 220.0 cm 
Canto: 85.0 cm 
Sup X: 9Ø16c/25 
Sup Y: 9Ø16c/25 
Inf X: 9Ø16c/25 
Inf Y: 9Ø16c/25 
N3, N109, N110, N112, N114 y N115 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 165.0 cm 
Ancho inicial Y: 95.0 cm 
Ancho final X: 165.0 cm 
Ancho final Y: 95.0 cm 
Ancho zapata X: 330.0 cm 
Ancho zapata Y: 190.0 cm 
Canto: 85.0 cm 
Sup X: 7Ø16c/25 
Sup Y: 13Ø16c/25 
Inf X: 7Ø16c/25 
Inf Y: 13Ø16c/25 
N9, N17, N25, N33, N41, N49, N57, N65, N73 y N81 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 230.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 130.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 360.0 cm 
Canto: 85.0 cm 
Sup X: 14Ø16c/25 
Sup Y: 9Ø16c/25 
Inf X: 14Ø16c/25 
Inf Y: 9Ø16c/25 
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Referencias Geometría Armado 
N11, N133, N134, N135 y N136 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 120.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 120.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 240.0 cm 
Canto: 85.0 cm 
Sup X: 9Ø16c/26 
Sup Y: 9Ø16c/26 
Inf X: 9Ø16c/26 
Inf Y: 9Ø16c/26 
N14, N22, N30, N38, N46, N54, N62, N70, N78 y N86 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 130.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 230.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 360.0 cm 
Canto: 85.0 cm 
Sup X: 14Ø16c/25 
Sup Y: 9Ø16c/25 
Inf X: 14Ø16c/25 
Inf Y: 9Ø16c/25 
N19, N27, N35, N43, N51, N59, N67, N75 y N83 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 140.0 cm 
Ancho inicial Y: 180.0 cm 
Ancho final X: 140.0 cm 
Ancho final Y: 180.0 cm 
Ancho zapata X: 280.0 cm 
Ancho zapata Y: 360.0 cm 
Canto: 85.0 cm 
Sup X: 14Ø16c/25 
Sup Y: 11Ø16c/25 
Inf X: 14Ø16c/25 
Inf Y: 11Ø16c/25 
N91, N97, N98, N99, N101, N103 y N105 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 180.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 180.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 360.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 85.0 cm 
Sup X: 9Ø16c/25 
Sup Y: 14Ø16c/25 
Inf X: 9Ø16c/25 
Inf Y: 14Ø16c/25 
N193, N202, N203, N204, N206, N208, N209, N211, 
N213, N214, N216, N218, N219, N220 y N221 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 85.0 cm 
Ancho inicial Y: 85.0 cm 
Ancho final X: 85.0 cm 
Ancho final Y: 85.0 cm 
Ancho zapata X: 170.0 cm 
Ancho zapata Y: 170.0 cm 
Canto: 85.0 cm 
Sup X: 11Ø12c/15 
Sup Y: 11Ø12c/15 
Inf X: 11Ø12c/15 
Inf Y: 11Ø12c/15 
 
Referencia: N1 
Dimensiones: 220 x 220 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
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Dimensiones: 220 x 220 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




 -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0449298 MPa 
 
Cumple 
 -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0458127 MPa 
 
Cumple 
 -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0698472 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 





 -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 87.8 % 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 53.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
 -  En dirección X: 
 
 
Momento: 49.75 kN·m 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 42.89 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
 -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 24.72 kN 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 15.70 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
 -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
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Dimensiones: 220 x 220 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
 -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
 -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 




 -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
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Dimensiones: 220 x 220 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
 -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
SE CUMPLEN TODAS LAS COMPROBACIONES 
 
Referencia: N3 
Dimensiones: 330 x 190 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




 -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0523854 MPa 
 
Cumple 
 -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0695529 MPa 
 
Cumple 
 -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0868185 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 





 -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 371.2 % 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
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Dimensiones: 330 x 190 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Flexión en la zapata: 
 
  
 -  En dirección X: 
 
 
Momento: 126.41 kN·m 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 61.05 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
 -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 78.48 kN 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.32 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
 -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
 -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
 -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
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Dimensiones: 330 x 190 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 




 -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 78 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 78 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 29 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 29 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 78 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 78 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 29 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 29 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
 
 -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
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Dimensiones: 330 x 190 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
 -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 




Dimensiones: 240 x 360 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




 -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0322749 MPa 
 
Cumple 
 -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0545436 MPa 
 
Cumple 
 -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0617049 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 





 -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 553.3 % 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 68.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
 -  En dirección X: 
 
 
Momento: 35.11 kN·m 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 147.75 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
 -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 18.54 kN 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 85.84 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
 -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 
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Dimensiones: 240 x 360 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
 -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
 -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
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Dimensiones: 240 x 360 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 




 -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 135 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 135 cm 
 
Cumple 
SE CUMPLEN TODAS LAS COMPROBACIONES 
 
Referencia: N11 
Dimensiones: 240 x 240 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




 -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0571923 MPa 
 
Cumple 
 -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
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Dimensiones: 240 x 240 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
 -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0920178 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 





 -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 157.2 % 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2934.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
 -  En dirección X: 
 
 
Momento: 84.67 kN·m 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 66.47 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
 -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 39.73 kN 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 33.55 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
 -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 49 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 





PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  








Dimensiones: 240 x 240 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
 -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
 -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 




 -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
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Dimensiones: 240 x 240 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
 -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
SE CUMPLEN TODAS LAS COMPROBACIONES 
 
Referencia: N14 
Dimensiones: 240 x 360 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




 -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0361989 MPa 
 
Cumple 
 -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0466956 MPa 
 
Cumple 
 -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.051012 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 





 -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1025.6 % 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 668.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
 -  En dirección X: 
 
 
Momento: 50.49 kN·m 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 82.77 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
 -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 22.46 kN 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 





PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  








Dimensiones: 240 x 360 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
 -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
 -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
 -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
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Dimensiones: 240 x 360 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 




 -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 148 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 148 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
SE CUMPLEN TODAS LAS COMPROBACIONES 
 
Referencia: N19 
Dimensiones: 280 x 360 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
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Dimensiones: 280 x 360 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
 -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0432621 MPa 
 
Cumple 
 -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0467937 MPa 
 
Cumple 
 -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0509139 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las 




 -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 38669.1 % 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 133.6 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
 -  En dirección X: 
 
 
Momento: 69.73 kN·m 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 76.70 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
 -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 41.59 kN 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 49.64 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
 -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 50 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
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Dimensiones: 280 x 360 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
 -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
 -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo 
de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 




 -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 49 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
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Dimensiones: 280 x 360 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
 -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 71 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 71 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 49 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 49 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
 
Cumple 
SE CUMPLEN TODAS LAS COMPROBACIONES 
 
Referencia: N91 
Dimensiones: 360 x 230 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




 -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0306072 MPa 
 
Cumple 
 -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.020601 MPa 
 
Cumple 
 -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0393381 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 





 -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 207.8 % 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 1870.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
 -  En dirección X: 
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Dimensiones: 360 x 230 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
 -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 36.49 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
 -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 50.52 kN 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.52 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
 -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 0 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
 -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
 -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 





PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  








Dimensiones: 360 x 230 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 




 -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 98 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 98 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 98 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 98 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
 
 -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
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Dimensiones: 360 x 230 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
 -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
SE CUMPLEN TODAS LAS COMPROBACIONES 
 
Referencia: N193 
Dimensiones: 170 x 170 x 85 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 




 -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0770085 MPa 
 
Cumple 
 -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.13685 MPa 
 
Cumple 
 -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.154017 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 




 -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 680692.6 % 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 82.6 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
 -  En dirección X: 
 
 
Momento: 24.13 kN·m 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 41.51 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
 -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
 -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
 -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 5000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
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Dimensiones: 170 x 170 x 85 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 49 cm 
Calculado: 78 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
 -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
 -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo 
de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
 -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado superior dirección Y: 
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Dimensiones: 170 x 170 x 85 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
 
 -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
 
 -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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                   ANEXO I – CÁLCULO ESTRUCTURAL 95 
 
 
13.4.2- VIGAS DE ATADO 
 
Referencias Geometría Armado 
C.1 [N206-N204], C.1 [N218-N216], C.1 [N219-N57], C.1 [N208-
N206], C.1 [N221-N220], C.1 [N202-N193], C.1 [N211-N209], C.1 
[N216-N214], C.1 [N209-N41], C.1 [N214-N49], C.1 [N204-N33], 
C.1 [N213-N211], C.1 [N220-N219], C.1 [N193-N25] y C.1 [N203-
N202]C.1 [N57-N49], C.1 [N83-N75], C.1 [N65-N57], C.1 [N59-
N51], C.1 [N89-N81], C.1 [N81-N73], C.1 [N94-N86], C.1 [N75-
N67], C.1 [N206-N202], C.1 [N70-N62], C.1 [N19-N11], C.1 [N67-
N59], C.1 [N17-N9], C.1 [N208-N203], C.1 [N86-N78], C.1 [N221-
N218], C.1 [N209-N204], C.1 [N211-N206], C.1 [N22-N14], C.1 
[N9-N1], C.1 [N218-N213], C.1 [N43-N35], C.1 [N135-N112], C.1 
[N91-N83], C.1 [N216-N211], C.1 [N78-N70], C.1 [N49-N41], C.1 
[N25-N17], C.1 [N220-N216], C.1 [N213-N208], C.1 [N62-N54], C.1 
[N46-N38], C.1 [N14-N6], C.1 [N51-N43], C.1 [N38-N30], C.1 [N30-
N22], C.1 [N73-N65], C.1 [N27-N19], C.1 [N41-N33], C.1 [N204-
N193], C.1 [N133-N114], C.1 [N54-N46], C.1 [N33-N25], C.1 
[N134-N115], C.1 [N136-N110], C.1 [N214-N209], C.1 [N35-N27], 
C.1 [N219-N214] y C.1 [N11-N3]C.1 [N134-N133], C.1 [N103-N98], 
C.1 [N110-N109], C.1 [N107-N1], C.1 [N115-N114], C.1 [N135-
N133], C.1 [N99-N97], C.1 [N105-N94], C.1 [N114-N112] y C.1 
[N101-N91]C.1 [N136-N11], C.1 [N105-N98], C.1 [N101-N97], C.1 
[N103-N91], C.1 [N115-N6], C.1 [N112-N3], C.1 [N110-N3], C.1 
[N99-N89], C.1 [N109-N107], C.1 [N135-N11] y C.1 [N134-N14] 
Ancho: 40.0 cm 





Referencia: C.1 [N206-N204] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
 -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
 -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
 -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
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Referencia: C.1 [N206-N204] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
 -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
 -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
SE CUMPLEN TODAS LAS COMPROBACIONES 
 
 
13. RESULTADOS OBTENIDOS 
 









(kg) Tipo Designación 
Acero laminado 
en caliente 
S275 N1/N2 IPE 300 (IPE) 10.400 0.056 439.22 
N3/N4 IPE 300 (IPE) 10.400 0.056 439.22 
N2/N5 IPE 450 (IPE) 15.133 0.150 1173.67 
N4/N5 IPE 450 (IPE) 15.133 0.150 1173.67 
N6/N7 IPE 300 (IPE) 10.400 0.056 439.22 
N4/N8 IPE 450 (IPE) 15.133 0.150 1173.67 
N7/N8 IPE 450 (IPE) 15.133 0.150 1173.67 
N9/N10 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N11/N12 IPE 300 (IPE) 10.400 0.056 439.22 
N10/N13 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N12/N13 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N14/N15 IPE 360 (IPE) 10.400 0.076 593.52 
N12/N16 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N15/N16 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N17/N18 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N19/N20 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N18/N21 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N20/N21 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N22/N23 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N20/N24 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N23/N24 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
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(kg) Tipo Designación 
N25/N26 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N27/N28 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N26/N29 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N28/N29 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N30/N31 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N28/N32 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N31/N32 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N33/N34 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N35/N36 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N34/N37 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N38/N39 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N36/N40 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N39/N40 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N41/N42 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N43/N44 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N42/N45 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N44/N45 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N46/N47 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N44/N48 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N47/N48 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N49/N50 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N51/N52 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N50/N53 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N52/N53 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N54/N55 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N52/N56 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N55/N56 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N57/N58 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N59/N60 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N58/N61 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N60/N61 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N62/N63 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N60/N64 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N63/N64 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
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(kg) Tipo Designación 
N65/N66 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N67/N68 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N66/N69 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N68/N69 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N70/N71 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N68/N72 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N71/N72 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N73/N74 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N75/N76 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N74/N77 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N76/N77 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N78/N79 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N76/N80 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N79/N80 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N81/N82 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N83/N84 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N82/N85 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N84/N85 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N86/N87 IPE 550 (IPE) 10.400 0.139 1093.98 
N84/N88 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N87/N88 IPE 550 (IPE) 15.133 0.203 1591.81 
N89/N90 IPE 330 (IPE) 10.400 0.065 511.07 
N91/N92 IPE 330 (IPE) 10.400 0.065 511.07 
N90/N93 IPE 450 (IPE) 15.133 0.150 1173.67 
N92/N93 IPE 450 (IPE) 15.133 0.150 1173.67 
N94/N95 IPE 330 (IPE) 10.400 0.065 511.07 
N92/N96 IPE 450 (IPE) 15.133 0.150 1173.67 
N95/N96 IPE 450 (IPE) 15.133 0.150 1173.67 
N97/N93 IPE 360 (IPE) 12.400 0.090 707.66 
N98/N96 IPE 360 (IPE) 12.400 0.090 707.66 
N99/N100 IPE 360 (IPE) 11.400 0.083 650.60 
N101/N102 IPE 360 (IPE) 11.400 0.083 650.60 
N103/N104 IPE 360 (IPE) 11.400 0.083 650.60 
N105/N106 IPE 360 (IPE) 11.400 0.083 650.60 
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(kg) Tipo Designación 
N107/N108 IPE 330 (IPE) 11.400 0.071 560.21 
N109/N5 IPE 330 (IPE) 12.400 0.078 609.35 
N110/N111 IPE 330 (IPE) 11.400 0.071 560.21 
N112/N113 IPE 330 (IPE) 11.400 0.071 560.21 
N114/N8 IPE 330 (IPE) 12.400 0.078 609.35 
N115/N116 IPE 330 (IPE) 11.400 0.071 560.21 
N2/N90 #120.5 (#) 71.500 0.155 1214.50 
N4/N92 #120.5 (#) 71.500 0.155 1214.50 
N7/N95 #120.5 (#) 71.500 0.155 1214.50 
N128/N125 #120.5 (#) 7.501 0.016 127.41 
N129/N128 #120.5 (#) 7.499 0.016 127.38 
N130/N129 #120.5 (#) 7.499 0.016 127.38 
N131/N130 #120.5 (#) 7.501 0.016 127.41 
N124/N131 #120.5 (#) 7.501 0.016 127.41 
N126/N132 #120.5 (#) 7.499 0.016 127.38 
N132/N127 #120.5 (#) 7.499 0.016 127.38 
N133/N16 IPE 330 (IPE) 12.400 0.078 609.35 
N134/N123 IPE 330 (IPE) 11.400 0.071 560.21 
N135/N122 IPE 330 (IPE) 11.400 0.071 560.21 
N136/N121 IPE 360 (IPE) 11.400 0.083 650.60 
N137/N138 #120.5 (#) 7.501 0.016 127.41 
N139/N137 #120.5 (#) 7.499 0.016 127.38 
N140/N139 #120.5 (#) 7.499 0.016 127.38 
N141/N140 #120.5 (#) 7.501 0.016 127.41 
N142/N141 #120.5 (#) 7.501 0.016 127.41 
N143/N144 #120.5 (#) 14.999 0.032 254.77 
N124/N142 IPE 360 (IPE) 6.500 0.047 370.95 
N131/N141 IPE 360 (IPE) 6.500 0.047 370.95 
N130/N140 IPE 360 (IPE) 6.500 0.047 370.95 
N129/N139 IPE 360 (IPE) 6.500 0.047 370.95 
N128/N137 IPE 360 (IPE) 6.500 0.047 370.95 
N125/N138 IPE 360 (IPE) 6.500 0.047 370.95 
N145/N146 #120.5 (#) 7.501 0.016 127.41 
N146/N147 #120.5 (#) 7.499 0.016 127.38 
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(kg) Tipo Designación 
N147/N148 #120.5 (#) 7.501 0.016 127.41 
N148/N149 #120.5 (#) 7.499 0.016 127.38 
N149/N150 #120.5 (#) 7.501 0.016 127.41 
N150/N151 #120.5 (#) 7.499 0.016 127.38 
N151/N152 #120.5 (#) 7.501 0.016 127.41 
N152/N153 #120.5 (#) 7.499 0.016 127.38 
N170/N171 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N185/N229 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N172/N173 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N174/N175 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N176/N177 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N178/N179 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N180/N181 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N182/N183 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N127/N144 IPE 360 (IPE) 6.500 0.047 370.95 
N126/N143 IPE 360 (IPE) 6.500 0.047 370.95 
N132/N184 IPE 360 (IPE) 6.500 0.047 370.95 
N230/N231 #120.5 (#) 7.499 0.016 127.38 
N232/N230 #120.5 (#) 7.501 0.016 127.41 
N233/N232 #120.5 (#) 7.499 0.016 127.38 
N186/N187 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N187/N188 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N188/N189 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N189/N190 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N190/N191 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N186/N192 IPE 330 (IPE) 5.000 0.031 245.71 
N193/N192 IPE 330 (IPE) 5.000 0.031 245.71 
N192/N194 IPE 330 (IPE) 5.000 0.031 245.71 
N194/N195 IPE 330 (IPE) 5.000 0.031 245.71 
N195/N196 #120.5 (#) 26.000 0.056 441.64 
N190/N196 IPE 330 (IPE) 15.000 0.094 737.12 
N187/N197 IPE 330 (IPE) 15.000 0.094 737.12 
N188/N198 IPE 330 (IPE) 15.000 0.094 737.12 
N189/N199 IPE 330 (IPE) 15.000 0.094 737.12 
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(kg) Tipo Designación 
N202/N194 IPE 330 (IPE) 5.000 0.031 245.71 
N203/N195 IPE 330 (IPE) 5.000 0.031 245.71 
N204/N205 IPE 330 (IPE) 5.000 0.031 245.71 
N206/N207 IPE 330 (IPE) 5.000 0.031 245.71 
N208/N197 IPE 330 (IPE) 5.000 0.031 245.71 
N209/N210 IPE 330 (IPE) 5.000 0.031 245.71 
N211/N212 IPE 330 (IPE) 5.000 0.031 245.71 
N213/N198 IPE 330 (IPE) 5.000 0.031 245.71 
N214/N215 IPE 330 (IPE) 5.000 0.031 245.71 
N216/N217 IPE 330 (IPE) 5.000 0.031 245.71 
N218/N199 IPE 330 (IPE) 5.000 0.031 245.71 
N219/N201 IPE 330 (IPE) 5.000 0.031 245.71 
N220/N200 IPE 330 (IPE) 5.000 0.031 245.71 
N221/N196 IPE 330 (IPE) 5.000 0.031 245.71 
N173/N222 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N222/N223 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N223/N174 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N173/N224 IPE 140 (IPE) 2.500 0.005 36.89 
N222/N225 IPE 140 (IPE) 2.500 0.005 36.89 
N223/N226 IPE 140 (IPE) 2.500 0.005 36.89 
N174/N227 IPE 140 (IPE) 2.500 0.005 36.89 




S235 N117/N100 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N102/N118 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N119/N104 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N120/N106 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N82/N100 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.09 
N100/N85 #160.5 (#) 9.974 0.030 232.07 
N87/N106 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.07 
N106/N88 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.09 
N104/N88 #160.5 (#) 9.974 0.030 232.07 
N84/N104 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.09 
N84/N102 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.07 
N102/N85 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.09 
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(kg) Tipo Designación 
N111/N121 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N113/N122 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N116/N123 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N7/N123 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.09 
N123/N8 #160.5 (#) 9.974 0.030 232.07 
N122/N8 #160.5 (#) 9.974 0.030 232.07 
N4/N122 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.09 
N4/N121 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.09 
N121/N5 #160.5 (#) 9.974 0.030 232.07 
N108/N154 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N154/N5 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.09 
N2/N154 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.07 
N155/N156 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N31/N156 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.09 
N156/N32 #160.5 (#) 9.974 0.030 232.07 
N157/N158 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N158/N32 #160.5 (#) 9.974 0.030 232.07 
N28/N158 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.09 
N26/N161 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.09 
N160/N161 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N161/N29 #160.5 (#) 9.974 0.030 232.07 
N162/N163 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N164/N165 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N166/N167 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N168/N169 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N63/N163 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.09 
N163/N64 #160.5 (#) 9.974 0.030 232.07 
N165/N64 #160.5 (#) 9.974 0.030 232.07 
N60/N165 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.09 
N60/N167 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.09 
N167/N61 #160.5 (#) 9.974 0.030 232.07 
N169/N61 #160.5 (#) 9.974 0.030 232.07 
N58/N169 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.09 
N171/N82 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
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(kg) Tipo Designación 
N81/N171 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N89/N170 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N170/N90 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N1/N229 L 120.10 (L) 8.201 0.019 149.35 
N229/N2 L 120.10 (L) 8.450 0.020 153.90 
N9/N185 L 120.10 (L) 8.201 0.019 149.35 
N185/N10 L 120.10 (L) 8.450 0.020 153.90 
N138/N7 L 120.10 (L) 8.450 0.020 153.90 
N6/N138 L 120.10 (L) 8.201 0.019 149.35 
N14/N125 L 120.10 (L) 8.201 0.019 149.35 
N125/N15 L 120.10 (L) 8.450 0.020 153.90 
N38/N172 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N172/N39 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N30/N173 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N173/N31 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N175/N63 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N174/N71 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N70/N174 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N62/N175 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N86/N177 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N177/N87 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N176/N95 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N94/N176 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N183/N28 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N27/N183 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N35/N182 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N182/N36 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N67/N180 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N180/N68 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N181/N60 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N59/N181 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N179/N84 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N83/N179 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N91/N178 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
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(kg) Tipo Designación 
N178/N92 L 120.10 (L) 8.324 0.019 151.60 
N146/N90 L 140.10 (L) 8.116 0.022 173.29 
N89/N146 L 140.10 (L) 10.467 0.028 223.48 
N99/N145 L 140.10 (L) 10.467 0.028 223.48 
N145/N100 L 140.10 (L) 8.548 0.023 182.52 
N148/N92 L 140.10 (L) 8.115 0.022 173.27 
N149/N102 L 140.10 (L) 8.547 0.023 182.50 
N101/N149 L 140.10 (L) 10.466 0.028 223.46 
N91/N148 L 140.10 (L) 10.466 0.028 223.46 
N91/N150 L 140.10 (L) 10.467 0.028 223.48 
N150/N92 L 140.10 (L) 8.116 0.022 173.29 
N149/N104 L 140.10 (L) 8.548 0.023 182.52 
N103/N149 L 140.10 (L) 10.467 0.028 223.48 
N105/N153 L 140.10 (L) 10.466 0.028 223.46 
N153/N106 L 140.10 (L) 8.547 0.023 182.50 
N94/N152 L 140.10 (L) 10.466 0.028 223.46 
N152/N95 L 140.10 (L) 8.115 0.022 173.27 
N233/N108 L 140.10 (L) 8.547 0.023 182.50 
N107/N233 L 140.10 (L) 10.466 0.028 223.46 
N1/N232 L 140.10 (L) 10.466 0.028 223.46 
N232/N2 L 140.10 (L) 8.115 0.022 173.27 
N124/N4 L 140.10 (L) 9.242 0.025 197.34 
N3/N124 L 140.10 (L) 9.014 0.025 192.48 
N110/N131 L 140.10 (L) 9.014 0.025 192.48 
N131/N111 L 140.10 (L) 9.860 0.027 210.53 
N130/N4 L 140.10 (L) 9.242 0.025 197.34 
N131/N113 L 140.10 (L) 9.860 0.027 210.53 
N112/N131 L 140.10 (L) 9.014 0.025 192.48 
N3/N130 L 140.10 (L) 9.014 0.025 192.48 
N128/N7 L 140.10 (L) 9.242 0.025 197.34 
N125/N116 L 140.10 (L) 9.860 0.027 210.53 
N115/N125 L 140.10 (L) 9.014 0.025 192.48 
N6/N128 L 140.10 (L) 9.014 0.025 192.48 
N57/N191 L 120.10 (L) 8.201 0.019 149.35 
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(kg) Tipo Designación 
N191/N58 L 120.10 (L) 8.450 0.020 153.90 
N190/N66 L 120.10 (L) 8.450 0.020 153.90 
N65/N190 L 120.10 (L) 8.201 0.019 149.35 
N186/N34 L 120.10 (L) 8.450 0.020 153.90 
N33/N186 L 120.10 (L) 8.201 0.019 149.35 
N25/N187 L 120.10 (L) 8.201 0.019 149.35 
N187/N26 L 120.10 (L) 8.450 0.020 153.90 
N8/N16 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N32/N40 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N64/N72 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N5/N13 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N29/N37 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N61/N69 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N85/N93 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N88/N96 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N159/N228 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N28/N228 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.07 
N228/N29 #160.5 (#) 9.975 0.030 232.09 
N226/N227 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N225/N226 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
N224/N225 #120.5 (#) 6.500 0.014 110.41 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
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El objeto de este anexo es justificar las medidas activas de protección contra incendios, que serán 
necesarias llevar a cabo en la nueva industria destinada a la fabricación de pinturas.  
 
Quedan exentas de este anexo las medidas de protección pasivas. 
 
 
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Dada la existencia de una zona administrativa con una superficie mayor de 250 m², será de aplicación 
las siguientes normativas: 
 
• Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (en adelante 
RSCI): Se aplica a la zona de producción y almacenamiento del producto. 
• Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio 
(en adelante CTE-DB-SI): Se aplica a la zona de oficinas. 
• Normas UNE de aplicación a las normativas anteriores. 
 
 
3. CONFIGURACIÓN DEL LOCAL 
 
Según define el Anexo I del RSCI, todo establecimiento industrial que se encuentre a una distancia 
mayor de tres metros del edificio más próximo y siendo esta distancia libre de mercancías 
combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio, se podrá asimilar a un 




4. SECTORES DE INCENDIO 
 
La superficie construida de la fábrica es de 4.660 m², mientras que la parcela en la que se encuentra 
es de 10.000 m². 
 
La sectorización de la nueva edificación es la siguiente: 
 
SECTOR DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (m²) 





3 ZONA DE OFICINAS 535 
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5. NIVEL DE RIESGO INTRINSECO 
 
El sector de la zona de oficinas entra dentro del ámbito de aplicación de CTE-DB-SI, por lo que 
solamente se ha calculado el nivel del riesgo intrínseco de los otros dos sectores (en aplicación del 
RSCI). 
 
SECTOR DE PRODUCCIÓN 
 
Este sector está formado por la mayor parte de la maquinaria que interviene en el proceso de 
fabricación de la pintura, con una superficie de 2.300 m². Como indica la RSCI, se puede evaluar la 
densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qs, se aplica la siguiente expresión para las 
actividades de producción: 
 
𝑄𝑠 =








• Qs: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida del sector o área de incendio, en 
MJ/m². 
• qsi: densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos 
procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m² o Mcal/m². 
• Si: superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego diferente, en 
m². 
• Ci: coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por combustibilidad) de 
cada uno de los combustibles que existen en el sector de incendio. 
• Ra: coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por activación) 
inherentes a las actividades que se desarrollan en el sector de incendio. 
Se asimila el proceso productivo llevado a cabo con un taller de pinturas, dato que nos da tabla 1.2 
del RSCI: 
 
ACTIVIDAD qs(MJ/m²) Ra 




El valor de la densidad de carga de fuego para toda la superficie del sector (2.300 m²) y un Ci=1,6 es: 
 
𝑸𝒔 =





500 𝑥 2.300 𝑥 1,6
2.300
𝑥 1,5 = 𝟏. 𝟐𝟎𝟎 𝑴𝑱/𝒎² 
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Con los cálculos realizados y teniendo en cuenta la tabla 1.3 del RSCI, se concluye con: 
 
NIVEL DE RIESGO INTRINSECO MEDIO 3 
CONFIGURACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO TIPO C 
MÁXIMA SUPERFICIE CONSTRUIDA ADMISIBLE POR SECTOR 5.000 m² 
TIPO DE PLANTA PLANTA SOBRE RASANTE 
 
SECTOR DE ALMACENAMIENTO 
 
Este sector está destinado principalmente al almacenamiento del producto terminado, con una 












• Qs: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida del sector o área de incendio, en 
MJ/m². 
• Gi: masa, en kg, de cada uno de los combustibles que existe en el sector o área de incendio 
(incluidos los materiales constructivos combustibles) 
• qi: poder calorífico, en MJ/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 
incendio. 
• Ci: coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (porcombustibilidad) de 
cada uno de los combustibles que existen en el sector de incendio. 
• Ra: coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por activación) 
inherentes a las actividades que se desarrollan en el sector de incendio. 
• A: Superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, en 
m². 
 
Los productos que aportan carga térmica en este sector principalmente son: 
 
• Pallets: existe una zona próxima a la primera fase de producción donde se almacena la 
materia prima por medio de palets, existiendo un total de 684. 
Se estima que cada uno de ellos tenga un peso de 15 kg, resultando: 
 
𝑃𝑒𝑠𝑜 = 684 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑥 15 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎/ 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡 = 10.260 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 
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Se estima que cada uno de ellos disponga de 4 kg de plástico, resultando: 
 
𝑃𝑒𝑠𝑜 = 684 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑥 4 𝑘𝑔 𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜/ 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡 = 2.736 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 
 
• Pintura: es el producto terminado que se encuentra almacenado en los palets. Cada uno de 
los palets tiene 250 kg de pintura: 
𝑃𝑒𝑠𝑜 = 684 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑥 250 𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎/ 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡 = 171.000 𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎 
Los valores del poder calorífico de cada uno de estos materiales, la masa y los coeficientes 





Gi (kg) Ci Ra 
Pintura 3,5 171.000 1,6 1,5 
Palets 6 10.260 1,6 1,5 
Plástico 7 2.736 1,3 1,5 
 
Operando estos valores con la fórmula descrita anteriormente, se obtiene: 
 
𝑸𝒔 = 𝟕𝟖𝟗, 𝟎 𝑴𝒄𝒂𝒍/𝒎² 
 
Con los cálculos realizados y teniendo en cuenta la tabla 1.3 del RSCI, se concluye con: 
 
NIVEL DE RIESGO INTRINSECO MEDIO 5 
CONFIGURACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO TIPO C 
MÁXIMA SUPERFICIE CONSTRUIDA ADMISIBLE POR SECTOR 3.500 m² 
TIPO DE PLANTA PLANTA SOBRE RASANTE 
 
 
6. SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 
 
6.1- SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 
 
Se procede a la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios tanto en el sector del 
almacenamiento como en el sector de producción (aunque en este último no sería necesarios) ya 
que la nave es del Tipo C, con un riesgo intrínseco medio yla superficie del sector de almacenamiento 
es superior a 1500 m², según indica el RSCI. Se hace una previsión de que cada detector cubra una 
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6.2- SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIO 
 
Se requiere este sistema de protección contra incendios ya que tanto el sector de almacenamiento 
como el de producción superan los 800 m² y 1000 m² respectivamente, según indica en el RSCI. La 
ubicación de estos se pude apreciar en planos. 
 
6.3- SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE ALARMA 
 
No se precisa, ya que la suma de todas las superficies construidas es inferior a los 10.000 m² 
indicados en el RSCI. 
 
6.4- SISTEMA DE HIDRANTES EXTERIORES 
 
Según la tabla 3.1 del RSCI, no se requiere instalación de hidrantes exteriores. Esto es debido a que 




















Como se indica en el RSCI, se deben de instalar extintores de incendios en todos los sectores de 
nuestra nave con una separación máxima de 15 metros.  
 
En cada uno de los sectores se deben de disponer un extintor cada 400 m² y uno más por cada 200 
m² o fracción. La ubicación y el número de cada uno de ellos se verán reflejados en los planos. 
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Se utilizarán de forma general extintores de polvo ABC de eficacia mínima 21 A – 113 B - C. Como en 
el sector de almacenamiento se espera que se acumulen más de 750 litros de combustible líquido, se 
instalarán 2 extintores móviles sobre ruedas. 
 
6.6- BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 
 
Según indica el RSCI, se instalarán sistemas de boca de incendio equipadas (en adelante BIEs) en los 
sectores de incendio de los establecimientos industriales ubicados en edificios de tipo C, con un nivel 
de riesgo intrínseco medio y una superficie superior a 1.000 m². Ambos sectores de la nave, 
(producción y almacenamiento) cumplen con estos indicadores, por lo que será necesaria la 
instalación de sistemas de BIEs. 
 
También se indica en el RSCI que para un nivel de riego medio, se requieren BIEs de DN 45 mm, 
pudiendo garantizar un uso simultaneo de 2 de ellas durante 60 minutos. 
 
Se debe de comprobar que la presión en la boquilla no sea inferior a 2 bar ni superior a 5 bar, y, si 
fuera necesario, se instalarán dispositivos reductores de presión. También se debe de tener en 
cuenta que la separación máxima entre cada una de ellas debe ser inferior a 25 metros .La ubicación 
de cada una de ellas se puede apreciar en los planos. 
 
Para verificar el cumplimiento de la presión de la boquilla se ha empleado el programa Epanet 2.0, en 
el cual se han introducido las siguientes características: 
. 
• El material empleado para las tuberías es el acero. 
• El diámetro de las tuberías que conectan directamente con las BIEs es de 41,9 mm,la que 













• La distribución de cada una de ellas se ha realizado conforme a la distribución real que 
podemos ver reflejada en planos, con una separación máxima de 25 metros. 
• Se ha tomado una rugosidad de la tubería de 0.15 mm. 
• Se selecciona el modelo de bomba FOCF 24-55, capaz de suministrar 24 m³/h y una altura de 
55 mca.  
FIGURA 31: DIMENSIONADO TUBERÍAS BOCA DE INCENDIO EQUIPADAS 
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Realizando la simulación con Epanet 2.0, podemos apreciar cómo se cumplen la presión de la 
boquilla para estas dos hipótesis: 
 
• Conectando las dos BIEs más alejadas: Se observa en la siguiente imagen que los valores de 
presión son de 49,19 y 45,30 mca, valores que se encuentran dentro del intervalo de 2-5 




















FIGURA 32: SELECCIÓN DE BOMBAS  
FIGURA 33: VALORES DE PRESIÓN (MCA). APERTURA DE BIES MÁS ALEJADAS 
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• Conectando las dos BIEs más cercanas: Se observa en la siguiente imagen que los valores de 
presión son de 49,09 y 48,80 mca, valores que se encuentran dentro del intervalo de 2-5 
bares exigidos por la normativa. 
 
FIGURA 34: VALORES DE PRESIÓN (MCA). APERTURA DE BIES MÁS CERCANAS 
 
El depósito necesario en la instalación será tal que puede garantizar el suministro de dos BIEs 
consecutivas funcionando durante 60 min. Por ello, con un caudal exigible de 6,21 l/s, el volumen 
mínimo será de: 
 
𝑽 = 𝑄𝑚𝑖𝑛 𝑥 𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 = 6,21 𝑥 3600 = 𝟐𝟐. 𝟑𝟓𝟔 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔 
 
 
FIGURA 35: VALORES DE CAUDAL (L/S). APERTURA DE BIES MÁS CERCANAS 
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6.7- SISTEMA DE COLUMNA SECA 
 
No se precisa. 
 
6.8- SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA 
 
No se precisa. 
 
6.9- SISTEMAS DE AGUA PULVERIZADA 
 
No se precisa. 
 
5.10- SISTEMA DE ESPUMA SECA 
 
No se precisa. 
 
5.11- SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR POLVO 
 
No se precisa. 
 
5.12- SISTEMA DE EXTINCIÓN POR AGENTES EXTINTORES GASEOSOS 
 
No se precisa. 
 
5.13- SISTEMAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
Se instalarán luminarias de emergencia de tipo autónomas, dotadas de batería propia para garantizar 
los niveles mínimos de iluminación en situación de fallo eléctrico. 
 
Se instalarán, según se grafía en planos, son instaladas luminarias autónomas LED cuya potencia se 
adaptará a la superficie de las zonas a cubrir para garantizar las exigencias del Art 16.3 del Anexo III 




Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo de “SALIDA” de modo que 
sean fácilmente visibles desde todo punto del recinto, conforme se especifica en la norma UNE 
23034:1988.  
 
Deberán disponer de señales indicativas de dirección de los recorridos de evacuación, visible desde 
cualquier origen de evacuación, si desde este no se percibe la salida directamente. Igualmente 
deberán colocarse junto a las puertas que no sean de salida, y que puedan inducir a error, un cartel 
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La señalización de los medios de protección contra incendios de utilización manual tales como 
extintores o pulsadores de alarma cumplirán con lo dispuesto en la norma UNE 23033-1. 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al normal. Cuando sean 
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El objeto de este anexo consiste en establecer el tipo y la cantidad de luminarias a instalar en cada 
una de las zonas de la fábrica de pinturas, tanto interiores como exteriores.  
 
Quedan fuera del alcance de este anexo los cálculos eléctricos, que como se aprecia en este 
proyecto, forman parte de un anexo independiente. 
 
 
2. BASES DE CÁLCULO 
 
Para la selección y cantidad de luminarias empleadas en cada una de las zonas de nuestra industria 
se han tenido en cuenta las siguientes normativas: 
 
• UNE-EN 12464-1: Iluminación en lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en interiores. 
• UNE-EN 12464-2: Iluminación en lugares de trabajo. Parte 2: Lugares de trabajo exteriores. 
• CTE-DB-HE3: Condiciones de las instalaciones de iluminación. 
 




Tipo de interior, tarea y actividad Em (lx) UGRL Uo Ra 
5.22.3 
Instalaciones de producción con 
intervención manual continua 
200 25 0,60 80 
5.6.1 
Carga y operaciones con artículos, equipo 
de manipulación y maquinaria 
200 25 0,40 80 
5.10.4 
Sala de medición de precisión, 
laboratorios 
500 19 0,60 80 
5.1.1 Áreas de circulación y pasillos 100 28 0,40 80 
5.13.4 Vestuarios 200 25 0,40 80 
5.2.1 Cantinas, despensas 200 22 0,40 80 
5.29.2 Cocinas 500 22 0,60 80 
5.26.5 Salas de conferencias y reuniones 500 19 0,60 80 
5.26.6 Mostrados de recepción 300 22 0,60 80 
5.2.4 
Vestuarios, salas de lavado, cuartos de 
baño, servicios 
200 25 0,40 80 
5.1.2 
Áreas de tráfico para vehículos que se 
desplazan lentamente (máx. 10km/h), 
como las bicicletas, camiones y 
excavadoras 
10 0,40 50 20 
 
Por otra parte, los valores de los límites de eficiencia energética de la instalación (VEEI) del CTE-DB-
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3. LUMINARIAS UTILIZADAS 
 
2.1- LUMINARIAS ALUMBRADO NORMAL INTERIOR 
 
AXATEXII080W-85 II  
 
Fabricante Bridgelux 
Flujo luminoso (lm) 8.000 
Potencia de las luminarias (W) 80 
Clasificación luminaria según CIE 100 




FIGURA 36: VALORES LÍMITES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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Flujo luminoso (lm) 15.000 
Potencia de las luminarias (W) 150 
Clasificación luminaria según CIE 100 
Factor de corrección 1,000 
 
 
Distribución angular de intensidad luminosa Diagrama de densidad lumínica 
           
FIGURA 38: INTENSIDAD LUMINOSA. LUMINARIA 
AXATEXII080W-85 II 
FIGURA 39: DENSIDAD LUMÍNICA. LUMINARIA 
AXATEXII080W-85 II 
FIGURA 40: LUMINARIA AXATEXII0150W-
100 
FIGURA 41: INTENSIDAD LUMINOSA. LUMINARIA 
AXATEXII0150W-100 
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ONOK LINE E 2,264 4K 9C 
 
Fabricante ONOK 
Flujo luminoso (lm) 5.119 
Potencia de las luminarias (W) 48,3 
Dimensiones (L x B x H) 2,264 x 0,043 x 0,005 
Clasificación luminaria según CIE 97 
Factor de corrección 1,000 
 
 
Distribución angular de intensidad luminosa Diagrama de densidad lumínica 
  
ONOK LINE E 2,830 4K 9C 
 
Fabricante ONOK 
Flujo luminoso (lm) 6.398 
Potencia de las luminarias (W) 59,3 
Dimensiones (L x B x H) 2,830 x 0,043 x 0,075 
Clasificación luminaria según CIE 97 







FIGURA 43: LUMINARIA ONOK LINE 
E 2,264 4K 9C 
FIGURA 44: INTENSIDAD LUMINOSA. LUMINARIA 
ONOK LINE E 2,264 4K 9C 
FIGURA 45: DENSIDAD LUMÍNICA. LUMINARIA ONOK 
LINE E 2,264 4K 9C 
FIGURA 46: LUMINARIA ONOK LINE 
E 2,830 4K 9C 
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PHILIPS RC125B W60L60 1XLED34S/840 
 
Fabricante PHILIPS 
Flujo luminoso (lm) 3.400 
Potencia de las luminarias (W) 41 
Dimensiones (L x B x H) 0,597 x 0,597 x 0,046 
Clasificación luminaria según CIE 100 





Distribución angular de intensidad luminosa  Diagrama de densidad lumínica 
FIGURA 47: INTENSIDAD LUMINOSA. LUMINARIA 
ONOK LINE E 2,830 4K 9C 
FIGURA 48: DENSIDAD LUMÍNICA. LUMINARIA 
ONOK LINE E 2,830 4K 9C 
FIGURA 49: LUMINARIA PHILIPS 
RC125C W60L60 1XLED34S/840 
FIGURA 50: INTENSIDAD LUMINOSA. LUMINARIA 
PHILIPS RC125C W60L60 1XLED34S/840 
FIGURA 51: DENSIDAD LUMÍNICA. LUMINARIA 
PHILIPS RC125C W60L60 1XLED34S/840 
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SIMON 70621033-484 DOWNLIGHT 706.21 
 
Fabricante SIMON 
Flujo luminoso (lm) 950 
Potencia de las luminarias (W) 15 
Dimensiones (L x B x H) 0,082 x 0,082 x 0,120 
Clasificación luminaria según CIE 100 
Factor de corrección  1,000 
 
 
Distribución angular de intensidad luminosa Diagrama de densidad lumínica 
 
 
PHILIPS WT 120C 1xLED60S/840  
 
Fabricante PHILIPS 
Flujo luminoso (lm) 4.100 
Potencia de las luminarias (W) 35,5 
Dimensiones (L x B x H) 1,223 x 0,087 x 0,086 
Clasificación luminaria según CIE 97 







FIGURA 52: LUMINARIA SIMON 
70621033-484 DOWNLIGHT 
706.21 
FIGURA 53: INTENSIDAD LUMINOSA. LUMINARIA 
SIMON 70621033-484 DOWNLIGHT 706.21 
FIGURA 54: DENSIDAD LUMÍNICA. LUMINARIA 
SIMON 70621033-484 DOWNLIGHT 706.21 
FIGURA 55: LUMINARIA PHILIPS 
WT 120C 1XLED60S/840 
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Distribución angular de intensidad luminosa Diagrama de densidad lumínica 
 
 
2.2- LUMINARIAS ALUMBRADO EMERGENCIA INTERIOR 
 
HYDRA-G LD 2P 
 
Fabricante DAIXALUX 
Flujo luminoso (lm) 90 
Potencia de las luminarias 
(W) 
8 
Dimensiones (L x B x H) 0,320 x 0,160 x 0,076 
Autonomía (h) 2 
Tipo de batería NiMH 
 













FIGURA 56: INTENSIDAD LUMINOSA. LUMINARIA 
PHILIPS WT 120C 1XLED60S/840 
FIGURA 57: DENSIDAD LUMÍNICA. LUMINARIA 
PHILIPS WT 120C 1XLED60S/840 
FIGURA 58: LUMINARIA HYDRA-G LD 2P 
FIGURA 59: INTENSIDAD LUMINOSA. LUMINARIA HYDRA-G LD 2P 
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2.3- LUMINARIAS ALUMBRADO NORMAL EXTERIOR 
 
DISANO 1898 RODIO 
 
Fabricante DISANO 
Flujo luminoso (lm) 13347 
Potencia de las luminarias (W) 129 
Dimensiones (L x B x H) 0,546 x 0,360 x 0,089 
Clasificación luminaria según CIE 100 
Factor de corrección  1,000 
 
 
4. SIMULACIONES LUMINOTÉCNICAS 
 
El programa de cálculo que se ha empleado para la iluminación de cada una de las zonas de nuestra 










Distribución angular de intensidad luminosa 
 
Diagrama de densidad lumínica 
FIGURA 60: LUMINARIA 
DISANO 1898 RODIO 
 
 
FIGURA 61: INTENSIDAD LUMINOSA. LUMINARIA 
DISANO 1898 RODIO 
FIGURA 62: DENSIDAD LUMÍNICA. LUMINARIA 
DISANO 1898 RODIO 
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3.1- PLANTA BAJA 
 
ZONA DE PRODUCCIÓN  
 
Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
AXATEXII0150W-100 42 15.000 150 
TOTAL 42 603.000 6.300 
 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 

















ZONA DE ALMACENAMIENTO 
 
Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
AXATEXII0150W-100 50 15.000 150 
TOTAL 50 750.000 7.500 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 
324 0,45 1.824,16 1,27 
FIGURA 63: ISOLÍNEAS (E). ZONA DE PRODUCCIÓN 
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ZONA DE MAQUINARIA PB 
 
Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
AXATEXII085W-85 12 8.000 80 
TOTAL 12 96.000 960 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 


















FIGURA 64: ISOLÍNEAS (E). ZONA DE ALMACENAMIENTO 
FIGURA 65: ISOLÍNEAS (E). ZONA DE MAQUINARIA PLANTA BAJA  
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Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
PHILIPSRC125B W60L60 1XLED34S/840 12 3.400 41 
TOTAL 12 40.800 492 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 





















Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
PHILIPSRC125B W60L60 1XLED34S/840 7 3.400 41 
SIMON 70621033-484 DOWNLIGHT 706.21 6 950 15 
TOTAL 13 29.500 377 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 
381 0,531 43,9 2,25 
FIGURA 66: ISOLÍNEAS (E). LABORATORIO  
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Datos de luminarias: 
 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 














LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
PHILIPSRC125B W60L60 1XLED34S/840 3 3.400 41 
TOTAL 3 10.200 123 
 
FIGURA 67: ISOLÍNEAS (E). VESTUARIO FEMENINO 
FIGURA 68: ISOLÍNEAS (E). ENTRADA PLANTA BAJA 
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Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
PHILIPSRC125B W60L60 1XLED34S/840 7 3.400 41 
SIMON 70621033-484 DOWNLIGHT 706.21 6 950 15 
TOTAL 13 29.500 377 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 





















Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
PHILIPSRC125B W60L60 1XLED34S/840 3 3.400 41 





FIGURA 69: ISOLÍNEAS (E). VESTUARIO MASCULINO 
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Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 















Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
PHILIPSRC125B W60L60 1XLED34S/840 8 3.400 41 
TOTAL 8 27.200 328 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 
















FIGURA 70: ISOLÍNEAS (E). ALMACÉN COCINA 
FIGURA 71: ISOLÍNEAS (E). COCINA 
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Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
ONOK LINE E 2,264 4K 9C 6 5.119 48,3 
TOTAL 6 30.714 289,8 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 























Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
ONOK LINE E 2,830 4K 9C 3 6.398 59,3 





FIGURA 72: ISOLÍNEAS (E). COMEDOR 
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Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 
















ASEO DESPACHO 1 
 
Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
SIMON 70621033-484 DOWNLIGHT 706.21 2 950 15 
TOTAL 2 1.900 30 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 













FIGURA 73: ISOLÍNEAS (E). DESPACHO 1 
FIGURA 74: ISOLÍNEAS (E). ASEO 
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OFICINA ABIERTA 1 
 
Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
PHILIPS RC125B W60L60 1XLED34S/840 7 3.400 41 
TOTAL 7 23.800 287 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 
550 0,743 20,26 2,57 
 
Isolíneas (E): 















OFICINA ABIERTA 2 
 
Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
PHILIPS RC125B W60L60 1XLED34S/840 7 3.400 41 
TOTAL 7 23.800 287 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 
566 0,69 20,26 2,51 
 
 
FIGURA 75: ISOLÍNEAS (E). OFICINA ABIERTA 1 
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Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
SIMON 70621033-484 DOWNLIGHT 706.21 3 950 15 
TOTAL 3 2.850 45 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 















FIGURA 76: ISOLÍNEAS (E). OFICINA ABIERTA 2 
FIGURA 77: ISOLÍNEAS (E). ESCALERAS 
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Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
SIMON 70621033-484 DOWNLIGHT 706.21 12 950 15 
TOTAL 12 11.400 180 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 






















Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
SIMON 70621033-484 DOWNLIGHT 706.21 4 950 15 
TOTAL 4 3.800 60 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 
273 0,596 6,95 3,17 
FIGURA 78: ISOLÍNEAS (E).  
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Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
SIMON 70621033-484 DOWNLIGHT 706.21 4 950 15 
TOTAL 4 3.800 60 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 

















FIGURA 79: ISOLÍNEAS (E). ASEO 
FEMENINO 
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Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
ONOK LINE E 2,264 4K 9C 3 5.119 48,3 




Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 


















OFICINA ABIERTA 3 
 
Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
ONOK LINE E 2,264 4K 9C 8 5.119 48,3 
TOTAL 8 40.952 386,4 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 
526 0,614 49,86 1,47 
 
 
FIGURA 81: ISOLÍNEAS (E). DESPACHO 2 
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Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
ONOK LINE E 2,264 4K 9C 4 5.119 48,3 
TOTAL 4 20.476 193,2 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 
















FIGURA 82: ISOLÍNEAS (E). OFICINA ABIERTA 3 
FIGURA 83: ISOLÍNEAS (E). ENTRADA PLANTA 1 
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Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
ONOK LINE E 2,264 4K 9C 3 5.119 48,3 
TOTAL 3 15.357 144,9 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 




      













ZONA DE MAQUINARIA P1 
 
Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
AXATEXII085W-85 12 8.000 80 
TOTAL 12 96.000 960 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 
216 0,190 384,43 1,15 
 
 
FIGURA 84: ISOLÍNEAS (E). DESPACHO 3 
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Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
PHILIPS WT 120C 1xLED60S/840 8 4.100 35,5 
TOTAL 8 32.800 284 
 
Resultados obtenidos:  
 
Em (lx) U S (m²) VEEI (W/m²/100lx) 
















FIGURA 85: ISOLÍNEAS (E). ZONA DE MAQUINARIA PLANTA 1 
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Datos de luminarias: 
 
LUMINARIA UD ϕ (lm) P (W) 
DISANO 1898 RODIO 16 13347 129 
TOTAL 16 213.552 2.064 
 


































FIGURA 87: ISOLÍNEAS (E). ALUMBRADO EXTERIOR 
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5. RESUMEN DE RESULTADOS 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados luminotécnicos: 
 
ZONA LUMINARIA CANTIDAD PTOTAL (W) Em (lx) 
PRODUCCIÓN AXATEXII0150W-100 42 6.300 291 
ALMACENAMIENTO AXATEXII0150W-100 50 7.500 324 
ZONA MAQUINARIA PB AXATEXII080W-85 12 960 216 
LABORATORIO PHILIPS RC125B W60L60 12 492 495 
ALMACÉN LABORATORIO PHILIPS RC125B W60L60 3 123 284 
VESTUARIO FEMENINO PHILIPS RC125B W60L60 13 377 381 
ENTRADA PB PHILIPS RC125B W60L60 3 123 268 
VESTUARIO MASCULINO PHILIPS RC125B W60L60 13 377 458 
ALMACEN COCINA PHILIPS RC125B W60L60 3 123 283 
COCINA PHILIPS RC125B W60L60 8 328 563 
COMEDOR ONOK LINE E 2,264 4K 9C 6 289,8 426 
DESPACHO 1 ONOK LINE E 2,830 4K 9C 3 177,9 484 
ASEO DESPACHO 1 SIMON DOWNLIGHT 706.21 2 30 247 
OFICINA ABIERTA 1 PHILIPS RC125B W60L60 7 287 550 
OFICINA ABIERTA 2 PHILIPS RC125B W60L60 7 287 566 
ESCALERA SIMON DOWNLIGHT 706.21 3 45 192 
PASILLO SIMON DOWNLIGHT 706.21 12 180 187 
ASEO FEMENINO SIMON DOWNLIGHT 706.21 4 60 273 
ASEO MASCULINO SIMON DOWNLIGHT 706.21 4 60 292 
DESPACHO 2 ONOK LINE E 2,264 4K 9C 3 144,9 525 
OFICINA ABIERTA 3 ONOK LINE E 2,264 4K 9C 8 386,4 526 
ENTRADA P1 ONOK LINE E 2,264 4K 9C 4 193,2 449 
DESPACHO 3 ONOK LINE E 2,264 4K 9C 3 144,9 506 
ZONA MAQUINARIA P1 AXATEXII080W-85 12 960 216 
ALTILLO PHILIPS WT 120C 8 284 265 
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El objeto de este anexo es el diseño y el cálculo la instalación eléctrica de una nave industrial 
destinada a la fabricación de pintura. Las características, materiales y equipos se seleccionarán para 
que el proyecto sea lo más fiable y económico posible. 
 
Quedan fuera del alcance de este anexo los cálculos luminotécnicos, que como se aprecia en este 
proyecto, forman parte de un anexo independiente. 
 
 




 PINTURAS LÓPEZ S.L. 
 CIF: B-96.147.582  
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C/ Mas del Penyot, 3 
 46190 – Ribarroja del Turia (Valencia) 
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3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 
• Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 
Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 
complementaria ITC-BT-02 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
• Guía de aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
• Iberdrola MT 2.80.12, especificaciones particulares para instalaciones de enlace. 
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• Iberdrola NI 76.50.01, cajas generales de protección. 
• Iberdrola NI 42.72.00, instalaciones de enlace. Cajas de Protección y Medida. 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 
• Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA NAVE INDUSTRIAL 
 
La fábrica de pinturas se encuentra en el interior de una parcela en la calle Mas Del Penyot, 3, en 
Ribarroja del Turia (Valencia). Se ha construido principalmente por medio de estructura metálica, con 
una zona de producción, almacenamiento y oficinas, con unas dimensiones totales de 60 x 71,5 x 
12,5 m. La ubicación de cada una de estas zonas se puede ver reflejadas en los planos. 
 
Las superficies son las que se indican en la siguiente tabla adjunta: 
 




Zona Maquinaria P1 385 
Laboratorio 45 
Almacén Laboratorio 10 
Vestuario Femenino 45 
Entrada PB 10 
Vestuario Masculino 35 





Zona Maquinaria P1 385 
Despacho 1 25 
Oficina Abierta 1 20 
Oficina Abierta 2 20 
Pasillo P1 30 
Aseo Femenino 10 
Aseo Masculino 10 
Despacho 2 15 
Oficina Abierta 3 50 
Entrada P1 20 
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Las cargas que intervienen en la instalación eléctrica son: 
 
• Alumbrado general en la zona de producción y almacenamiento 
• Alumbrado general zona de oficinas 
• Alumbrado de emergencia  
• Alumbrado exterior 
• Tomas de corriente de uso general en zona de producción y almacenamiento 
• Tomas de corriente de uso general en zona de oficinas 
• Aire acondicionado en la zona de oficinas 
• Motor puerta de camiones  
• Báscula 
• Videoportero  
 
 
5. CLASIFICACIÓN DEL LOCAL 
 
5.1- LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN 
 
De acuerdo con al ITC-BT-29 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (en adelante REBT), se 
clasifica la fábrica de pinturas como local de riesgo de incendio o explosión por ser un 
emplazamiento en el que se fabrican, procesan, manipulan y almacenan sustancias líquidas 
susceptibles de inflamarse o explosionar por el aporte de oxígeno procedente del aire ambiente en el 
que se encuentra. 
 
En función del emplazamiento, se encuentra dentro de la Clase I por la posible existencia de líquidos 
o gases en cantidades suficientes para producir atmósferas explosivas o inflamables. Dentro de esta 
clase, se sitúa en la Zona 0, ya que la atmósfera explosiva está presente de modo permanente, o en 
un espacio de tiempo prolongado.  
 
Esta clasificación se debe tener en cuenta a la hora de diseñar y calcular la instalación eléctrica 
porque en algunos casos nos indican particularidades propias de ellas. 
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5.2- LOCALES HÚMEDOS 
 
La instalación eléctrica en aseos y vestuarios cumplirá con las indicaciones de carácter general 
señaladas en la ITC-BT-30 y la ITC-BT-27, siendo alguna de las más relevantes: 
 
• Tensión asignada de los cables de 450/750V discurriendo por tubos 
• Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente… deberán de presentar un grado de 
protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua, IPX1. 
• Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, IPX1 y no 
serán Clase 0. 
 




















5.8- LOCALES EN LOS QUE EXISTEN BATERÍAS DE ACUMULADORES 
 
La zona en la que se encuentra la batería de condensadores cumple con los establecido en el 
apartado 7 de la ITC-BT-30. 
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6. PREVISIÓN DE POTENCIA 
 
La ITC-BT-10 del REBT establece una previsión mínima de 125W/m². Esto da valores excesivos y que 
no corresponden con la realidad, por lo que se ha realizado un análisis detallado de las cargas que 
intervienen en la industria para llegar a establecer una previsión de potencia lo más exacta posible. 
 
6.1- POTENCIA INSTALADA 
 
La potencia instalada es la suma de las potencias de cada uno de los equipos instalados. Un resumen 





ZONA CANTIDAD P (W) PTOTAL (W) 
PRODUCCIÓN 42 150 6.300 
ALMACENAMIENTO 50 150 7.500 
ZONA MAQUINARIA PB 12 80 960 
LABORATORIO 12 41 492 
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ALMACEN COCINA 3 41 123 
COCINA 8 41 328 
COMEDOR 6 48,3 289,8 
DESPACHO 1 3 59,3 177,9 
ASEO DESPACHO 1 2 15 30 
OFICINA ABIERTA 1 7 41 287 
OFICINA ABIERTA 2 7 41 287 
ESCALERA 3 15 45 
PASILLO P1 12 15 180 
ASEO FEMENINO 4 15 60 
ASEO MASCULINO 4 15 60 
DESPACHO 2 3 48,3 144,9 
OFICINA ABIERTA 3 8 48,3 386,4 
ENTRADA P1 4 48,3 193,2 
DESPACHO 3 3 48,3 144,9 
ZONA MAQUINARIA P1 12 80 960 
ALTILLO 8 35,5 284 
EXTERIOR 16 129 2064 
TOTAL (W) 22.297,2 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
ZONA CANTIDAD P (W) PTOTAL (W) 
NAVE 35 6 210 
TOTAL (W) 210 
 
TOMAS DE CORRIENTE MONOFÁSICAS 
 
ZONA CANTIDAD P (W) PTOTAL (W) 
LABORATORIO 16 160 2.560 
ALMACÉN LABORATORIO 2 160 320 
VESTUARIO FEMENINO 8 160 1.280 
ENTRADA PB 2 160 320 
VESTUARIO MASCULINO 8 160 1.280 
ALMACEN COCINA 2 160 320 
COCINA 8 160 1.280 
COMEDOR 8 160 1.280 
DESPACHO 1 9 160 1.440 
ASEO DESPACHO 1 2 160 320 
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OFICINA ABIERTA 1 8 160 1.280 
OFICINA ABIERTA 2 8 160 1.280 
ESCALERA 1 160 160 
PASILLO 5 160 800 
ASEO FEMENINO 2 160 320 
ASEO MASCULINO 2 160 320 
DESPACHO 2 7 160 1.120 
OFICINA ABIERTA 3 18 160 2.880 
ENTRADA P1 5 160 800 
DESPACHO 3 7 160 1.120 
ALTILLO 4 160 640 
PRODUCCIÓN 13 160 800 
ALMACENAMIENTO 5 160 800 
TOTAL (W) 22.720 
 
TOMAS DE CORRIENTE TRIFASICAS 
 
ZONA CANTIDAD P (W) PTOTAL (W) 
PRODUCCIÓN 7 2.000 14.000 
ALMACENAMIENTO 3 2.000 6.000 




ZONA CANTIDAD P (W) PTOTAL (W) 
OFICINAS 2 6.300 12.600 
TOTAL (W) 12.600 
 
MOTOR PUERTA CAMIONES 
 
ZONA CANTIDAD P (W) PTOTAL (W) 
ALMACENAMIENTO 3 800 2.400 




ZONA CANTIDAD P (W) PTOTAL (W) 
EXTERIOR 1 200 200 
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ZONA CANTIDAD P (W) PTOTAL (W) 
PUERTA 1 100 100 
TOTAL (W) 100 
 
Realizando la suma de todas las potencias anteriores, se determina una potencia instalada de 
80.527,1 W: 
 
DESCRIPCIÓN P (W) 
ALUMBRADO GENERAL 22.297,1 
ALUMBRADO EMERGENCIA 210 
TOMAS DE CORRIENTE MONOFÁSICAS 22.720 
TOMAS DE CORRIENTE TRIFÁSICAS 20.000 
AIRE ACONDICIONADO 12.600 
MOTOR PUERTAS CAMIONES 2.400 
BÁSCULA 200 
VIDEOPORTERO 100 
TOTAL (W) 80.527,1 
 
 
6.2- POTENCIA SIMULTÁNEA  
 
La potencia simultanea o potencia demandada es la potencia instalada afectada por los coeficientes 




Es posible que en determinados momentos del día se encuentre toda la instalación de alumbrado 
conectada a excepción del altillo, la zona de maquinaria de PB y la zona de maquinaria de P1, por lo 
que se toma un coeficiente de simultaneidad de 0,5 para estas zonas. La potencia simultanea 
quedaría: 
 
𝐏𝐒𝐈𝐌 𝐀𝐋𝐔𝐌 𝐆𝐄𝐍 = (22.297,2 −  284 −  960 −  960) x 1 + (284 + 960 + 960) x 0,5 = 𝟐𝟏. 𝟏𝟗𝟓, 𝟐 𝐖 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
El alumbrado de emergencia solo consume energía cuando se está cargando la batería interior de los 
equipos autónomos. Es por ello por lo que se considera un coeficiente de simultaneidad igual a 0: 
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TOMAS DE CORRIENTE MONOFÁSICAS 
 
Estas tomas de corriente son puntos de conexión de equipos externos a la instalación, de forma que 
suele ser muy poco probable que estén todas ocupadas. El coeficiente de simultaneidad que se 
estima para este tipo de cargas es de 0,4: 
 
𝐏𝐒𝐈𝐌𝐓𝐎𝐌𝐀𝐒𝐌𝐎𝐍 =  22.720 x 0,4 = 𝟗. 𝟎𝟖𝟖𝐖 
 
TOMAS DE CORRIENTE TRIFÁSICAS 
 
Estas tomas de corriente van a ser empleadas principalmente para el uso de la maquinaria de 
producción de la pintura, con excepción de algunas tomas que se han dejado de reserva. El 
coeficiente de simultaneidad aplicado es 0,6: 
 




Para este tipo de carga se estima un coeficiente de simultaneidad de 0,7: 
 
𝐏AA =  12.600 x 0,7 = 𝟖. 𝟖𝟐𝟎𝐖 
 
MOTOR PUERTA CAMIONES 
 
Normalmente la llegada de materia prima y la salida de producto terminado se estima que sea por la 
mañana, por lo que no coincidirá con las horas de mayor demanda de energía. Se establece un 
coeficiente de simultaneidad para esta carga de 0,5: 
 




Con la misma justificación que para el caso de los motores de las puertas de los camiones se 
establece un coeficiente de simultaneidad de 0,5: 
 




Debido a su poco uso al cabo del día, se impone un coeficiente de simultaneidad bajo, de 0,5. 
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Realizando la suma de todas las potencias anteriores, se determina que la potencia simultanea es de 
52.453,2 W: 
DESCRIPCIÓN P (W) 
ALUMBRADO GENERAL 21.195,2 
ALUMBRADO EMERGENCIA 0 
TOMAS DE CORRIENTE MONOFÁSICAS 9.088 
TOMAS DE CORRIENTE TRIFÁSICAS 12.000 
AIRE ACONDICIONADO 8.820 
MOTOR PUERTAS CAMIONES 1.200 
BÁSCULA 100 
VIDEOPORTERO 50 
TOTAL (W) 52.453,2 
 
6.3- POTENCIA DE CÁLCULO  
 
El REBT establece que para algunos receptores de alumbrado (lámparas de descarga) y motores, se 
debe de mayorar la potencia prevista. Estas indicaciones se hacen para tener en cuenta el momento 
en el que arrancan estas cargas, ya que se llega a un pico de intensidad superior al nominal. 
 
Este efecto no se considera en la previsión de potencia de la instalación porque no todos los motores 
van a arrancar en el mismo momento. 
 
Dicho esto, la potencia de cálculo que se utilizará para la determinación de la derivación individual 
(en adelante DI) será:  
 
𝐏CAL = 𝐏SIM = 𝟓𝟐. 𝟒𝟓𝟑, 𝟐𝐖 
 
6.4- POTENCIA CONTRATADA  
 
Es importante tener este punto claro ya que el titular de la instalación va a pagar en su factura de luz 
por cada kW contratado, con independencia de la energía que consuma. Si la potencia real se desvía 
de la contratada, pagará una penalización mucho mayor que si demanda más potencia que la 
contratada. 
 
Se llega a la conclusión de que la potencia que se debería de contratar antes de poner en 
funcionamiento la instalación será inferior a la potencia simultánea, ya que se tiene una excesiva 
potencia en tomas de corriente. Si por algún motivo se necesita más de esta potencia, se podría 
aumentar hasta llegar a la deseada, según indica el Real Decreto Ley 15/2018 de 5 de Octubre.  
 
Finamente se establece que la potencia contratada sea de 35.000 W. 
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6.5- TIPO DE POTENCIA 
 
El REBT, en la ITC-BT-10, establece que las empresas distribuidoras están obligadas a efectuar el 
suministro monofásico hasta una potencia máxima de 14.490 W. 
 
Debido a que la potencia supera con creces este valor y que en determinados puntos existen 
receptores trifásicos, el suministro ha de ser necesariamente trifásico. 
 
 
7. NIVELES LUMINOSOS EXIGIDOS 
 
El análisis de los niveles luminosos de cada una de las zonas de la industria se encuentra detallado en 
el anexo III del presente proyecto. 
 
 
8. ESQUEMA GENERAL DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
 
La línea de distribución de la compañía eléctrica es la encargada de alimentar a la Caja general de 
Protección y Medida (CPM). Este es el lugar en el que se encuentran los elementos de protección 
contra cortocircuitos (fusibles) de la Derivación Individual (DI), el contador de medida y el equipo de 
protección contra sobretensiones (Tipo I). De este cuadro parte una DI hasta el Cuadro Principal 
ubicado en el interior de la nave. Aquí es el lugar en el que se encuentran lo elementos de protección 
contra sobrecargas y cortocircuitos (interruptores automáticos y diferenciales) de las líneas que se 
encuentran aguas arriba de este cuadro. Una de estas líneas conecta el Cuadro Principal con el 
Cuadro de Oficinas (ubicado en la zona de oficinas). En este cuadro se encuentran, de igual forma, los 
elementos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos (interruptores automáticos y 
diferenciales) de todas las líneas que parten de dicho cuadro hasta los consumos finales. Otra de las 
líneas que parte de Cuadro Principal va a alimentar el Cuadro de Alumbrado Exterior, con la mismas 
protecciones y características que las descritas para el Cuadro de Oficinas. 
 
En la figura siguiente se representa el esquema general de alimentación eléctrica desde la red de 
distribución de la compañía eléctrica hasta los consumos interiores de nuestra instalación.  
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Según el artículo 15 del REBT, la acometida es la parte de la instalación de distribución que alimenta 
a la caja o cajas generales de protección y será responsabilidad de la empresa suministradora, que 
asumirá la inspección y verificación final.  
 
La compañía que distribuye en la zona en la que se proyecta la instalación es Iberdrola, siendo sus 
especificaciones particulares las que haya que consultar. 
 
A pesar de que no es obligación del proyectista el cálculo de esta parte de la instalación, se toma la 
decisión de realizarlo. 
 
Las necesidades de potencia de la instalación son de 80.527,1 W. Tomando una reserva del 20% para 
atender a futuras ampliaciones, la potencia requerida por la acometida es de 96.632,52 W. 
 
Sabiendo que las especificaciones particulares de Iberdrola indican que se debe de tomar un Cos 




√3 . x UL x Cos Ø
=
96.632,52
√3 x 400 x 0,9
= 154,97 A 
 
FIGURA 88: ESQUEMA GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
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La instalación realizada por Iberdrola para su distribución por los viales en la zona en la que se ubica 
el proyecto es subterránea. Para saber las características de la acometida debe seguir lo indicado en 
la MT 2.51.01. 
Esta norma establece que los cables deben tener las siguientes características: 
 
• Conductor   Aluminio 
• Secciones   50 – 95 – 150 – 240 mm² 
• Tensión nominal  230/400 V 
• Tensión asignada    0,6/1 Kv 
• Aislamiento    Polietileno Reticulado (XLPE) 
• Cubierta   Poliolefina (Z1) 
 
En la Tabla 4 de la ITC-BT-07 se observa la intensidad máxima admisible para conductores de 
aluminio en instalación enterrada. Con la intensidad calculada anteriormente y las particularidades 



















Se cumple que la intensidad esperada sea inferior a la máxima admisible por el conductor: 
 
I < Iadm 
 
154,97 𝐴 < 240 𝐴→CUMPLE 
 
La sección del neutro se indica directamente la MT 2.51.01, correspondiendo un valor de 50 mm² 
para el cable seleccionado de 95 mm². 
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Tras esto, se comprueba que la caída de tensión no supera el valor límite del 5% establecido por la 
compañía eléctrica (MT 2.51.01). 
 




S x C x U2




95 x 35 x 4002
 x 100 = 0.18% 
 
𝚫𝐯(%) = 𝟎, 𝟏𝟖 % < 5% →  CUMPLE 
 
Una solución que podría proponer la empresa distribuidora para el cable de la acometida sería: 
 
Acometida = RZ1-K 1 x (3 x 95 + 50) Al 
 
 
10. INSTALACIONES DE ENLACE 
 
Para el diseño de las instalaciones de enlace se debe de consultar las particularidades de la empresa 
suministradora (Iberdrola). 
 
10.1- CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
 
En el presente proyecto se opta por instalar una Caja general de Protección y Medida (CPM), ya que 
se incluye la caja general de protección y el conjunto de medida en un único recinto. Se encuentra 
ubicado en el límite de la parcela, según indican las especificaciones particulares de Iberdrola, como 
se puede apreciar en los planos anexos. 
 
Con respecto a las CPM, la NI 42.72.00 de Iberdrola establece una designación particular. Para este 
caso, por ser apta para un contador monofásico o trifásico, equipada para contador multifunción, 
con contador trifásico e instalado a la intemperie, según la Tabla 1 de la propia NI 42.72.00, la 
denominación sería: 
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Esta CPM incorpora: 
 
• Cableado. 
• Dispositivo de neutro amovible, de 160 A intensidad asignada con un borde bimetálico 
incorporado para cable 16 a 50 mm² para puesta a tierra del neutro. 
• Tres bases unipolares cerradas para fusible de BT (tipo cuchilla) con dispositivo extintor de 
arco, tamaño BUV 00 y provista de indicador luminoso de fusión 
• Placa de protección transparente. 
• Placa montaje bases fusible BUC y neutro amovible. 
















FIGURA 90: CONTADOR 
FIGURA 91: CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA  
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10.2- DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
 
En el inicio de la DI, en el módulo de la CPM, se dispondrá de un fusible para la protección contra 
cortocircuitos de la propia DI, que deberá de cumplir con lo establecido en el apartado 8.4 de la 
Orden 25.07.09 (norma de aplicación solo en la Comunidad Valenciana). 
 
Se va a proceder al cálculo de esta línea con la potencia simultanea descrita anteriormente (52.453,2 
W). La distancia entre el CPM y el Cuadro Principal de la industria es de 35 metros, según se pude 
apreciar en los planos. 
 
Para el cálculo de la sección de la DI, se deben de seguir los criterios de diseño y protección: 
 
Criterio de diseño 
 
Se debe de cumplir: 
 
1.       I < Iadm 
 
2.       Δv (%) < 1,5% 
 




√3 x U x cos ϕ
=
52.453,2
√3 x 400 x 0,8 
= 94,63 A 
 
Se calcula con un cosφ=0,8 por tratarse de una derivación trifásica. 
 
Esta parte de la instalación se realiza de forma enterrada, por lo que se debe de tener en cuenta lo 
exigido en la ITC-BT-07 (Redes Subterráneas para distribución en Baja Tensión) más lo añadido en la 
ITC-BT-15 (Derivaciones Individuales). 
 
Los conductores a utilizar deben ser de cobre o aluminio, siendo la tensión asignada 0,6/1KV. 
Además serán no propagadores del incendio (AS) y con emisión de humos y opacidad reducida (Z1). 
 
Se opta por seleccionar un cable unipolar de cobre de 16 mm² de sección de la Tabla 5 de la ITC-BT-
07. Este cable presenta una intensidad admisible de 115 A, superior a la intensidad nominal calculada 
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Se cumple la primera condición: 
 
1.       I < Iadm 
 
94,63 A < 150 𝐴 → CUMPLE 
 




S x C x U2
=
52.453,2 x 35
16 x 56 x 4002
 x 100 = 1,28% 
 
Se cumple la segunda condición: 
 
2.       Δv (%)<1,5% 
 
1,28%<1,5% → CUMPLE 
 




La intensidad de funcionamiento esperada (94,63 A) no puede ser superior a la intensidad nominal 
del aparato de protección de la DI, el fusible. 
 
I < IFUSIBLE 
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Para la protección contra cortocircuitos se selecciona un fusible de 100 A, que estaría situado en la 
CPM. Este fusible cumple la condición indicada anteriormente, de forma que no se fundirá y cortará 
el circuito en condiciones de funcionamiento normal: 
 
I < IFUSIBLE 
 




El fusible seleccionado debe de cumplir con estas dos condiciones: 
 
1.       IFUSIBLE < ICC 
 
2.       IFUSIBLE < IS 
 
El fusible de 100 A, según las especificaciones particulares de Iberdrola (Tabla 6 de la MT 2.80.12), 














La intensidad de cortocircuito se calcula en el punto final de la DI, ya que este punto aporta una 










=  2.355,2 A 
 
Los valores obtenidos no superan los valores de corriente de cortocircuitos establecidos en las 
especificaciones particulares de Iberdrola, que establece un valor a considerar de 12 kA. Por tanto, el 
valor a considerar como corriente de cortocircuito al final de la derivación individual es correcto. 
 
Se cumple la primera condición: 
 
1.       IFUSIBLE < ICC 
FIGURA 93: INTENSIDAD DE FUSIÓN DE FUSIBLES 
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580 A < 4.121,6 𝐴 → CUMPLE 
 
La Is del cable se obtiene de la expresión siguiente, con k=143 para aislamiento de XLPE: 
 
Is = k .  
S
√t
= 143 .  
16
√5
= 1.023,22 A 
 
Se cumple la segunda condición: 
 
2.       IFUSIBLE < IS 
 




La protección contra sobrecarga es realizada por el Interruptor General Automático del Cuadro 
Principal de la industria, según indica el apartado 7.2 de la Norma Técnica de Instalaciones de Enlace. 
Recalco que se ha aplicado esta norma por encontrarnos en la Comunidad Valenciana, ya que es 
propia de este territorio. 
 
Poder de corte 
 
En las especificaciones particulares de Iberdrola, se indica un valor a considerar en la centralización 
de contadores de 12 kA. Esto significa que el transformador de la red de distribución no puede 
aportar una corriente de cortocircuito superior a 12 kA en el punto de en el que se encuentren los 
contadores. Por tanto, el valor a considerar como corriente de cortocircuito será de 12 kV. 
 
El poder de corte de los fusibles en cada punto de estudio ha de ser superior a esta intensidad. 
 
Pc > Icc 
 
El poder de corte de los fusibles utilizados en la CPM, cuya misión es proteger la DI, es de 100 kA, por 
lo que queda cumplida la anterior condición: 
 
Pc > Icc 
 
100 kA > 12 𝑘𝐴→CUMPLE 
 
Tensión de utilización 
 
La tensión nominal asignada de los fusibles es de 500V, valor superior al rango de tensiones de la 
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Como sea selecciona una sección del 16 mm² de cobre para el conductor de fase, se adjuntará a este 
una sección de 10 mm² como cable neutro.  
 
Tubo de protección 
 
Todos los cables van a ir protegido por medio de tubos en canalizaciones enterradas. La ITC-BT-21 
muestra en la Tabla 8 las características de estas protecciones: 
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El diámetro del tubo viene dado por la Tabla 9 de dicha ITC, correspondiendo una sección de 63 mm² 




Una solución válida para la DI puede ser la siguiente: 
 
FIGURA 95: CARACTERÍSTICAS TUBOS DE PROTECCIÓN 
FIGURA 96: DIÁMETRO DE TUBOS 
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DI = RZ1-K (AS), 3 x 16 + 10 mm² Cu, ϕ 63 
 
Fusible de 100 A, tipo gG, 500 V, 100 kA en CPM 
 
 




Antes de calcular la longitud mínima del cable para comprobar si se necesitan picas adicionales, es 
necesario conocer si el proyecto requiere la instalación de pararrayos. 
 
Para ello se emplea el método establecido en el Código Técnico de la Edificación, CTE-DB-SUA 8 
(Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo), basada en la determinación de la 
frecuencia esperada de impactos (Ne). 
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos sea mayor que el riego admisible (Na). 
 
La frecuencia esperada de impacto se determina mediante la siguiente expresión: 
 





• Ng, la densidad de impacto sobre el terreno (nº de impactos/año, km²), obtenido de la figura 
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Al ubicarse nuestra instalación en Valencia, el valor de Ng=2. 
 
• Ae: Superficie de captura equivalente de la nave aislada en m², que es la delimitada por la 
línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo 















Esta superficie se calcula a partir de las dimensiones de la cimentación y la altura total de la nave. Las 
dimensiones de la cimentación son de 71,5 x 60 metros y la altura de 12,5 metros. Con todo esto 
resulta la siguiente área: 
 
Ae = 71,5 x 60 + 2 x (3 x 12,5) x (71,5 +  60)  +  π x (3 x 12,5)
2 = 18.570,36 m² 
FIGURA 97: DENSIDAD DE IMPACTO 
FIGURA 98: SUPERFICIE DE CAPTURA EQUIVALENTE  
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• C1: Coeficiente relacionado con el entorno, de la Tabla 1.1 del CTE-DB-SUA 8 
 
 
Se observa que el valor correspondiente a C1 para un edifico aislado es de 1. 
 
Con todos estos valores, el resultado de la frecuencia esperada es: 
 
𝐍𝐞 = Ng x  Ae x  C1 x 10
−6 = 2 x  18.570,36 x  1 x 10−6 = 𝟑𝟕, 𝟏𝟒𝟎 𝐱 𝟏𝟎−𝟑 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨𝐬/𝐚ñ𝐨 
 









• C2: coeficiente en función del tipo de construcción, conforme con la tabla 1.2. 
• C3: coeficiente en función del contenido del edificio, conforme con la tabla 1.3. 
• C4: coeficiente en función del uso del edificio, conforme con la tabla 1.4. 
• C5: coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 
desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5. 
FIGURA 99: COEFICIENTE C1 
FIGURA 100: RESTO DE COEFICIENTES (C2,C3,C4,C5) 
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En nuestro caso, la estructura y cubierta son metálicas: 
 
C2 = 0,5 
 
En el proceso de producción puede aparecer contenido inflamable: 
 
C3 = 3 
 
Se cataloga nuestra fábrica de pinturas dentro del “Resto de edificios” en las tablas 1.4 y 1.5: 
 
C4 = 1 
 
C5 = 1 
 




C2 x C3 x C4 x C5
 x 10−3 =
5,5
0,5 x 3 x 1 x 1
 x 10−3 = 𝟑, 𝟔𝟕 𝐱 𝟏𝟎−𝟑 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨𝐬/𝐚ñ𝐨 
 
La frecuencia esperada de impacto Ne es claramente mayor a la admisible, por lo que el edificio sí 
que requiere la instalación de pararrayos. 
 
Ne = 37,140 x 10





11.2- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
 
La ITC-BT-18 indica que la puesta a tierra se establece principalmente con objeto de limitar la tensión 
que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 
materiales eléctricos utilizados. 
 
En nuestro proyecto, por la presencia de zapatas de hormigón armado, se empleará un conductor 
desnudo de 35 mm² de cobre conectado a cada una de ellas. Estas conexiones de establecerán de 
manera fiable y segura, mediante soldadura aluminio-térmica o autógena. 
 
Entrando en la tabla A de la GUIA-BT-26 y considerando un suelo formado por arenas arcillosas y 
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El anillo proyectado en nuestra cimentación supera los 67 metros, por lo que no se requiere la 
instalación de picas. 
 
11.3- SENSIBILIDAD DE LOS DIFERENCIALES 
 
Con la tabla 3 de la ITC-BT-18 se conoce el valor de la resistividad del terreno bajo el cual se 
encuentra nuestra nave. El suelo está formado por arenas arcillosas, con lo que se toma una 

















FIGURA 101: LONGITUDES PARARRAYOS 
FIGURA 102: VALORES DE RESISTIVIDAD 
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Con este valor, se conoce la resistencia de tierra del electrodo formado por un cable de cobre 








= 5,88 Ω 
 
La sensibilidad de los diferenciales de nuestra instalación será de 30 y 300 mA, dependiendo de las 
zonas que vayan a proteger. Se emplearán diferenciales de 30 mA para los circuitos de alumbrado o 
tomas de corriente, mientras que se reservarán los de 300 mA para los circuitos de fuerza. Tomando 
el valor más desfavorable, la máxima tensión de contacto (tensión entra mano y pie aplicada a una 
persona que toca una parte de la instalación accidentalmente bajo tensión) será inferior a la 
establecida en el REBT (24 V en locales mojados y 50 en locales secos). 
 
Vc = R x I = 5,88 x 0,3 = 1,8 V 
 
Se concluye con el cumplimiento de la máxima tensión de contacto. 
 
11.4- PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES 
 
La ITC-BT-23 indica que determinadas instalaciones deben de contar con equipos de protección 
contra las sobretensiones transitorias (descargas atmosféricas o por conmutaciones y defectos 
originados por el funcionamiento de la red eléctrica). 
 
En esta instrucción no se trata sobre las tensiones permanentes, pero cabe indicar que los equipos 
suelen proteger tanto las tensiones permanentes como las transitorias de igual forma. 
 
La función de estos equipos es derivar a tierra la corriente debido a un exceso de tensión, por encima 
de la nominal 230/400V. 
 
Nuestro edificio es alimentado por una línea subterránea, por lo que según el apartado 3 de la ITC-
BT-23, le corresponde una situación natural. Esto significa que se prevé un bajo riesgo de 
sobretensiones.  
 
En el apartado 4 de la ITC-BT-23 indica que no será necesario colocar equipos de protección contra 
sobretensiones cuando el riesgo sea aceptable (nuestro caso). 
 
Sin embargo, la GUIA-BT-23, afirma que aunque la situación sea natural, es recomendable la 
instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones en aquellas provincias con al menos 
20 días de tormenta al año y muy recomendable en aquellas con al menos 25 días. Fijándonos en el 
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En nuestro caso, a la ciudad de Valencia le corresponden un número superior o igual a 20 días al año 
de tormentas, por lo que sería recomendable la instalación de equipos contra las sobretensiones. 
 
Por otro lado, la GUIA-BT-23 indica que cuando el edificio disponga de pararrayos (como es el caso 
de nuestro edificio), será necesario instalar en el origen de nuestra instalación un dispositivo de 










Como conclusión se puede decir que se instalará un equipo de protección contra sobretensiones, 
situado en la CPM. La intensidad nominal de dicho equipo de protección es de 1 A. 
 
Equipo de protección contra sobretensiones, tipo 1, 4x125A, en CPM 
 
 
FIGURA 103:  MAPA ESPAÑA DÍAS DE TORMENTA 
FIGURA 104: DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
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12. CUADRO PRINCIPAL 
 
Como se observa en el esquema general mostrado en el punto 6, el Cuadro Principal está instalado a 
continuación de la DI. Físicamente se encuentra en la sala de maquinaria en la planta baja de nuestra 
fábrica (para más exactitud, consultar planos). 
 
Antes de empezar con el diseño y la comprobación de cada uno de los circuitos y líneas que se 
encuentran en esta parte de la instalación, quiero recordar que es una industria con riesgo de 
incendio o explosión. A continuación se muestran las características particulares que hay que tener 
en cuenta para este tipo de industrias, según indica la ITC-BT-29:  
 
• La intensidad admisible de los conductores deberá de disminuirse un 15% respecto al valor 
correspondiente de una instalación convencional. Además, todos los cables de longitud igual 
o superior a 5 metros estarán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos. Para la 
protección de sobrecargas se tendrá en cuenta la intensidad de carga resultante y para la 
protección de cortocircuitos el valor máximo para un defecto en el comienzo del cable y el 
valor mínimo correspondiente a un defecto bifásico y franco al final del cable. 
• En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, o de un 
emplazamiento peligroso a otro no peligrosos, se deberá de impedir el paso de gases, 
vapores o líquidos inflamables. 
• Los cables empleados tendrán una tensión asignada mínima de 450/750V, aislados con 
mezclas termoplásticas o termoestables, instalados bajo tubo metálico rígido o flexible. La 















12.1- ESQUEMA UNIFILAR CUADRO PRINCIPAL 
 
El esquema unifilar del Cuadro Principal junto con las principales características es el siguiente: 
 
FIGURA 105: CARACTERÍSTICAS TUBOS DE PROTECCIÓN 
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FIGURA 106: ESQUEMA UNIFILAR CUADRO PRINCIPAL (I). PLANO 36 
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FIGURA 107: ESQUEMA UNIFILAR CUADRO PRINCIPAL (II). PLANO 36 
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12.2- CIRCUITO DE OFICINAS 
 
Hasta este punto, se conocen las características de la DI que alimenta al Cuadro Principal. Aquí es 
donde empieza la instalación interior, que se diseña y protege según los criterios establecidos en la 
GUIA-BT-19, 20 y 21. 
 
Se va a mostrar en este anexo el desarrollo de cálculo de la línea que comunica el Cuadro Principal 
con el Cuadro de Oficinas. Esta será trifásica, con una necesidad de transporte de 38.235,10 W de 
potencia y una longitud de 60 metros.  
 
Con los criterios de diseño y protección vistos hasta ahora y aplicados a dispositivos de protección 
automáticos, PIA, se tiene: 
 
Criterio de diseño 
 
Se debe de cumplir: 
 
1.       I < Iadm 
 
2.       Δv (%) < 3,0% 
 




√3 x U x cos ϕ
=
38.235,10
√3 x 400 x 0,9 
= 61,32 A 
 
Se elige un cable de cobre aislado con poliolefina Z1, (H07Z1-K), de 25 mm² de sección, a aislar bajo 
tubo a empotrar en pared, presentado una intensidad admisible de 88 A. Como se ha mencionado 
anteriormente, por ser un local de riesgo especial, se debe de reducir esta intensidad un 15%, con lo 
que los siguientes cálculos se realizarán teniendo en cuenta una intensidad admisible de 74,8 A. 
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FIGURA 108: INTENSIDAD ADMISIBLE CABLES DE COBRE  
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Se cumple la primera condición: 
 
1.       I < Iadm 
 
61,32 < 74,8→CUMPLE 
 




S x C x U2
=
38.235,10 x 60
25 x 56 x 4002
 x 100 = 1,02% 
 
 
Se cumple la segunda condición: 
 
2.       Δv (%) < 3,0% 
 
1,02, % < 3,0%→CUMPLE 
 




Se debe de cumplir: 
 
1.      I < Ip < Iadm 
 
Seleccionando un interruptor automático de 63 A, se cumple la condición: 
 
61,32 < 63 < 74,8→CUMPLE 
 
Cortocircuito: Disparo del PIA 
 
Se debe de cumplir: 
 
1.       Im < Icc 
 
La Im es la intensidad de corte de cortocircuito del interruptor automático, que para PIAs se toma un 
valor de 10 veces la intensidad nominal del interruptor. Con el interruptor automático seleccionado, 
el valor de Im sería: 
 
Im = 10 x I = 10 x 63 = 630 A 
 
La Icc se calcula para el punto más alejado del circuito, donde menor será la corriente de cortocircuito 
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Además se considera como origen o punto de alimentación del cortocircuito, la CPM, según el Anexo 
III de la GUIA. 
 










 +  60 x 
2
56 x 25




Se cumple la condición: 
 
1.       Im < Icc 
 




La protección contra sobrecarga es realizada por el mismo interruptor automático mencionado 
anteriormente. 
 
Poder de corte 
 
El poder de corte de los interruptores automáticos ha de ser superior a la intensidad de cortocircuito. 
 
Pc > Icc 
 
El poder de corte de los PIAs utilizados es de 6 kA, por lo que queda cumplida la anterior condición: 
 
Pc > Icc 
 




La ITC-BT-19 indica que para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y 
posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como 
mínimo igual a la de las fases. El por ello por lo que se ha utilizado un conductor de 25 mm² de 
sección. 
 
Tubo de protección 
 
El diámetro del tubo viene dado por la Tabla 5 de la ITC-BT-21, correspondiendo una sección de 40 
mm² para los cables seleccionados: 
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Una solución válida para este circuito puede ser la siguiente: 
 
CIRCUITO OFICINAS = H07Z1-K, 3 x 25 + 25 mm² Cu, ϕ 40 
 
Para el resto de las líneas que parten desde el Cuadro Principal se realiza el mismo procedimiento de 




13. CUADRO DE OFICINAS 
 
13.1- ESQUEMA UNIFILAR CUADRO OFICINAS 
 










FIGURA 109: DIÁMETROS EXTERIOR DE LOS TUBOS 
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FIGURA 113: ESQUEMA UNIFILAR CUADRO OFICINAS (IV) PLANO 38 
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13.2- CIRCUITO INTERIOR OFICINAS 
 
Como se aprecia en planos, la zona de oficina cuenta con un cuadro único. La forma de proceder al 
diseño y comprobación de cada una de las líneas presentes en este cuadro es la misma que se ha 
realizado para el cuadro principal. 
 
Tomando como ejemplo la línea de alumbrado del laboratorio 1, se tiene: 
 
Criterio de diseño 
 
Se debe de cumplir: 
 
1.       I < Iadm 
 
2.       Δv (%) < 3,0%* 
 
* Se debe de cumplir que la caída de tensión para las líneas de alumbrado sea menor de 3% y para 
las líneas de fuerza menor de 5% 
 




 U x cos ϕ
=
246
 230 x 0,9 
= 1,19 A 
 
Se elige un cable de cobre aislado con poliolefina Z1, (H07Z1-K), de 1,5 mm² de sección, a aislar bajo 
tubo a empotrar en pared, presentado una intensidad admisible de 16,5. Como se ha mencionado 
anteriormente, por ser un local de riesgo especial, se debe de reducir esta intensidad un 15%, con lo 
que los siguientes cálculos se realizaran teniendo en cuenta una intensidad admisible de 14 A. 
 
Se cumple la primera condición: 
 
1.       I < Iadm 
 
1,19 < 14 →CUMPLE 
 
Para una conductividad del cobre de 56 mΩ/mm², la caída de tensión es: 
 
Δv(%) =
2 x P x L
S x C x U2
=
2 x 246 x 30
1,5 x 56 x 2302
 x 100 = 0,33% 
 
Se cumple la segunda condición: 
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0,33% < 3,0%→CUMPLE 




Se debe de cumplir: 
 
1.      I < Ip < Iadm 
 
Seleccionando un interruptor automático de 10 A, se cumple la condición: 
 
1.      1,19 < 10 < 14→CUMPLE 
 
Cortocircuito: Disparo del PIA 
 
Se debe de cumplir: 
 
1.       Im < Icc 
 
La Im es la intensidad de corte de cortocircuito del interruptor automático, que para PIAs se toma un 
valor de 10 veces la intensidad nominal de del interruptor. Con el interruptor automático 
seleccionado, el valor de Im sería: 
 
Im = 10 x I = 10 x 10 = 100 A 
 
La Icc se calcula para el punto más alejado del circuito, donde menor será la corriente de cortocircuito 
que debe hacer que dispare el PIA, que en este caso es el final del circuito. 
 
Además se considera como origen o punto de alimentación del cortocircuito, la CPM, según el Anexo 
III de la GUIA. 
 










 +  60 x 
2
56 x 25
+  30 x 
2
56 x 1,5
=  209,54 A 
 
Se cumple la condición: 
 
1.       Im < Icc 
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La protección contra sobrecarga es realizada por el mismo interruptor automático mencionado 
anteriormente. 
 
Poder de corte 
 
El poder de corte de los interruptores automáticos ha de ser superior a la intensidad de cortocircuito. 
 
Pc > Icc 
 
El poder de corte de los PIAs utilizados es de 6 kA, por lo que queda cumplida la anterior condición: 
 
Pc > Icc 
 




La ITC-BT-19 indica que para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y 
posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como 
mínimo igual a la de las fases. El por ello por lo que se ha utilizado un conductor de 1,5 mm² de 
sección. 
 
Tubo de protección 
 
El diámetro del tubo viene dado por la Tabla 5 de la ITC-BT-21, correspondiendo una sección de 16 
















FIGURA 114: DIÁMETROS EXTERIOR DE LOS TUBOS 
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Una solución válida para este circuito puede ser la siguiente: 
 
CIRCUITO OFICINAS = H07Z1-K, 2 x 1,5 + 1,5 mm² Cu, ϕ 16 
 
Para el resto de las líneas que parten desde el Cuadro de Oficinas se realiza el mismo procedimiento 




14- CUADRO DE ALUMBRADO EXTERIOR 
 
14.1- ESQUEMA UNIFILAR CUADRO ALUMBRADO EXTERIOR 
 
























14.2- LÍNEA DE ALUMBRADO EXTERIOR 
 
Se decide iluminar las zonas exteriores mediante proyectores Disano 1898 Rodio de 129 W apoyados 
en la fachada. Para más detalle ver los planos. 
 
FIGURA 115: ESQUEMA UNIFILAR. ALUMBRADO EXTERIOR (PLANO 39) 
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Las particularidades de esta parte de la instalación, con respecto al resto de líneas, se citan en la ITC-
BT-09: 
• Se debe de considerar para las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos 
de descarga una potencia 1,8 veces superior a la nominal. En nuestro caso no existen este 
tipo de lámparas, por lo que se dimensionará la sección y se realizarán las comprobaciones 
oportunas con la potencia nominal. 
• El factor de potencia de cada punto de luz deberá de corregirse hasta un valor mayor o igual 
a 0,90. 
• La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de consumo 
de esta será menor o igual al 3%. 
• Las líneas estarán protegidas con corte omnipolar, tanto contra sobreintensidades como 
contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados 
lo precisen. 
• La máxima sensibilidad de los interruptores diferenciales será de 300 mA por norma general, 
pudiendo admitir interruptores diferenciales de 500 mA en casos concretos. 
• Los cables serán autoportantes con neutro fiador y una sección mínima de 4 mm². 
 
Una vez conocidas sus características particulares, el diseño y la comprobación de estas líneas se 
realiza de forma análoga al resto de líneas. Tomando como ejemplo la línea más desfavorable de las 
cuatro existentes para el alumbrado exterior, los resultados obtenidos serían: 
 
Criterio de diseño 
 
Se debe de cumplir: 
 
1.       𝐼 < 𝐼𝑎𝑑𝑚 
 
2.       𝛥𝑣 (%) < 3,0% 
 




  U x cos ϕ
=
516
 230 x 0,9 
= 2,49 A 
 
Se elige un cable de cobre autoportante con neutro fiador RZ 0,6/1 kV, de 4 mm² de sección, 
instalados directamente sobre la fachada interior, con una intensidad admisible de 38 A. Como se ha 
mencionado anteriormente, por ser un local de riesgo especial, se debe de reducir esta intensidad un 
15%, con lo que los siguientes cálculos se realizaran teniendo en cuenta una intensidad admisible de 
32,3 A 
 
Se cumple la primera condición: 
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1.       I < Iadm 
 
2,49 < 32,3 →CUMPLE 
 
Para una conductividad del cobre de 56 mΩ/mm², la caída de tensión es: 
 
Δv(%) =
2 x P x L
S x C x U2
=
2 x 516 x 110
4 x 56 x 2302
 x 100 = 0,958% 
 
Se cumple la segunda condición: 
 
2.       Δv (%) < 3,0% 
 
0,958, % < 3,0%→CUMPLE 
 




Se debe de cumplir: 
 
1.      I < Ip < Iadm 
 
Seleccionando un interruptor automático de 16 A, se cumple la condición: 
 
1.      2,49 < 16 < 32,3→CUMPLE 
 
Cortocircuito: Disparo del PIA 
 
Se debe de cumplir: 
 
1.       Im < Icc 
 
La Im es la intensidad de corte de cortocircuito del interruptor automático, que para PIAs se toma un 
valor de 10 veces la intensidad nominal de del interruptor. Con el interruptor automático 
seleccionado, el valor de Im sería: 
 
Im = 10 x I = 10 x 16 = 160 A 
 
La Icc se calcula para el punto más alejado del circuito, donde menor será la corriente de cortocircuito 
que debe hacer que dispare el PIA, que en este caso es el final del circuito. 
 
Además se considera como origen o punto de alimentación del cortocircuito, la CPM, según el Anexo 
III de la GUIA. 
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 +  110 x 
2
56 x 4
=  173,54  A 
 
Se cumple la condición: 
 
1.       Im < Icc 
 




La protección contra sobrecarga es realizada por el mismo interruptor automático mencionado 
anteriormente. 
 
Poder de corte 
 
El poder de corte de los interruptores automáticos ha de ser superior a la intensidad de cortocircuito. 
 
Pc > Icc 
 
El poder de corte de los PIAs utilizados es de 6 kA, por lo que queda cumplida la anterior condición: 
 
Pc > Icc 
 




La ITC-BT-09 indica que en redes aéreas, para todos los conductores incluidos el neutro, la sección 





Una solución válida para este circuito puede ser la siguiente: 
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15- COMPENSACIÓN DE LA ENERGIA REACTIVA 
 
15.1- NATURALEZA DE LA ENERGIA REACTIVA 
 
Todas las máquinas eléctricas (motores, transformadores…) alimentadas en corriente alterna 
necesitan para su funcionamiento dos tipos de energía: 
 
• Energía Activa: Es la que se transforma íntegramente en trabajo o en calor (pérdidas). Se 
unidad de medida son los kW/h. 
 
• Energía Reactiva: Aparece cuando existe un flujo de energía entre la fuente y la carga. 
Generalmente está asociada a los campos magnéticos internos de los motores y 
trasformadores. Su unidad de medida es el KVAr/h. Como esta energía provoca una 
sobrecarga en las líneas trasformadoras y generadoras, sin producir un trabajo útil, es 
necesario neutralizarla y compensarla. 
 
Para evitar este exceso de energía reactiva en la instalación, se va a instalar una batería de 
condensadores  
 
15.2- VENTAJAS DE LA COMPENSACIÓN 
 
Las ventajas de la instalación de equipos para compensación de energía reactiva son básicamente 
económicas: 
 
• Reducen la factura eléctrica: las compañías eléctricas aplican recargos o penalizaciones al 
consumo de energía reactiva con objeto de incentivar su corrección. 
• Mejoran el rendimiento de la instalación 
• Reducen la caída de tensión: a causa de reducir la energía reactiva transportada por cada 
línea. 
• Reducción de la sección de los cables: al igual que ocurre con la caída de tensión, al disminuir 
la potencia que circula por cada una de las líneas, se podría llegar a reducir la sección de 
ellas. 
• Con la disminución de la energía necesaria para el funcionamiento de las empresas, se 
contribuye a la mejora del medioambiente al ser menor la cantidad demandada a la red. 
15.3- MÉTODOS DE COMPENSACIÓN 
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• Compensación centralizada y regulada: Es la más utilizada entre todos los tipos de 
compensación. Se trata de compensar en la acometida de la instalación, de forma que la 
instalación quede sin energía reactiva justo antes del contador de energía eléctrica. 
 
• Compensación fija: motores y transformadores: en este caso, se acomete la compensación 








FIGURA 116: COMPENSACIÓN CENTRALIZADA Y REGULADA 
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En el presente proyecto se opta por la primera opción, la compensación centralizada y regulada. 
 
15.4- DIMENSIONADO DE LA BATERIA DE CONDENSADORES 
 
Para la compensación de la energía reactiva de la instalación y conocer la potencia de la batería de 
condensadores que debemos instalar, tenemos que saber cuál es el factor de potencia de la 
instalación y el que queremos obtener. Estos valores son los siguientes: 
 
Valor de la instalación: 
 
Cos 𝜑1 =  0,8 
tg 𝜑1 =  0,75 
 
Valor que queremos obtener: 
FIGURA 117: COMPENSACIÓN FIJA 
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Cos 𝜑2 =  0,95 
tg 𝜑2 =  0,3287 
 
La potencia necesaria de la batería de condenadores para pasar de un factor de potencia de 0,8 
(valores reales) a uno de 0,95 (valor que se quiere conseguir) es: 
 
𝑸𝒄 = 𝑃 𝑥 (tg 𝜑1 − tg 𝜑2) = 52.453,2 𝑥 (0,75 −  0,3287) = 𝟐𝟐. 𝟎𝟗𝟖, 𝟓𝟑 𝑽𝒂𝒓 
 
Esta potencia también se puede conocer con ayuda de las tablas de equivalencia que nos ofrecen los 
fabricantes. Al seleccionar una batería de condensadores del Siemens, este nos aporta la siguiente 
tabla: 
FIGURA 118: COS φ. BATERÍAS DE CONDENSADORES 
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Para pasar de un factor de potencia de 0,80 a 0,98, se debe de multiplicar la potencia activa 
simultánea de la instalación por 0,547: 
 
𝑸𝒄 = 𝑃 𝑥 𝐹𝑝 =  52.453,2 𝑥 0,547 = 𝟐𝟖. 𝟔𝟗𝟏, 𝟗 𝑽𝒂𝒓 
 
15.5- SELECCIÓN DE LA BATERIA DE CONDENSADORES 
 
 
A la vista de los resultados calculados anteriormente, se opta por seleccionar una batería del 





FIGURA 119: SELECCIÓN BATERÍAS DE CONDENSADORES 
 
Esta batería estándar es de la Serie Pared (gama más económica del fabricante), con regulación de 3 
escalones de entrada de condensadores (5+2x10) para ajustarse a la potencia consumida. 
 
Según la norma UNE-EN 60831-1/2, el dimensionamiento de los cables y protecciones en cuanto a 
baterías de condensadores se refiere debe de aumentarse a 1,5 la intensidad nominal. Según la 
norma, este coeficiente debe de aplicarse debido a: 
 
• La sobreintensidad que pueden soportar los condensadores es de 1,3 veces la nominal. 
• La tolerancia en capacidad puede llegar a 1,15 veces la nominal. 
• Por lo tanto, 1,3x1,15=1,5. Este es el coeficiente de diseño de las baterías de condensadores. 
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Como se ha mencionado anteriormente, la batería de condensadores instalada es de 25 kVar, por lo 
que se necesita de una protección de 63 A y una sección de 10 mm² según indica la tabla. 
 
A pesar de las indicaciones que ofrece el fabricante, se ha realizado el cálculo de esta línea de forma 
análoga al resto de líneas, siendo el resultado que cumple con todas las comprobaciones el de 
instalar, para una potencia de 25 kVar, una protección de 63 A y una sección de 25 mm². 
 
 
16. PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
 




17. RESUMEN DE RESULTADOS 
 
A continuación se muestran unas tablas resumen de los cálculos obtenidos con ayuda de una hoja 







FIGURA 120: PROTECCIÓN Y SECCIONES DE CABLES PARA BATERÍAS DE CONDENSADORES 
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CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
Línea Denominación Longitud Secc. Total Φ TUBO 
     
CUADRO GENERAL 
MANDO Y PROTECCIÓN 
    
    
L-1 DI 35.0 m 70.0 mm² M-75 
     
     
CUADRO PRINCIPAL     
L-1.1 CUADRO OFICINAS 60.0 m 25.0 mm² M-50 
L-1.2 CUADRO ALUMBRADO EXTERIOR 5.0 m 16.0 mm² M-63 
L-1.3 BATERIA DE CONDENSADORES 5.0 m 25.0 mm² M-50 
L-1.4 BASCULA 30.0 m 6.0 mm² M-25 
L-1.5 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 1 50.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.6 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 2 50.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.7 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 3 50.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.8 EMERGENCIA PRODUCCIÓN 1 50.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.9 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 4 50.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.10 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 5 55.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.11 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 6 55.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.12 EMERGENCIA PRODUCCIÓN 2 55.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.13 ALUMBRADO ALMACENAMIENTO 1 75.0 m 4.0 mm² M-20 
L-1.14 ALUMBRADO ALMACENAMIENTO 2 75.0 m 4.0 mm² M-20 
L-1.15 ALUMBRADO ALMACENAMIENTO 3 75.0 m 4.0 mm² M-20 
L-1.16 ALUMBRADO ALMACENAMIENTO 4 75.0 m 4.0 mm² M-20 
L-1.17 EMERGENCIA ALMACENAMIENTO 75.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.18 ALUMBRADO MAQUINARIA PB 1 30.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.19 ALUMBRADO MAQUINARIA PB 2 30.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.20 EMERGENCIA MAQUINARIA PB 30.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.21 ALUMBRADO MAQUINARIA P1 1 40.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.22 ALUMBRADO MAQUINARIA P1 2 40.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.23 EMERGENCIA MAQUINARIA P1 40.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.24 TC MONOFASICA PRODUCCIÓN 60.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.25 TC MONOFASICA ALMACENAMIENTO 120.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.26 TC MONOFASICA MAQUINARIA PB 30.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.27 TC MONOFASICA MAQUINARIA P1 40.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.28 TC TRIFASICA PRODUCCIÓN 1 60.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.29 TC TRIFASICA PRODUCCIÓN 2 40.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.30 TC TRIFASICA PRODUCCIÓN 3 30.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.31 TC TRIFASICA ALMACENAMIENTO 1 100.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.32 TC TRIFASICA ALMACENAMIENTO 2 120.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.33 MOTOR PUERTA CAMIONES 60.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.34 RESERVA MONOFASICA 50.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.35 RESERVA TRIFASICA 50.0 m 2.5 mm² M-20 
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CUADRO OFICINAS     
L-1.1.1 ALUMBRADO LABORATORIO 1 30.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.2 ALUMBRADO LABORATORIO 2 25.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.3 EMERGENCIA LABORATORIO 30.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.4 TC LABORATORIO 1 30.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.1.5 TC LABORATORIO 2 25.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.1.6 ALUMBRADO ALMACEN LABORATORIO 20.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.7 EMERGENCIA ALMACEN LABORATORIO 20.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.8 TC ALMACEN LABORATORIO 25.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.1.9 ALUMBRADO VESTUARIO FEMENINO 1 15.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.10 ALUMBRADO VESTUARIO FEMENINO 2 20.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.11 EMERGENCIA VESTUARIO FEMENINO 15.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.12 TC VESTUARIO FEMENINO 20.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.1.13 ALUMBRADO PASO PB 10.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.14 EMERGENCIA PASO PB  10.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.15 TC PASO PB 15.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.1.16 ALUMBRADO MASCULINO FEMENINO 1 10.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.17 ALUMBRADO MASCULINO FEMENINO 2 15.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.18 EMERGENCIA MASCULINO FEMENINO 10.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.19 TC VESTUARIO MASCULINO 15.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.1.20 ALUMBRADO ALMACEN COCINA 15.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.21 EMERGENCIA ALMACEN COCINA 15.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.22 TC ALMACEN COCINA 20.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.1.23 ALUMBRADO COCINA 20.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.24 EMERGENCIA COCINA  20.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.25 TC COCINA 1 25.0 m 2.5 mm² M-16 
L-1.1.26 TC COCINA 2 25.0 m 2.5 mm² M-16 
L-1.1.27 ALUMBRADO COMEDOR 25.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.28 EMERGENCIA COMEDOR 25.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.29 TC COMEDOR 30.0 m 2.5 mm² M-16 
L-1.1.30 ALUMBRADO DESPACHO 1 25.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.31 EMERGENCIA DESPACHO 1 25.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.32 TC DESPACHO 1 30.0 m 2.5 mm² M-16 
L-1.1.33 TC ASEO DESPACHO 1 30.0 m 2.5 mm² M-16 
L-1.1.34 ALUMBRADO OFICINA ABIERTA 1 20.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.35 EMERGENCIA OFICINA ABIERTA 1 20.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.36 TC OFICINA ABIERTA 1 25.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.1.37 ALUMBRADO OFICINA ABIERTA 2 15.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.38 EMERGENCIA OFICINA ABIERTA 2 15.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.39 TC OFICINA ABIERTA 2 20.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.1.40 ALUMBRADO PASO P1 20.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.41 EMERGENCIA PASO P1 20.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.42 TC PASO P1 25.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.1.43 ALUMBRADO ESCALERAS 15.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.44 EMERGENCIA ESCALERAS 15.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.45 TC ESCALERAS 20.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.1.46 ALUMBRADO ASEO FEMENINO 10.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.47 EMERGENCIA ASEO FEMENINO 10.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.48 TC ASEO FEMENINO 15.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.1.49 ALUMBRADO ASEO MASCULINO 10.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.50 EMERGENCIA ASEO MASCULINO 10.0 m 1.5 mm² M-16 
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L-1.1.51 TC ASEO MASCULINO 15.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.1.52 ALUMBRADO DESPACHO 2 5.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.53 EMERGENCIA DESPACHO 2 5.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.54 TC ASEO DESPACHO 2 10.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.1.55 ALUMBRADO OFICINA ABIERTA 3.1 10.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.56 ALUMBRADO OFICINA ABIERTA 3.2 10.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.57 EMERGENCIA OFICINA ABIERTA 3 10.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.58 TC OFICINA ABIERTA 3 15.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.1.59 ALUMBRADO INFORMACIÓN 20.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.60 EMERGENCIA INFORMACIÓN 20.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.61 TC INFORMACIÓN 25.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.1.62 ALUMBRADO DESPACHO 3 20.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.63 EMERGENCIA DESPACHO 3 20.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.64 TC ASEO DESPACHO 3 25.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.1.65 ALUMBRADO ALTILLO 20.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.66 EMERGENCIA ALTILLO 20.0 m 1.5 mm² M-16 
L-1.1.67 TC ALTILLO 25.0 m 2.5 mm² M-20 
L-1.1.68 AA PB 5.0 m 6.0 mm² M-25 
L-1.1.69 AA P1 10.0 m 6.0 mm² M-25 
L-1.1.70 VIDEOPORTERO 15.0 m 1.5 mm² M-16 
     
     
CUADRO EXTERIOR     
L-1.2.1 ALUMBRADO LINEA 1 110.0 m 4.0 mm² M-25 
L-1.2.2 ALUMBRADO LINEA 2 110.0 m 4.0 mm² M-25 
L-1.2.3 ALUMBRADO LINEA 3 70.0 m 4.0 mm² M-25 
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CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN CONSUMO 
CAÍDAS DE 
TENSIÓN 
Línea Denominación Longitud Secc. Total I cdt CDT 
             
CUADRO GENERAL 
MANDO Y PROTECCIÓN 
      
      
L-1 DI 35.0 m 16.0 mm² 94.64 A 1.28% 1.28% 
       
       
CUADRO PRINCIPAL       
L-1.1 CUADRO OFICINAS 60.0 m 25.0 mm² 61.39 A 1.03% 2.31% 
L-1.2 CUADRO ALUMBRADO EXTERIOR 5.0 m 16.0 mm² 3.31 A 0.01% 1.29% 
L-1.3 BATERIA DE CONDENSADORES 5.0 m 25.0 mm² 40.09 A 0.06% 1.34% 
L-1.4 BASCULA 30.0 m 6.0 mm² 0.96 A 0.07% 1.35% 
L-1.5 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 1 50.0 m 2.5 mm² 7.22 A 2.01% 3.29% 
L-1.6 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 2 50.0 m 2.5 mm² 7.22 A 2.01% 3.29% 
L-1.7 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 3 50.0 m 1.5 mm² 2.89 A 1.34% 2.62% 
L-1.8 EMERGENCIA PRODUCCIÓN 1 50.0 m 1.5 mm² 0.38 A 0.18% 1.46% 
L-1.9 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 4 50.0 m 1.5 mm² 2.89 A 1.34% 2.62% 
L-1.10 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 5 55.0 m 1.5 mm² 5.05 A 2.58% 3.86% 
L-1.11 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 6 55.0 m 1.5 mm² 5.05 A 2.58% 3.86% 
L-1.12 EMERGENCIA PRODUCCIÓN 2 55.0 m 1.5 mm² 0.38 A 0.20% 1.48% 
L-1.13 ALUMBRADO ALMACENAMIENTO 1 75.0 m 4.0 mm² 10.83 A 2.83% 4.11% 
L-1.14 ALUMBRADO ALMACENAMIENTO 2 75.0 m 4.0 mm² 10.83 A 2.83% 4.11% 
L-1.15 ALUMBRADO ALMACENAMIENTO 3 75.0 m 4.0 mm² 7.22 A 1.88% 3.16% 
L-1.16 ALUMBRADO ALMACENAMIENTO 4 75.0 m 4.0 mm² 7.22 A 1.88% 3.16% 
L-1.17 EMERGENCIA ALMACENAMIENTO 75.0 m 1.5 mm² 0.38 A 0.27% 1.55% 
L-1.18 ALUMBRADO MAQUINARIA PB 1 30.0 m 1.5 mm² 2.31 A 0.64% 1.92% 
L-1.19 ALUMBRADO MAQUINARIA PB 2 30.0 m 1.5 mm² 2.31 A 0.64% 1.92% 
L-1.20 EMERGENCIA MAQUINARIA PB 30.0 m 1.5 mm² 0.19 A 0.05% 1.33% 
L-1.21 ALUMBRADO MAQUINARIA P1 1 40.0 m 1.5 mm² 2.31 A 0.86% 2.14% 
L-1.22 ALUMBRADO MAQUINARIA P1 2 40.0 m 1.5 mm² 2.31 A 0.86% 2.14% 
L-1.23 EMERGENCIA MAQUINARIA P1 40.0 m 1.5 mm² 0.19 A 0.07% 1.35% 
L-1.24 TC MONOFASICA PRODUCCIÓN 60.0 m 2.5 mm² 3.85 A 1.29% 2.57% 
L-1.25 TC MONOFASICA ALMACENAMIENTO 120.0 m 2.5 mm² 3.85 A 2.57% 3.85% 
L-1.26 TC MONOFASICA MAQUINARIA PB 30.0 m 2.5 mm² 3.85 A 0.64% 1.92% 
L-1.27 TC MONOFASICA MAQUINARIA P1 40.0 m 2.5 mm² 3.85 A 0.86% 2.14% 
L-1.28 TC TRIFASICA PRODUCCIÓN 1 60.0 m 2.5 mm² 6.42 A 1.07% 2.35% 
L-1.29 TC TRIFASICA PRODUCCIÓN 2 40.0 m 2.5 mm² 6.42 A 0.71% 1.99% 
L-1.30 TC TRIFASICA PRODUCCIÓN 3 30.0 m 2.5 mm² 9.62 A 0.80% 2.08% 
L-1.31 TC TRIFASICA ALMACENAMIENTO 1 100.0 m 2.5 mm² 6.42 A 1.79% 3.07% 
L-1.32 TC TRIFASICA ALMACENAMIENTO 2 120.0 m 2.5 mm² 3.21 A 1.07% 2.35% 
L-1.33 MOTOR PUERTA CAMIONES 60.0 m 2.5 mm² 3.85 A 1.29% 2.57% 
L-1.34 RESERVA MONOFASICA 50.0 m 2.5 mm² 3.85 A 1.07% 2.35% 
L-1.35 RESERVA TRIFASICA 50.0 m 2.5 mm² 6.42 A 0.89% 2.17% 
       
       
CUADRO OFICINAS       
L-1.1.1 ALUMBRADO LABORATORIO 1 30.0 m 1.5 mm² 1.18 A 0.33% 2.64% 
L-1.1.2 ALUMBRADO LABORATORIO 2 25.0 m 1.5 mm² 1.18 A 0.27% 2.58% 
L-1.1.3 EMERGENCIA LABORATORIO 30.0 m 1.5 mm² 0.12 A 0.03% 2.34% 
L-1.1.4 TC LABORATORIO 1 30.0 m 2.5 mm² 6.16 A 1.03% 3.33% 
L-1.1.5 TC LABORATORIO 2 25.0 m 2.5 mm² 6.16 A 0.86% 3.16% 
L-1.1.6 ALUMBRADO ALMACEN LABORATORIO 20.0 m 1.5 mm² 0.59 A 0.11% 2.42% 
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L-1.1.7 EMERGENCIA ALMACEN LABORATORIO 20.0 m 1.5 mm² 0.12 A 0.02% 2.33% 
L-1.1.8 TC ALMACEN LABORATORIO 25.0 m 2.5 mm² 1.54 A 0.21% 2.52% 
L-1.1.9 ALUMBRADO VESTUARIO FEMENINO 1 15.0 m 1.5 mm² 1.01 A 0.14% 2.45% 
L-1.1.10 ALUMBRADO VESTUARIO FEMENINO 2 20.0 m 1.5 mm² 0.81 A 0.15% 2.46% 
L-1.1.11 EMERGENCIA VESTUARIO FEMENINO 15.0 m 1.5 mm² 0.12 A 0.02% 2.32% 
L-1.1.12 TC VESTUARIO FEMENINO 20.0 m 2.5 mm² 6.16 A 0.69% 2.99% 
L-1.1.13 ALUMBRADO PASO PB 10.0 m 1.5 mm² 0.59 A 0.05% 2.36% 
L-1.1.14 EMERGENCIA PASO PB  10.0 m 1.5 mm² 0.06 A 0.01% 2.31% 
L-1.1.15 TC PASO PB 15.0 m 2.5 mm² 1.54 A 0.13% 2.43% 
L-1.1.16 ALUMBRADO MASCULINO FEMENINO 1 10.0 m 1.5 mm² 1.01 A 0.09% 2.40% 
L-1.1.17 ALUMBRADO MASCULINO FEMENINO 2 15.0 m 1.5 mm² 0.81 A 0.11% 2.42% 
L-1.1.18 EMERGENCIA MASCULINO FEMENINO 10.0 m 1.5 mm² 0.06 A 0.01% 2.31% 
L-1.1.19 TC VESTUARIO MASCULINO 15.0 m 2.5 mm² 6.16 A 0.51% 2.82% 
L-1.1.20 ALUMBRADO ALMACEN COCINA 15.0 m 1.5 mm² 0.59 A 0.08% 2.39% 
L-1.1.21 EMERGENCIA ALMACEN COCINA 15.0 m 1.5 mm² 0.03 A 0.00% 2.31% 
L-1.1.22 TC ALMACEN COCINA 20.0 m 2.5 mm² 1.54 A 0.17% 2.48% 
L-1.1.23 ALUMBRADO COCINA 20.0 m 1.5 mm² 1.58 A 0.29% 2.60% 
L-1.1.24 EMERGENCIA COCINA  20.0 m 1.5 mm² 0.03 A 0.01% 2.31% 
L-1.1.25 TC COCINA 1 25.0 m 2.5 mm² 3.08 A 0.43% 2.73% 
L-1.1.26 TC COCINA 2 25.0 m 2.5 mm² 3.08 A 0.43% 2.73% 
L-1.1.27 ALUMBRADO COMEDOR 25.0 m 1.5 mm² 1.39 A 0.32% 2.63% 
L-1.1.28 EMERGENCIA COMEDOR 25.0 m 1.5 mm² 0.06 A 0.01% 2.32% 
L-1.1.29 TC COMEDOR 30.0 m 2.5 mm² 6.16 A 1.03% 3.33% 
L-1.1.30 ALUMBRADO DESPACHO 1 25.0 m 1.5 mm² 1.00 A 0.23% 2.54% 
L-1.1.31 EMERGENCIA DESPACHO 1 25.0 m 1.5 mm² 0.06 A 0.01% 2.32% 
L-1.1.32 TC DESPACHO 1 30.0 m 2.5 mm² 5.39 A 0.90% 3.21% 
L-1.1.33 TC ASEO DESPACHO 1 30.0 m 2.5 mm² 1.54 A 0.26% 2.56% 
L-1.1.34 ALUMBRADO OFICINA ABIERTA 1 20.0 m 1.5 mm² 1.38 A 0.26% 2.56% 
L-1.1.35 EMERGENCIA OFICINA ABIERTA 1 20.0 m 1.5 mm² 0.06 A 0.01% 2.32% 
L-1.1.36 TC OFICINA ABIERTA 1 25.0 m 2.5 mm² 6.16 A 0.86% 3.16% 
L-1.1.37 ALUMBRADO OFICINA ABIERTA 2 15.0 m 1.5 mm² 1.38 A 0.19% 2.50% 
L-1.1.38 EMERGENCIA OFICINA ABIERTA 2 15.0 m 1.5 mm² 0.06 A 0.01% 2.31% 
L-1.1.39 TC OFICINA ABIERTA 2 20.0 m 2.5 mm² 6.16 A 0.69% 2.99% 
L-1.1.40 ALUMBRADO PASO P1 20.0 m 1.5 mm² 0.87 A 0.16% 2.47% 
L-1.1.41 EMERGENCIA PASO P1 20.0 m 1.5 mm² 0.09 A 0.02% 2.32% 
L-1.1.42 TC PASO P1 25.0 m 2.5 mm² 3.85 A 0.54% 2.84% 
L-1.1.43 ALUMBRADO ESCALERAS 15.0 m 1.5 mm² 0.22 A 0.03% 2.34% 
L-1.1.44 EMERGENCIA ESCALERAS 15.0 m 1.5 mm² 0.06 A 0.01% 2.31% 
L-1.1.45 TC ESCALERAS 20.0 m 2.5 mm² 0.77 A 0.09% 2.39% 
L-1.1.46 ALUMBRADO ASEO FEMENINO 10.0 m 1.5 mm² 0.29 A 0.03% 2.33% 
L-1.1.47 EMERGENCIA ASEO FEMENINO 10.0 m 1.5 mm² 0.03 A 0.00% 2.31% 
L-1.1.48 TC ASEO FEMENINO 15.0 m 2.5 mm² 1.54 A 0.13% 2.43% 
L-1.1.49 ALUMBRADO ASEO MASCULINO 10.0 m 1.5 mm² 0.29 A 0.03% 2.33% 
L-1.1.50 EMERGENCIA ASEO MASCULINO 10.0 m 1.5 mm² 0.03 A 0.00% 2.31% 
L-1.1.51 TC ASEO MASCULINO 15.0 m 2.5 mm² 1.54 A 0.13% 2.43% 
L-1.1.52 ALUMBRADO DESPACHO 2 5.0 m 1.5 mm² 0.70 A 0.03% 2.34% 
L-1.1.53 EMERGENCIA DESPACHO 2 5.0 m 1.5 mm² 0.03 A 0.00% 2.31% 
L-1.1.54 TC ASEO DESPACHO 2 10.0 m 2.5 mm² 5.39 A 0.30% 2.61% 
L-1.1.55 ALUMBRADO OFICINA ABIERTA 3.1 10.0 m 1.5 mm² 0.93 A 0.09% 2.39% 
L-1.1.56 ALUMBRADO OFICINA ABIERTA 3.2 10.0 m 1.5 mm² 0.93 A 0.09% 2.39% 
L-1.1.57 EMERGENCIA OFICINA ABIERTA 3 10.0 m 1.5 mm² 0.09 A 0.01% 2.31% 
L-1.1.58 TC OFICINA ABIERTA 3 15.0 m 2.5 mm² 13.86 A 1.16% 3.46% 
L-1.1.59 ALUMBRADO INFORMACIÓN 20.0 m 1.5 mm² 0.93 A 0.17% 2.48% 
L-1.1.60 EMERGENCIA INFORMACIÓN 20.0 m 1.5 mm² 0.06 A 0.01% 2.32% 
L-1.1.61 TC INFORMACIÓN 25.0 m 2.5 mm² 3.85 A 0.54% 2.84% 
L-1.1.62 ALUMBRADO DESPACHO 3 20.0 m 1.5 mm² 0.70 A 0.13% 2.44% 
L-1.1.63 EMERGENCIA DESPACHO 3 20.0 m 1.5 mm² 0.03 A 0.01% 2.31% 
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L-1.1.64 TC ASEO DESPACHO 3 25.0 m 2.5 mm² 5.39 A 0.75% 3.06% 
L-1.1.65 ALUMBRADO ALTILLO 20.0 m 1.5 mm² 1.37 A 0.25% 2.56% 
L-1.1.66 EMERGENCIA ALTILLO 20.0 m 1.5 mm² 0.12 A 0.02% 2.33% 
L-1.1.67 TC ALTILLO 25.0 m 2.5 mm² 3.08 A 0.43% 2.73% 
L-1.1.68 AA PB 5.0 m 6.0 mm² 30.31 A 0.35% 2.66% 
L-1.1.69 AA P1 10.0 m 6.0 mm² 30.31 A 0.70% 3.01% 
L-1.1.70 VIDEOPORTERO 15.0 m 1.5 mm² 0.48 A 0.07% 2.37% 
       
       
CUADRO EXTERIOR       
L-1.2.1 ALUMBRADO LINEA 1 110.0 m 4.0 mm² 2.48 A 0.95% 2.24% 
L-1.2.2 ALUMBRADO LINEA 2 110.0 m 4.0 mm² 2.48 A 0.95% 2.24% 
L-1.2.3 ALUMBRADO LINEA 3 70.0 m 4.0 mm² 2.48 A 0.60% 1.89% 
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CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN CONSUMO PROTECCIÓN SOBRECARGA 
Línea Denominación Tipo I In Iz I2 1,45·Iz 




       
       
       
L-1 DI T 94.64 A 125 A 115.0 A 145.0 A 166.8 A 
        
        
CUADRO PRINCIPAL        
L-1.1 CUADRO OFICINAS T 61.39 A 63 A 74.8 A 91.4 A 108.5 A 
L-1.2 CUADRO ALUMBRADO EXTERIOR T 3.31 A 10 A 59.5 A 14.5 A 86.3 A 
L-1.3 BATERIA DE CONDENSADORES T 40.09 A 63 A 74.8 A 91.4 A 108.5 A 
L-1.4 BASCULA M 0.96 A 25 A 56.1 A 36.3 A 81.3 A 
L-1.5 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 1 M 7.22 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.6 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 2 M 7.22 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.7 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 3 M 2.89 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.8 EMERGENCIA PRODUCCIÓN 1 M 0.38 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.9 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 4 M 2.89 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.10 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 5 M 5.05 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.11 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 6 M 5.05 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.12 EMERGENCIA PRODUCCIÓN 2 M 0.38 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.13 ALUMBRADO ALMACENAMIENTO 1 M 10.83 A 16 A 26.4 A 23.2 A 38.2 A 
L-1.14 ALUMBRADO ALMACENAMIENTO 2 M 10.83 A 16 A 26.4 A 23.2 A 38.2 A 
L-1.15 ALUMBRADO ALMACENAMIENTO 3 M 7.22 A 16 A 26.4 A 23.2 A 38.2 A 
L-1.16 ALUMBRADO ALMACENAMIENTO 4 M 7.22 A 16 A 26.4 A 23.2 A 38.2 A 
L-1.17 EMERGENCIA ALMACENAMIENTO M 0.38 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.18 ALUMBRADO MAQUINARIA PB 1 M 2.31 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.19 ALUMBRADO MAQUINARIA PB 2 M 2.31 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.20 EMERGENCIA MAQUINARIA PB M 0.19 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.21 ALUMBRADO MAQUINARIA P1 1 M 2.31 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.22 ALUMBRADO MAQUINARIA P1 2 M 2.31 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.23 EMERGENCIA MAQUINARIA P1 M 0.19 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.24 TC MONOFASICA PRODUCCIÓN M 3.85 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.25 TC MONOFASICA ALMACENAMIENTO M 3.85 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.26 TC MONOFASICA MAQUINARIA PB M 3.85 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.27 TC MONOFASICA MAQUINARIA P1 M 3.85 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.28 TC TRIFASICA PRODUCCIÓN 1 T 6.42 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.29 TC TRIFASICA PRODUCCIÓN 2 T 6.42 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.30 TC TRIFASICA PRODUCCIÓN 3 T 9.62 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.31 TC TRIFASICA ALMACENAMIENTO 1 T 6.42 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.32 TC TRIFASICA ALMACENAMIENTO 2 T 3.21 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.33 MOTOR PUERTA CAMIONES M 3.85 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.34 RESERVA MONOFASICA M 3.85 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.35 RESERVA TRIFASICA T 6.42 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
        
        
CUADRO OFICINAS        
L-1.1.1 ALUMBRADO LABORATORIO 1 M 1.18 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.2 ALUMBRADO LABORATORIO 2 M 1.18 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.3 EMERGENCIA LABORATORIO M 0.12 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.4 TC LABORATORIO 1 M 6.16 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.5 TC LABORATORIO 2 M 6.16 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
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L-1.1.6 ALUMBRADO ALMACEN LABORATORIO M 0.59 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.7 EMERGENCIA ALMACEN LABORATORIO M 0.12 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.8 TC ALMACEN LABORATORIO M 1.54 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.9 ALUMBRADO VESTUARIO FEMENINO 1 M 1.01 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.10 ALUMBRADO VESTUARIO FEMENINO 2 M 0.81 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.11 EMERGENCIA VESTUARIO FEMENINO M 0.12 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.12 TC VESTUARIO FEMENINO M 6.16 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.13 ALUMBRADO PASO PB M 0.59 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.14 EMERGENCIA PASO PB  M 0.06 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.15 TC PASO PB M 1.54 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.16 ALUMBRADO MASCULINO FEMENINO 1 M 1.01 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.17 ALUMBRADO MASCULINO FEMENINO 2 M 0.81 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.18 EMERGENCIA MASCULINO FEMENINO M 0.06 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.19 TC VESTUARIO MASCULINO M 6.16 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.20 ALUMBRADO ALMACEN COCINA M 0.59 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.21 EMERGENCIA ALMACEN COCINA M 0.03 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.22 TC ALMACEN COCINA M 1.54 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.23 ALUMBRADO COCINA M 1.58 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.24 EMERGENCIA COCINA  M 0.03 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.25 TC COCINA 1 M 3.08 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.26 TC COCINA 2 M 3.08 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.27 ALUMBRADO COMEDOR M 1.39 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.28 EMERGENCIA COMEDOR M 0.06 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.29 TC COMEDOR M 6.16 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.30 ALUMBRADO DESPACHO 1 M 1.00 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.31 EMERGENCIA DESPACHO 1 M 0.06 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.32 TC DESPACHO 1 M 5.39 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.33 TC ASEO DESPACHO 1 M 1.54 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.34 ALUMBRADO OFICINA ABIERTA 1 M 1.38 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.35 EMERGENCIA OFICINA ABIERTA 1 M 0.06 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.36 TC OFICINA ABIERTA 1 M 6.16 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.37 ALUMBRADO OFICINA ABIERTA 2 M 1.38 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.38 EMERGENCIA OFICINA ABIERTA 2 M 0.06 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.39 TC OFICINA ABIERTA 2 M 6.16 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.40 ALUMBRADO PASO P1 M 0.87 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.41 EMERGENCIA PASO P1 M 0.09 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.42 TC PASO P1 M 3.85 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.43 ALUMBRADO ESCALERAS M 0.22 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.44 EMERGENCIA ESCALERAS M 0.06 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.45 TC ESCALERAS M 0.77 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.46 ALUMBRADO ASEO FEMENINO M 0.29 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.47 EMERGENCIA ASEO FEMENINO M 0.03 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.48 TC ASEO FEMENINO M 1.54 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.49 ALUMBRADO ASEO MASCULINO M 0.29 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.50 EMERGENCIA ASEO MASCULINO M 0.03 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.51 TC ASEO MASCULINO M 1.54 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.52 ALUMBRADO DESPACHO 2 M 0.70 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.53 EMERGENCIA DESPACHO 2 M 0.03 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.54 TC ASEO DESPACHO 2 M 5.39 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.55 ALUMBRADO OFICINA ABIERTA 3.1 M 0.93 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.56 ALUMBRADO OFICINA ABIERTA 3.2 M 0.93 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.57 EMERGENCIA OFICINA ABIERTA 3 M 0.09 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.58 TC OFICINA ABIERTA 3 M 13.86 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.59 ALUMBRADO INFORMACIÓN M 0.93 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.60 EMERGENCIA INFORMACIÓN M 0.06 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.61 TC INFORMACIÓN M 3.85 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.62 ALUMBRADO DESPACHO 3 M 0.70 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
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L-1.1.63 EMERGENCIA DESPACHO 3 M 0.03 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.64 TC ASEO DESPACHO 3 M 5.39 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.65 ALUMBRADO ALTILLO M 1.37 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.66 EMERGENCIA ALTILLO M 0.12 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
L-1.1.67 TC ALTILLO M 3.08 A 16 A 19.6 A 23.2 A 28.3 A 
L-1.1.68 AA PB M 30.31 A 32 A 34.0 A 46.4 A 49.3 A 
L-1.1.69 AA P1 M 30.31 A 32 A 34.0 A 46.4 A 49.3 A 
L-1.1.70 VIDEOPORTERO M 0.48 A 10 A 14.0 A 14.5 A 20.3 A 
        
        
CUADRO EXTERIOR        
L-1.2.1 ALUMBRADO LINEA 1 M 2.48 A 16 A 32.3 A 23.2 A 46.8 A 
L-1.2.2 ALUMBRADO LINEA 2 M 2.48 A 16 A 32.3 A 23.2 A 46.8 A 
L-1.2.3 ALUMBRADO LINEA 3 M 2.48 A 16 A 32.3 A 23.2 A 46.8 A 
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CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN PROTECCIÓN 
CORTOCIRCUITOS 
Inicio Final 
Línea Denominación I Pdc Curva Icc IK IK 




       
       
       
L-1 DI 100 15.00 kA C 3,680.00 kA 7.11 kA 3.22 kA 
        
CUADRO PRINCIPAL        
L-1.1 CUADRO OFICINAS 63 10.00 kA C 1,123.05 kA 3.22 kA 2.01 kA 
L-1.2 CUADRO ALUMBRADO EXTERIOR 10 10.00 kA C 2,060.80 kA 3.22 kA 2.99 kA 
L-1.3 BATERIA DE CONDENSADORES 63 10.00 kA C 2,157.91 kA 3.22 kA 3.07 kA 
L-1.4 BASCULA 25 10.00 kA C 716.80 kA 3.22 kA 1.43 kA 
L-1.5 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 1 16 10.00 kA C 232.20 kA 3.22 kA 0.54 kA 
L-1.6 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 2 16 10.00 kA C 232.20 kA 3.22 kA 0.54 kA 
L-1.7 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 3 10 10.00 kA C 145.04 kA 3.22 kA 0.35 kA 
L-1.8 EMERGENCIA PRODUCCIÓN 1 10 10.00 kA C 145.04 kA 3.22 kA 0.35 kA 
L-1.9 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 4 10 10.00 kA C 145.04 kA 3.22 kA 0.35 kA 
L-1.10 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 5 10 10.00 kA C 132.60 kA 3.22 kA 0.32 kA 
L-1.11 ALUMBRADO PRODUCCIÓN 6 10 10.00 kA C 132.60 kA 3.22 kA 0.32 kA 
L-1.12 EMERGENCIA PRODUCCIÓN 2 10 10.00 kA C 132.60 kA 3.22 kA 0.32 kA 
L-1.13 ALUMBRADO ALMACENAMIENTO 1 16 10.00 kA C 246.07 kA 3.22 kA 0.57 kA 
L-1.14 ALUMBRADO ALMACENAMIENTO 2 16 10.00 kA C 246.07 kA 3.22 kA 0.57 kA 
L-1.15 ALUMBRADO ALMACENAMIENTO 3 16 10.00 kA C 246.07 kA 3.22 kA 0.57 kA 
L-1.16 ALUMBRADO ALMACENAMIENTO 4 16 10.00 kA C 246.07 kA 3.22 kA 0.57 kA 
L-1.17 EMERGENCIA ALMACENAMIENTO 10 10.00 kA C 98.72 kA 3.22 kA 0.24 kA 
L-1.18 ALUMBRADO MAQUINARIA PB 1 10 10.00 kA C 232.20 kA 3.22 kA 0.54 kA 
L-1.19 ALUMBRADO MAQUINARIA PB 2 10 10.00 kA C 232.20 kA 3.22 kA 0.54 kA 
L-1.20 EMERGENCIA MAQUINARIA PB 10 10.00 kA C 232.20 kA 3.22 kA 0.54 kA 
L-1.21 ALUMBRADO MAQUINARIA P1 1 10 10.00 kA C 178.55 kA 3.22 kA 0.42 kA 
L-1.22 ALUMBRADO MAQUINARIA P1 2 10 10.00 kA C 178.55 kA 3.22 kA 0.42 kA 
L-1.23 EMERGENCIA MAQUINARIA P1 10 10.00 kA C 178.55 kA 3.22 kA 0.42 kA 
L-1.24 TC MONOFASICA PRODUCCIÓN 16 10.00 kA C 196.74 kA 3.22 kA 0.46 kA 
L-1.25 TC MONOFASICA ALMACENAMIENTO 16 10.00 kA C 102.66 kA 3.22 kA 0.25 kA 
L-1.26 TC MONOFASICA MAQUINARIA PB 16 10.00 kA C 363.14 kA 3.22 kA 0.81 kA 
L-1.27 TC MONOFASICA MAQUINARIA P1 16 10.00 kA C 283.27 kA 3.22 kA 0.65 kA 
L-1.28 TC TRIFASICA PRODUCCIÓN 1 16 10.00 kA C 196.74 kA 3.22 kA 0.46 kA 
L-1.29 TC TRIFASICA PRODUCCIÓN 2 16 10.00 kA C 283.27 kA 3.22 kA 0.65 kA 
L-1.30 TC TRIFASICA PRODUCCIÓN 3 16 10.00 kA C 363.14 kA 3.22 kA 0.81 kA 
L-1.31 TC TRIFASICA ALMACENAMIENTO 1 16 10.00 kA C 122.12 kA 3.22 kA 0.29 kA 
L-1.32 TC TRIFASICA ALMACENAMIENTO 2 16 10.00 kA C 102.66 kA 3.22 kA 0.25 kA 
L-1.33 MOTOR PUERTA CAMIONES 16 10.00 kA C 196.74 kA 3.22 kA 0.46 kA 
L-1.34 RESERVA MONOFASICA 16 10.00 kA C 232.20 kA 3.22 kA 0.54 kA 
L-1.35 RESERVA TRIFASICA 16 10.00 kA C 232.20 kA 3.22 kA 0.54 kA 
        
        
        
CUADRO OFICINAS        
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L-1.1.1 ALUMBRADO LABORATORIO 1 10 10.00 kA C 209.54 kA 3.22 kA 0.54 kA 
L-1.1.2 ALUMBRADO LABORATORIO 2 10 10.00 kA C 242.40 kA 3.22 kA 0.63 kA 
L-1.1.3 EMERGENCIA LABORATORIO 10 10.00 kA C 209.54 kA 3.22 kA 0.54 kA 
L-1.1.4 TC LABORATORIO 1 16 10.00 kA C 310.60 kA 3.22 kA 0.81 kA 
L-1.1.5 TC LABORATORIO 2 16 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
L-1.1.6 ALUMBRADO ALMACEN LABORATORIO 10 10.00 kA C 287.49 kA 3.22 kA 0.75 kA 
L-1.1.7 EMERGENCIA ALMACEN LABORATORIO 10 10.00 kA C 287.49 kA 3.22 kA 0.75 kA 
L-1.1.8 TC ALMACEN LABORATORIO 16 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
L-1.1.9 ALUMBRADO VESTUARIO FEMENINO 1 10 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
L-1.1.10 ALUMBRADO VESTUARIO FEMENINO 2 10 10.00 kA C 287.49 kA 3.22 kA 0.75 kA 
L-1.1.11 EMERGENCIA VESTUARIO FEMENINO 10 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
L-1.1.12 TC VESTUARIO FEMENINO 16 10.00 kA C 409.29 kA 3.22 kA 1.08 kA 
L-1.1.13 ALUMBRADO PASO PB 10 10.00 kA C 457.79 kA 3.22 kA 1.21 kA 
L-1.1.14 EMERGENCIA PASO PB  10 10.00 kA C 457.79 kA 3.22 kA 1.21 kA 
L-1.1.15 TC PASO PB 16 10.00 kA C 486.61 kA 3.22 kA 1.29 kA 
L-1.1.16 ALUMBRADO MASCULINO FEMENINO 1 10 10.00 kA C 457.79 kA 3.22 kA 1.21 kA 
L-1.1.17 ALUMBRADO MASCULINO FEMENINO 2 10 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
L-1.1.18 EMERGENCIA MASCULINO FEMENINO 10 10.00 kA C 457.79 kA 3.22 kA 1.21 kA 
L-1.1.19 TC VESTUARIO MASCULINO 16 10.00 kA C 486.61 kA 3.22 kA 1.29 kA 
L-1.1.20 ALUMBRADO ALMACEN COCINA 10 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
L-1.1.21 EMERGENCIA ALMACEN COCINA 10 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
L-1.1.22 TC ALMACEN COCINA 16 10.00 kA C 409.29 kA 3.22 kA 1.08 kA 
L-1.1.23 ALUMBRADO COCINA 10 10.00 kA C 287.49 kA 3.22 kA 0.75 kA 
L-1.1.24 EMERGENCIA COCINA  10 10.00 kA C 287.49 kA 3.22 kA 0.75 kA 
L-1.1.25 TC COCINA 1 16 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
L-1.1.26 TC COCINA 2 16 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
L-1.1.27 ALUMBRADO COMEDOR 10 10.00 kA C 242.40 kA 3.22 kA 0.63 kA 
L-1.1.28 EMERGENCIA COMEDOR 10 10.00 kA C 242.40 kA 3.22 kA 0.63 kA 
L-1.1.29 TC COMEDOR 16 10.00 kA C 310.60 kA 3.22 kA 0.81 kA 
L-1.1.30 ALUMBRADO DESPACHO 1 10 10.00 kA C 242.40 kA 3.22 kA 0.63 kA 
L-1.1.31 EMERGENCIA DESPACHO 1 10 10.00 kA C 242.40 kA 3.22 kA 0.63 kA 
L-1.1.32 TC DESPACHO 1 16 10.00 kA C 310.60 kA 3.22 kA 0.81 kA 
L-1.1.33 TC ASEO DESPACHO 1 16 10.00 kA C 310.60 kA 3.22 kA 0.81 kA 
L-1.1.34 ALUMBRADO OFICINA ABIERTA 1 10 10.00 kA C 287.49 kA 3.22 kA 0.75 kA 
L-1.1.35 EMERGENCIA OFICINA ABIERTA 1 10 10.00 kA C 287.49 kA 3.22 kA 0.75 kA 
L-1.1.36 TC OFICINA ABIERTA 1 16 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
L-1.1.37 ALUMBRADO OFICINA ABIERTA 2 10 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
L-1.1.38 EMERGENCIA OFICINA ABIERTA 2 10 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
L-1.1.39 TC OFICINA ABIERTA 2 16 10.00 kA C 409.29 kA 3.22 kA 1.08 kA 
L-1.1.40 ALUMBRADO PASO P1 10 10.00 kA C 287.49 kA 3.22 kA 0.75 kA 
L-1.1.41 EMERGENCIA PASO P1 10 10.00 kA C 287.49 kA 3.22 kA 0.75 kA 
L-1.1.42 TC PASO P1 16 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
L-1.1.43 ALUMBRADO ESCALERAS 10 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
L-1.1.44 EMERGENCIA ESCALERAS 10 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
L-1.1.45 TC ESCALERAS 16 10.00 kA C 409.29 kA 3.22 kA 1.08 kA 
L-1.1.46 ALUMBRADO ASEO FEMENINO 10 10.00 kA C 457.79 kA 3.22 kA 1.21 kA 
L-1.1.47 EMERGENCIA ASEO FEMENINO 10 10.00 kA C 457.79 kA 3.22 kA 1.21 kA 
L-1.1.48 TC ASEO FEMENINO 16 10.00 kA C 486.61 kA 3.22 kA 1.29 kA 
L-1.1.49 ALUMBRADO ASEO MASCULINO 10 10.00 kA C 457.79 kA 3.22 kA 1.21 kA 
L-1.1.50 EMERGENCIA ASEO MASCULINO 10 10.00 kA C 457.79 kA 3.22 kA 1.21 kA 
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L-1.1.51 TC ASEO MASCULINO 16 10.00 kA C 486.61 kA 3.22 kA 1.29 kA 
L-1.1.52 ALUMBRADO DESPACHO 2 10 10.00 kA C 650.44 kA 3.22 kA 1.76 kA 
L-1.1.53 EMERGENCIA DESPACHO 2 10 10.00 kA C 650.44 kA 3.22 kA 1.76 kA 
L-1.1.54 TC ASEO DESPACHO 2 16 10.00 kA C 599.94 kA 3.22 kA 1.61 kA 
L-1.1.55 ALUMBRADO OFICINA ABIERTA 3.1 10 10.00 kA C 457.79 kA 3.22 kA 1.21 kA 
L-1.1.56 ALUMBRADO OFICINA ABIERTA 3.2 10 10.00 kA C 457.79 kA 3.22 kA 1.21 kA 
L-1.1.57 EMERGENCIA OFICINA ABIERTA 3 10 10.00 kA C 457.79 kA 3.22 kA 1.21 kA 
L-1.1.58 TC OFICINA ABIERTA 3 16 10.00 kA C 486.61 kA 3.22 kA 1.29 kA 
L-1.1.59 ALUMBRADO INFORMACIÓN 10 10.00 kA C 287.49 kA 3.22 kA 0.75 kA 
L-1.1.60 EMERGENCIA INFORMACIÓN 10 10.00 kA C 287.49 kA 3.22 kA 0.75 kA 
L-1.1.61 TC INFORMACIÓN 16 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
L-1.1.62 ALUMBRADO DESPACHO 3 10 10.00 kA C 287.49 kA 3.22 kA 0.75 kA 
L-1.1.63 EMERGENCIA DESPACHO 3 10 10.00 kA C 287.49 kA 3.22 kA 0.75 kA 
L-1.1.64 TC ASEO DESPACHO 3 16 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
L-1.1.65 ALUMBRADO ALTILLO 10 10.00 kA C 287.49 kA 3.22 kA 0.75 kA 
L-1.1.66 EMERGENCIA ALTILLO 10 10.00 kA C 287.49 kA 3.22 kA 0.75 kA 
L-1.1.67 TC ALTILLO 16 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
L-1.1.68 AA PB 32 10.00 kA C 950.41 kA 3.22 kA 2.67 kA 
L-1.1.69 AA P1 32 10.00 kA C 823.77 kA 3.22 kA 2.28 kA 
L-1.1.70 VIDEOPORTERO 10 10.00 kA C 353.18 kA 3.22 kA 0.92 kA 
        
        
CUADRO EXTERIOR        
L-1.2.1 ALUMBRADO LINEA 1 16 10.00 kA C 173.54 kA 3.22 kA 0.41 kA 
L-1.2.2 ALUMBRADO LINEA 2 16 10.00 kA C 173.54 kA 3.22 kA 0.41 kA 
L-1.2.3 ALUMBRADO LINEA 3 16 10.00 kA C 261.69 kA 3.22 kA 0.60 kA 
L-1.2.4 ALUMBRADO LINEA 4 16 10.00 kA C 261.69 kA 3.22 kA 0.60 kA 
 
 
18. IMPRESOS OFICIALES 
 
Por tratarse de una industria con riesgo de incendio o explosión, será objeto de inspección inicial por 
lo que el trámite se difiere en cierta medida de aquellas instalaciones que no requieren inspección 
inicial, siendo los impresos a presentar los siguientes: 
 
1- Solicitud (impreso SOLBTCP) 
2- Proyecto y ficha de datos (impreso EE5) 
3- Certificado de Dirección de Obra y Terminación de Obra (impreso CERINSBT) 
4- Certificado de Instalación, emitido por el instalador habilitado (impreso CERTINS-E) 
5- Certificado de Inspección Inicial por Organismo de Control (impreso CERTOCA) 
6- Certificado de Eficiencia Energética para instalaciones de alumbrado exterior (impreso 
CERTIFI) 
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1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
1.1- DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1.1- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
1.1.1.1- Objeto del pliego de condiciones    
 
La finalidad de este Pliego de Condiciones es la de fijar los criterios de la relación que se establece 
entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para 
la realización del contrato de obra entre el promotor y el contratista.  
 
1.1.1.2- Contrato de obra 
 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los 
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece la documentación 
necesaria para la realización del contrato de obra.  
 
1.1.1.3- Documentación del contrato de obra 
 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación 
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o 
contradicciones:  
 
 Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
 El pliego de condiciones particulares  
 El presente pliego de condiciones. 
 La documentación gráfica y escrita del proyecto: memoria, anejo, planos y presupuestos 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas 
sobre las medidas a escala tomadas de los planos.  
 
1.1.1.4- Reglamentación urbanística 
 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos 
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del 
solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración 
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1.1.1.5- Formalización del contrato de obra 
 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a 
escritura pública a petición de cualquiera de las partes.  
El cuerpo de estos documentos contendrá:  
 
 La comunicación de la adjudicación. 
 La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
 La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se obliga al 
cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 
Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, 
Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras 
definidas en el presente Proyecto. 
El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la 
firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.  
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se 
consigne el contratista.  
 
1.1.1.6- Jurisdicción competente 
 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan 
obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y 
Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al 
fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 
1.1.1.7- Responsabilidad del contratista 
 
El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 
contrato y en los documentos que componen el Proyecto.  
 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra 
con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección 
Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan 
sido abonadas en liquidaciones parciales.  
 
1.1.1.8- Accidentes de tráfico 
 
Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción" y demás legislación vigente que, tanto directa como 
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, 
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Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el seguimiento, durante toda la 
ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista.  
 
1.1.1.9- Daños y perjuicios a terceros 
 
El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o 
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y 
cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en 
las operaciones de la ejecución de las obras.  
 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar 
frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los 
que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de 
los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.  
 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros 
frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una 
compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. 
Dicha póliza será aportada y ratificada por el promotor, no pudiendo ser cancelada mientras no se 
firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.  
 
1.1.1.10- Anuncios y carteles 
 
Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía 
local.  
 
1.1.1.11- Copia de documentos 
 
El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.  
 
1.1.1.12- Suministro de materiales 
 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por retraso en el 





El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales 
utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o 
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edificaciones. El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le 
indiquen por parte del director de obra.  
 
El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos 
ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.  
 
1.1.1.14- Causas de rescisión del contrato de obra 
 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:  
 
a)  La muerte o incapacitación del contratista. 
   
b)  La quiebra del contratista. 
   
c)  Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
   
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del 
mismo a juicio del director de obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de 
Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor 
del 20%. 
 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en 
menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 
 
c. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de 
un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista no se dé comienzo a la obra 
adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de 
la fianza será automática. 
 
d. Que el contratista no comience los trabajos dentro de los plazos señalados en el contrato. 
 
              e. El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, 
con perjuicio de los intereses de las obras. 
 
f. El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
 
             g. El abandono de la obra sin causas justificadas. 
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1.1.1.15- Omisiones: buena fe 
 
Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la 
documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al promotor por parte del 
contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, 
que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las 
relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las 
partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la 
obra.  
 
1.1.2- DISPOSICIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los 
trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del 
presente proyecto y sus obras anejas.  
 
1.1.2.1- Accesos y vallados 
 
El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el director de ejecución de la obra su 




El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que 
mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo 
del contratista e incluidos en su oferta económica.  
 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la obra y, una vez éste 
haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un 
plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el director de obra. Será responsabilidad 
del contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 
 
1.1.2.3- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
 
El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen 
los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el 
contrato.  
Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma 
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El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto 
con él, el día de comienzo de los trabajos, el director de la ejecución de la obra, el promotor y el 
contratista.  
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra comprobará que en la 
obra existe copia de los siguientes documentos:  
 
 Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
 Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
 Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista. 
 Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 
 Libro de Órdenes y Asistencias. 
 Libro de Incidencias. 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución 
de la obra.  
 
1.1.2.4- Facilidades para los contratistas 
 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros 
Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los 
suministros de energía u otros conceptos.  
 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.5- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en 
tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.  
 
El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la dirección de 
ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de 
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 
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1.1.2.6- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
 
El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, según sus 
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la 
correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada.  
 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán 
necesariamente por escrito al contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o 
las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e 
instrucciones que reciba tanto del director de ejecución de la obra, como del director de obra.  
 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las disposiciones tomadas 
por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera 
dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.  
 
1.1.2.7- Prorroga por causa de fuerza mayor 
 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste no pudiese 
comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos 
prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe 
favorable del director de obra. Para ello, el contratista expondrá, en escrito dirigido al director de 
obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.  
 
1.1.2.8- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
 
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que, 
habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
 
1.1.2.9- Trabajos defectuosos 
 
El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.  
 
1.1.2.10- Vicios ocultos 
 
El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, 
durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la 
terminación de las obras en la vigente "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", aparte de 
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Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes 
de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o 
diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director de 
obra.  
 
El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal 
ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el 
hecho de que el director de obra y/o el director de la ejecución de obra lo hayan examinado o 
reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las 
obras mal ejecutadas. 
 
1.1.2.11- Precedencia de materiales, aparatos y equipos 
 
El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde 
considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los que se 
preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto.  
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el contratista deberá 
presentar al director de ejecución de la obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos 
que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  
 
1.1.2.12- Presentación de muestras 
 
A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y 
equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra.  
 
1.1.2.13- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y 
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a 
falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, 
el director de obra, a instancias del director de ejecución de la obra, dará la orden al contratista de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.  
 
Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta de contratista.  
 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, 
pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél 
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1.1.2.14- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en 
la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del contratista.  
 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, o que no ofrezca 
las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas 
especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del contratista y con la penalización correspondiente, 
así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos 
anteriormente citados y que el director de obra considere necesarios.  
 
1.1.2.15- Limpieza de las obras 
 
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente 
buen aspecto.  
 
1.1.3- DISPOSICIONES DE LA RECEPCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
1.1.3.1- Consideraciones de carácter general 
 
La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, hace entrega 
de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar 
la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las 
partes.  
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el contratista, 
haciendo constar:  
 
 Las partes que intervienen. 
 La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 
misma. 
 El coste final de la ejecución material de la obra. 
 La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas 
de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes 
de la recepción. 
 Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus responsabilidades. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra.  
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El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o 
que no se adecúa a las condiciones contractuales.  
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 
para efectuar la recepción.  
 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera 
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  
 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la "Ley 38/1999. Ley 
de Ordenación de la Edificación", y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de 
recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado 
anterior.  
 
1.1.3.2- Recepción provisional 
 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de ejecución de la obra al 
promotor la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.  
 
Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de obra y del director 
de ejecución de la obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.  
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.  
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y 
se darán al contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un 
plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la 
recepción provisional de la obra.  
 
Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la 
fianza. 
 
1.1.3.3- Documentación final de la obra 
 
El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido 
en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al promotor, con las 
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especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente. Esta documentación incluye el 
Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.  
 
1.1.3.4- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de ejecución de 
la obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del contratista o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el director de obra con su firma, 
servirá para el abono por el promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto 
de fianza. 
 
1.1.3.5- Plazo de garantía 
 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser 
inferior a seis meses. 
 
1.1.3.6- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva correrán a cargo y cuenta del contratista.  
 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo del promotor y las reparaciones por vicios de 
obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del contratista. 
 
1.1.3.7- Recepción definitiva 
 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con 
las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del contratista 
de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y 
quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de 
construcción.  
 
1.1.3.8- Prórroga del plazo de garantía 
 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el director de obra indicará al 
contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse 
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1.1.3.9- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
 
En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la 
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y 
a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.  
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo 
dispuesto anteriormente.  
 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, se efectuará 
una sola y definitiva recepción.  
 
 
1.2- DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 
1.2.1- EL PROMOTOR 
 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.  
 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a 
cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.  
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparán también las de gestor de 
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión 
económica de la edificación.  
 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 
1.2.2- EL PROYECTISTA 
 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto.  
 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de 
forma coordinada con el autor de éste.  
 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista 
asumirá la titularidad de su proyecto.  
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1.2.3- EL DIRECTOR DE OBRA 
 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que 
la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del 
contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.  
 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de 
obra.  
 
1.2.4- EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la 
Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad 
de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de 
ejecución una vez redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio 
de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, 
dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera 
solvente la ejecución de las mismas.  
 
1.2.5- LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y 
sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.  
 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, 
sistemas o instalaciones de una obra de edificación.  
 
1.2.6- LOS SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS 
 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 
vendedores de productos de construcción.  
 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en 
una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las 
mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
 
1.2.7- LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la 
Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase 
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de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de 
los anteriores.  
 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el 
proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.  
 
1.2.8- VISTAS FACULTATIVAS 
 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que 
componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos 
que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de 
la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una 
de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes 
ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual.  
 
1.2.9- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable.  
 
1.2.9.1- El promotor 
 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  
 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como 
autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores 
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.  
 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que 
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y 
llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad 
exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.  
 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la 
urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se 
ejecuten y su ocupación.  
 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los 
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la 
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de 
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La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo con las normas concretas fijadas al efecto, que 
cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de 
habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con 
especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo 
especialmente legislado al efecto.  
 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en 
su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello 
según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción".  
 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la 
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de 
las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, 
deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que 
deberán quedar subsanados los defectos observados.  
 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el 
manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier 
otro documento exigible por las Administraciones competentes.  
 
1.2.9.2- El proyectista 
 
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en 
vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás 
permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente 
la obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por 
su colegio profesional.  
 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente 
y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. 
Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, 
espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de 
sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para 
facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los 
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo 
en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al 
director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.  
 
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.  
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos 
parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el 
desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, 
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bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos 
redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las 
competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.  
 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente 
en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de 
obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de 
cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, 
igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él 
redactado, en soporte papel o informático.  
 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los 
cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y 
cualquiera de sus documentos complementarios.  
 
1.2.9.3- El constructor o contratista 
 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones 
legalmente exigibles para actuar como constructor.  
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo con el 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los 
medios auxiliares necesarios.  
 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su 
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 
estudio o estudio básico.  
 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el 
Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción".  
 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 
Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.  
 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que 
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pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en 
las condiciones adecuadas.  
 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del 
Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y 
Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada 
o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.  
 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras 
con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación 
aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del director de la ejecución material de la obra, a 
fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.  
 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene 
la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex 
artis, aun cuando estos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la 
documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las tareas de los subcontratistas.  
 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada 
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar 
aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos 
a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra 
dentro de los plazos previstos.  
 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, 
programándolas de manera coordinada con el director de ejecución material de la obra.  
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán 
transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los 
trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los 
trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal 
efectuadas.  
 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción 
facultativa del director de la ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no 
cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos 
por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que 
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Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para 
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las 
características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez 
finalizado.  
 
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal 
necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho 
técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 
necesarias.  
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.  
 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una 
vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.  
 
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final 
de obra ejecutada.  
 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de 
terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos 
o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).  
 
1.2.9.4- El director de obra 
 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.  
 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para 
el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas 
modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la 
estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del 
dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la 
cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución 
de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así 
como la modificación de los materiales previstos.  
 
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran 
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las 
especificaciones de proyecto.  
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Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran 
necesarias, consignando en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que se 
estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de 
efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.  
 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el 
visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a 
instancias del promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las 
unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en 
su caso fueran preceptivos.  
 
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones 
técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de 
ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios 
finales de las viviendas.  
 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del 
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores 
de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación 
final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, 
supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y 
exactitud de los documentos presentados.  
 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios 
intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación.  
 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente 
del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del 
mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que 
deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, 
siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los 
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.  
 
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos 
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al 
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Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de 
obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá 
recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las 
consecuencias legales y económicas.  
 
1.2.9.5- El director de la ejecución de la obra 
 
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley 
de Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones 
competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:  
 
La Dirección inmediata de la Obra.  
 
Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de 
todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, 
comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas 
exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo 
considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que 
fueran necesarios.  
 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los 
planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que 
recabara del director de obra.  
 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las 
aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera 
anticipada y continuada con el contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.  
 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo 
la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.  
 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y 
vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos 
de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y 
adecuados solape y doblado de barras.  
 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la 
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.  
 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las 
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normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y 
geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal 
como en vertical.  
 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa 
trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin 
excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción 
(lex artis) y a las normativas de aplicación.  
 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la 
debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la 
total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a 
los subcontratistas.  
 
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno 
reseñar para la correcta ejecución material de las obras.  
 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la 
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.  
 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de 
ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos 
redactores correspondientes.  
 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de 
obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al promotor.  
 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la 
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, 
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las 
tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, 
así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus 
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.  
 
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme 
se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas 
complementarias en caso de resultados adversos.  
 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades 
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Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión 
entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.  
 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del 
Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados 
bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de 
estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las 
instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa 
de Control de Calidad.  
 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la 
correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas 
realizadas.  
 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se 
considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera 
en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, 
siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas.  
 
1.2.9.6- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en 
todo caso, al director de la ejecución de la obra.  
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.  
 
1.2.9.7- Los suministradores de productos 
 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo 
de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, 
establezca la normativa técnica aplicable.  
 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, 
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Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la 
obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que 
intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva el que tiene validez.  
 
1.3.2- CONTRATO DE LA OBRA 
 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes de iniciarse las 
obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa 
(director de obra y director de ejecución de la obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, 
para poder certificar en los términos pactados.  
 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado.  
 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir 
entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, 
DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con 
claridad, como mínimo, los siguientes puntos:  
 
 Documentos a aportar por el contratista. 
 Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
 Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
 Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral. 
 Responsabilidades y obligaciones del promotor. 
 Presupuesto del contratista. 
 Revisión de precios (en su caso). 
 Forma de pago: Certificaciones. 
 Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
 Plazos de ejecución: Planning. 
 Retraso de la obra: Penalizaciones. 
 Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
 Litigio entre las partes. 
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Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de 
que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, 
que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser 
usado como base para la redacción del correspondiente contrato de obra.  
 
1.3.3- CRITERIO GENERAL 
 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la "Ley 38/1999. Ley 
de Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas 
por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo 
exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones 




El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de 
obra:  
 
1.3.4.1- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación del promotor, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con 
la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que 
el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de 
obra que no fuesen de recibo. 
 
1.3.4.2- Devolución de las fianzas 
 
La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el contratista le 
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como 
salarios, suministros y subcontratos.  
 
1.3.4.3- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
 
Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  
 
1.3.5- DE LOS PRECIOS 
 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir 
la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata 
y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.  
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1.3.5.1- Precio básico 
 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su 
transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la 
mano de obra.  
 
1.3.5.2- Precio unitario 
 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:  
 
 Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la 
mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 
 Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como 
porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que 
intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son 
diferentes para cada unidad de obra. 
 Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios 
auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores 
necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en 
concreto. 
En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el cálculo de los 
precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e 
indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre 
el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.  
Considera costes directos:  
 
 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad 
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 
obra. 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente  
 citadas. 
Deben incluirse como costes indirectos:  
 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
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administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, 
en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la 
importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.  
 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones 
necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.  
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación 
necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, 
por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.  
 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre 
forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra:  
 
 El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y 
descarga de los camiones. 
 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
 Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
 Montaje, comprobación y puesta a punto. 
 Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
 Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada 
una de las unidades de obra.  
 
1.3.5.3- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la 
componen.  
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos 
del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste 
de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.  
 
1.3.6- OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por 
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Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:  
 
 Obras por administración directa. 
 Obras por administración delegada o indirecta. 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:  
 
 Su liquidación. 
 El abono al contratista de las cuentas de administración delegada. 
 Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
 Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en general y, en 
particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 
1.3.7- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
1.3.7.1- Forma y plazos de abono de las obras 
 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra 
establecido entre las partes que intervienen (promotor y contratista) que, en definitiva, es el que 
tiene validez.  
 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el contrato de 
obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por 
el director de ejecución de la obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos.  
 
El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de 
medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la 
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el 
contratista presenciar la realización de tales mediciones.  
 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al director de ejecución de la obra con 
la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de 
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.  
 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este obligado a 
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1.3.7.2- Relaciones valoradas y certificaciones 
 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste último formulará 
una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición 
practicada por el Director de Ejecución de la Obra.  
 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, 
los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en 
unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al contratista, no serán 
objeto de certificación alguna.  
 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 
deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la 
aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.  
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 
refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.  
 
1.3.7.3- Mejora de obras libremente ejecutadas 
 
Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de 
fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier 
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que 
sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que 
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada.  
 
1.3.7.4- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte 
del contratista. Para ello, el director de obra indicará al contratista, con anterioridad a su ejecución, 
el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.  
 
1.3.7.5- Abono de trabajos especiales no contratados 
 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no 
estar contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá 
el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los 
cuales le serán abonados por el promotor por separado y en las condiciones que se estipulen en el 
contrato de obra.  
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1.3.7.6- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así:  
 
 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada 
no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, y el director de obra exigiera 
su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, 
sin estar sujetos a revisión de precios. 
 Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el 
uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el promotor, se 
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
 Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia 
de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al contratista. 
 
1.3.8- PLAZOS DE EJECUCIÓN: PLANNING DE OBRA 
 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como 
parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la 
obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que 
deberán conformar las partes contratantes.  
 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
2.1- PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de 
recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con 
lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente 
proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y 
sistemas suministrados. 
 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se 
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán 
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de 
complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad 
aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus 
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
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 El control de la documentación de los suministros. 
 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
 El control mediante ensayos. 
Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de 
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente 
al empleo de los mismos se solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las 
entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 
 
El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de 
los mismos. 
 
El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia 
de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución 
de la obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
 
Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en 
obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así 
mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos 
en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán 
retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista. 
 
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los 
mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la 
responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 
 
2.2- GARANTÍAS DE CALIDAD (MARCADO CE) 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:  
 
 Resistencia mecánica y estabilidad. 
 Seguridad en caso de incendio. 
 Higiene, salud y medio ambiente. 
 Seguridad de utilización. 
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 Protección contra el ruido. 
 Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
El marcado CE de un producto de construcción indica:  
 
 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 
requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías 
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
 Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las 
especificaciones técnicas armonizadas. 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de 
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
 
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra 
están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen 
las condiciones establecidas en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:  
 
 En el producto propiamente dicho. 
 En una etiqueta adherida al mismo. 
 En su envase o embalaje. 
 En la documentación comercial que le acompaña. 
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de 
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y 
Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:  
 
 El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
 El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
 La dirección del fabricante 
 El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA  
FÁBRICA DE PINTURAS DE 4290 M² SITUADA EN VALENCIA 
 
  
                     PLIEGO DE CONDICIONES 35 
 
 
 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
 El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
 El número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de 
todas ellas 
 La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
 Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a 
sus especificaciones técnicas 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, 
color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas 
anteriormente para el símbolo. 
 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la 
mención "Prestación no determinada" (PND). 
 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 






2.3.1- HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 
2.3.1.1- Condiciones de suministro 
 
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas 
lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las 
características que poseían recién amasadas.  
 
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el 
volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. 
Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá 
de los dos tercios del volumen total del tambor.  
 
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, 
para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de 
hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su 
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El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o 
sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de 
mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.  
 
2.3.1.2- Recepción y control 
 
Documentación de los suministros 
 
 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su 
caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:  
 
Antes del suministro 
 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.  
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
Durante el suministro  
 
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de 
obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la 
Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:  
 
 Nombre de la central de fabricación de hormigón.  
 Número de serie de la hoja de suministro.  
 Fecha de entrega.  
 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.  
 Especificación del hormigón.  
 En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:  
 Designación.  
 Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de 
±15 kg.  
 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.  
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:  
 
 Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.  
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 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.  
 Tipo de ambiente.  
 Tipo, clase y marca del cemento.  
 Consistencia.  
 Tamaño máximo del árido.  
 Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.  
 Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene. 
 Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).  
 Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón 
fresco.  
 Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda 
a la descarga.  
 Hora límite de uso para el hormigón.  
 
Después del suministro 
 
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
2.3.1.3- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo 
continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 
disgregación de la mezcla.  
 
2.3.1.4- Recomendaciones para su uso de obra 
 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación 
del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que 
contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se 
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adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de 
fraguado.  
 
Hormigonado en tiempo frío 
 
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no 
será inferior a 5°C.  
 
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea 
inferior a cero grados centígrados.  
 
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.  
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, 
no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 
apreciables de las características resistentes del material. 
 
Hormigonado en tiempo caluroso 
 
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 




2.4- ACEROS PARA HORMIGÓN ARMADOS 
 
2.4.1- ACEROS CORRUGADOS 
 
2.4.1.1- Condiciones de suministro 
 
Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la 
atmósfera ambiental.  
 
2.4.1.2- Recepción y control 
 
Documentación de los suministros  
 
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su 
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Antes del suministro 
 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.  
 
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el 
cumplimiento de las siguientes características:  
 
 Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.  
 Aptitud al doblado simple.  
 Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los 
requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa.  
 Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de 
adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de 
adherencia, en el que constará, al menos:  
 Marca comercial del acero.  
 Forma de suministro: barra o rollo.  
 Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.  
 Composición química.  
En la documentación, además, constará:  
 
 El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, 
declaración de estar acreditado para el ensayo referido.  
 Fecha de emisión del certificado.  
 
Durante el suministro 
 
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.  
 
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación 
del acero que haya empleado el fabricante.  
 
La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar 
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En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de 
operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la 
correspondiente hoja de suministro.  
 
En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de 
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos.  
 
Después del suministro 
 
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente.  
 
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  
 
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos 
que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al 
menos constará la siguiente información:  
 
 Identificación de la entidad certificadora.  
 Logotipo del distintivo de calidad.  
 Identificación del fabricante.  
 Alcance del certificado.  
 Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).  
 Número de certificado.  
 Fecha de expedición del certificado.  
 
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del 
distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados 
de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información 
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relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los 
ensayos.  
 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al 
agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.  
 
2.4.1.3- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la 
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la 
necesaria trazabilidad.  
 
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se 
examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones 
perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para 
su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas 
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores 
al 1% respecto al peso inicial de la muestra.  
 
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas 
en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial 
para su buena conservación o su adherencia.  
 
La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones 
que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:  
 
 Almacenamiento de los productos de acero empleados.  
 Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
 Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 
 
2.4.1.4- Recomendaciones para su uso de obra 
 
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 
espesores de recubrimiento.  
 
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros 
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Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan 




2.5- ACEROS PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
2.5.1- ACEROS EN PERFILES LAMINADOS 
 
2.5.1.1- Condiciones de suministro 
 
Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan 
deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar 
protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos).  
Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar 
apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación 
de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las 
deformaciones permanentes.  
 
2.5.1.2- Recepción y control 
 
Documentación de los suministros 
 
Para los productos planos:  
 
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y 
S355 de grado JR queda a elección del fabricante.  
 
Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:  
 
 Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).  
 El tipo de documento de la inspección.  
 
Para los productos largos:  
 
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y 




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  
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2.5.1.3- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal 
que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser 
utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. 
Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero 
antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie.  
 
El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, 
cuando se disponga de éstas.  
 
2.5.1.4- Recomendaciones para su uso de obra 
 






2.6.1- MORTEROS HECHOS EN OBRA 
 
2.6.1.1- Condiciones de suministro 
 
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:  
 
 En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración.  
 O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 
garanticen su perfecta conservación.  
La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.  
 
El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.  
 
2.6.1.2- Recepción y control 
 
Documentación de los suministros 
 
Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado 
especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado 
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La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  
 
2.6.1.3- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran 
expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, 
deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable 
almacenar los morteros secos en silos.  
 
2.6.1.4- Recomendaciones para su uso de obra 
 
Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la 
resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del 
grado de exposición y del riesgo de saturación de agua.  
 
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas 
oportunas de protección.  
 
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser 
batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se 
realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres 
batidas. 
 
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este 
tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que 







2.7.1.1- Condiciones de suministro 
 
El cemento se suministra a granel o envasado.  
 
El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el 
hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del 
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El cemento envasado se debe transportar mediante pallets o plataformas similares, para facilitar 
tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases.  
 
El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda 
que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y 
si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C.  
 
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con 
anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho 
fenómeno.  
 
2.7.1.2- Recepción y control 
 
Documentación de los suministros 
 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
 
A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará 
un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos:  
 
1. Número de referencia del pedido.  
2.  Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.  
3.  Identificación del fabricante y de la empresa suministradora.  
4. Designación normalizada del cemento suministrado.  
5. Cantidad que se suministra.  
6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.  
7.  Fecha de suministro.  




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
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2.7.1.3- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación 
con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la 
humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde 
los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento.  
 
En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre pallets o plataforma similar, en 
locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán 
especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como 
las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del 
cemento.  
Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos 
adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.  
 
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento 
no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es 
de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si 
el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento 
continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán 
los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si 
la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento 
almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.  
 
2.7.1.4- Recomendaciones para su uso de obra 
 
La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se 
destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o 
mortero fabricado con ellos.  
 
Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, 
quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa.  
 
El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los 
productos que los contienen, entre las que cabe destacar:  
 
 Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.  
 Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, 
proyectado, etc.  
 Las clases de exposición ambiental.  
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Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos deberán poseer la característica 
adicional de resistencia a sulfatos.  
 
Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a 
emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.  
 
En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se 
utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento.  
 
Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.  
 
Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea 
posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada.  
 
 
2.8- MATERIALES CERÁMICOS 
 
2.8.1- LADRILLOS CERÁMICOS PARA REVESTIR 
 
2.8.1.1- Condiciones de suministro 
 
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre pallets.  
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 
ambiente.  
 
La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los pallets cerca de los 
pilares de la estructura.  
 
2.8.1.2- Recepción y control 
 
Documentación de los suministros 
 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
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2.8.1.3- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de 
agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan 
manchar o deteriorar.  
 
Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales 
solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias.  
Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de 
acciones externas que alteren su aspecto.  
 
Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.  
 
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe 
ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.  
 
Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá 
de chorro de agua sobre el disco.  
 
Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo 
antes de su puesta en obra.  
 
Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se 
cambie de color de ladrillo.  
 
2.8.1.4- Recomendaciones para su uso de obra 
 
Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.  
 
2.8.2- LADRILLOS CERÁMICOS CARA VISTA 
 
2.8.2.1- Condiciones de suministro 
 
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre pallets.  
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 
ambiente.  
 
La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los pallets cerca de los 
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2.8.2.2- Recepción y control 
 
Documentación de los suministros 
 
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  
 
2.8.2.3- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de 
agua, ni se recepción en otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan 
manchar o deteriorar.  
 
Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales 
solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias.  
Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de 
acciones externas que alteren su aspecto.  
 
Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.  
 
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe 
ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.  
 
Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá 
de chorro de agua sobre el disco.  
 
Cuando se corten ladrillos hidrofugados, clinker o de baja absorción, éstos deben estar 
completamente secos, dejando transcurrir 2 días desde su corte hasta su colocación, para que se 
pueda secar perfectamente la humedad provocada por el corte.  
 
Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo 
antes de su puesta en obra.  
 
Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se 
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2.8.2.4- Recomendaciones para su uso de obra 
 
No se deben mezclar partidas en un mismo tajo, si éstas tienen distintas entonaciones.  
Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.  
 
Los ladrillos hidrofugados, clinker o de baja absorción, se deben colocar completamente secos, por lo 
que es necesario quitar el plástico protector del paquete al menos 2 días antes de su puesta en obra.  
 
 
2.9- PREFABRICADOS DE CEMENTO 
 
2.9.1- BLOQUES DE HORMIGÓN 
 
2.9.1.1- Condiciones de suministro 
 
Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre pallets, de modo que se garantice su 
inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos.  
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas en 
contacto con la humedad ambiente.  
 
En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben tener los 
cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar daños en la 
superficie de los bloques.  
 
2.9.1.2- Recepción y control 
 
Documentación de los suministros 
 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
Ensayos  
 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  
 
2.9.1.3- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de 
agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan 
manchar o deteriorar.  
 
Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales 
solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias.  
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El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe 
ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.  
 
Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada.  
 
2.9.1.4- Recomendaciones para su uso de obra 
 
Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días desde la 
fecha de fabricación.  
 
Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se encuentren 
deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero de juntas. 
 
 
2.10- SISTEMAS DE PLACAS 
 
2.10.1- PLACAS DE YESO LAMINADO 
 
2.10.1.1- Condiciones de suministro 
 
Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes 
paletizados.  
Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas 
por donde pase la cinta de sujeción.  
 
2.10.1.2- Recepción y control 
 
Documentación de los suministros 
 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
 
Cada pallet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plástico 
y las placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características del 
producto.  
 
Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta:  
 
 Datos de fabricación: año, mes, día y hora.  
 Tipo de placa.  
 Norma de control.  
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La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 




Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles 
anomalías en la calidad del producto.  
 
2.10.1.3- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños 
separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.  
 
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 
10 pallets.  
 
Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, 
dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, 
dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas.  
 
2.10.1.4- Recomendaciones para su uso de obra 
 
El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas.  
 
Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara 
adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que 
encajen en su sitio.  
 
Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación.  
 
Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de 
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2.11- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
 
2.11.1- PUERTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE GARAJE Y PORTONES 
 
2.11.1.1- Condiciones de suministro 
 
Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características y se 
asegure su escuadría y planeidad.  
 
2.11.1.2- Recepción y control 
 
Documentación de los suministros 
 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
 
El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalación y 
montaje de los distintos elementos de la misma, comprendiendo todas las advertencias necesarias 
sobre los riesgos existentes o potenciales en el montaje de la puerta o sus elementos. También 
deberá aportar una lista completa de los elementos de la puerta que precisen un mantenimiento 
regular, con las instrucciones necesarias para un correcto mantenimiento, recambio, engrases, 




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
 
2.11.1.3- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos.  
No deben estar en contacto con el suelo.  
 
2.12- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en 
los siguientes apartados: 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra 
 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, 
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Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la 
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo con los criterios 
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1. CAPÍTULO 1: ESTRUCTURA 
 
1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
1.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos 
  
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: 
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier 
otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa 
de tierra vegetal, considerando como mínima 40 cm. Incluso transporte de la 
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión y transporte a 
vertedero autorizado. 
 
El precio incluye la gestión de tierras y piedras no contaminadas, exentos de 
materiales reciclables, que consta de:  
 
- Coste de separación del residuo en la propia obra. 
 
- Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra. 
 
- Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la 
comunidad autónoma correspondiente, para su valorización externa. 
 
- Carga desde acopio intermedio, en caso necesario, y el transporte de residuos 
finales a vertedero o a lugar de valorización. 
 
- Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales 
reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. 
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1.1.2 m3 Excavación a cielo abierto por medio de pala  
  
Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en 
terrenos medios, con medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en 
las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos y carga directa sobre 
transporte, según NTE/ADV-1. Incluye retirada a camión y traslado a vertederos. 
 
El precio incluye la gestión de tierras y piedras no contaminadas, exentos de 
materiales reciclables, que consta de:  
 
- Coste de separación del residuo en la propia obra. 
 
- Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra. 
 
- Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la 
comunidad autónoma correspondiente, para su valorización externa. 
 
- Carga desde acopio intermedio, en caso necesario, y el transporte de residuos 
finales a vertedero o a lugar de valorización. 
 
- Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales 
reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. 
 
TOTAL: 4.290,00 m3                                                              2,16 €/m3                                                             9.287,85€ 
 
1.1.3 m2 Compactación mecánica de fondeo de excavación  
  
Compactación mecánica de fondo de excavación, con bandeja vibrante de guiado 
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido 
en este precio). Incluso replanteo de los puntos topográficos, bajada de la máquina 
al fondo de la excavación, posterior elevación de esta y humectación de las tierras. 
Incluye: Situación de los puntos topográficos. Humectación de las tierras. 
Compactación. 
 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados. 
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1.1.4 m3 Relleno y extendido de material seleccionado 
  
Relleno y extendido de tierras seleccionadas de préstamo, mediante el extendido en 
tongadas de espesor no superior a 30 cm de material seleccionado, que cumple los 
requisitos expuestos en el art. 330.3.3.1 del PG-3 y posterior compactación con 
medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 
(ensayo no incluido en este precio), y ello cuantas veces sea necesario, hasta 
conseguir la cota de subrasante. Incluso aporte de material seleccionado, carga, 
transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación de este. 
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1.2. CIMENTACIÓN Y PLACAS DE ANCLAJE 
 
1.2.1 m3 Excavación de tierras para formación de zanjas para cimentación  
  
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones 
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, 
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de 
la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras 
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación 
en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y 
laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras 
excavadas. 
 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 
 
TOTAL: 510,59 m3                                        21,95 €/m3                                                         11.207,45 € 
 
1.2.2 m2 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos  
  
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido 
desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados. 
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1.2.3 m3 HA 25/b/20/IIapara zapatas 
  
Hormigón armado HA 25/B/20/IIa confeccionado en planta, de consistencia plástica 
y tamaño máximo del árido 20, en elementos de cimentación, con una cuantía 
media de 50 kg. de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, 
vibrado y curado del hormigón. Incluso cajeado de empotramiento para pilares de 
hormigón prefabricado con armaduras de refuerzo definidas en planos.  
 
Criterio de medición: Volumen según documentación gráfica de Proyecto. 
 
TOTAL: 388,19 m3                                       57,65 €/m3                                                           22.379,15 € 
 
1.2.4 m3 HA 25/b/20/IIa para riostras 
  
Hormigón armado HA 25/B/20/IIa confeccionado en planta, de consistencia plástica 
y tamaño máximo del árido 20, en elementos de cimentación, con una cuantía 
media de 50 kg. de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, 
vibrado y curado del hormigón. Incluso cajeado de empotramiento para pilares de 
hormigón prefabricado con armaduras de refuerzo definidas en planos. 
 
Criterio de medición: Volumen según documentación gráfica de Proyecto. 
 
TOTAL: 57,20 m3                                          57,65 €/m3                                                            3.297,58€ 
 
1.2.5 kg Acero B500S para barras de zapatas y riostras 
  
Hormigón armado HA 25/B/20/IIa confeccionado en planta, de consistencia plástica 
y tamaño máximo del árido 20, en elementos de cimentación, con una cuantía 
media de 50 kg. de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, 
vibrado y curado del hormigón. Incluso cajeado de empotramiento para pilares de 
hormigón prefabricado con armaduras de refuerzo definidas en planos. 
 
Criterio de medición: Volumen según documentación gráfica de Proyecto. 
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1.2.6 Ud  Placas de anclaje genérica (partida alzada) 
  
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S, embutidos en el hormigón fresco, y 
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón 
del cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro 
central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la 
placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección 
anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje. 
 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de 
los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno 
con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 
 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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1.3.1 kg Acero para estructura metálica 
  
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, 
para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación 
posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 
30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, 
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y 
transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de 
placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación 
de superficies e imprimación. 
 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de 
las uniones. Reparación de defectos superficiales. 
 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
 
TOTAL: 160.798,62 kg                                    1,62 €/kg                                     260.493,76€ 
 
1.3.2 m2 Estructura metálica para cubierta ligera autoportante 
  
Estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable formada por 
acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U, C o 
Z, acabado galvanizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m². El precio incluye los 
tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los 
elementos auxiliares de montaje. 
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1.3.3 m2 Forjado unidireccional con vigas planas y viguetas prefabricadas. 
  
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y 
vigas de 0,143 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de 
negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total de 11 
kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 
cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo 
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera 
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 
usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; capa de 
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura 
libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente filmógeno para el curado de 
hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado 
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo 
de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. 
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1.4. CERRAMIENTOS, PARTICIONES Y CUBIERTA 
 
1.4.1 m2 Fachada de una hoja, de fábrica de bloque de hormigón para revestir 
  
Fachada de una hoja, de 22 cm de espesor, de fábrica de bloque de hormigón ligero 
con arcilla expandida, macizo acústico, 30x20x22 cm, para revestir, con juntas 
horizontales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los 
frentes de forjado con plaquetas de hormigón y de los frentes de pilares con 
bloques cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la 
fábrica. Dintel de fábrica armada de bloques en "U" de hormigón; montaje y 
desmontaje de apeo. 
 
TOTAL: 1.315 m2                                                             66,85 €/m2                                                          87.907,75€ 
 
1.4.2 m2 Panel tipo sándwich para fachada 
  
Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada con paneles sándwich 
aislantes, de 50 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formados por doble cara 
metálica de chapa lisa de acero, acabado galvanizado, de espesor exterior 0,6 mm y 
espesor interior 0,6 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, 
con juntas diseñadas para fijación con tornillos ocultos, remates y accesorios. 
Incluso replanteo, p/p de mermas, remates, cubrejuntas y accesorios de fijación y 
estanqueidad. Totalmente montado. 
 
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. 
Colocación de juntas. Colocación y fijación del primer panel. Colocación y fijación del 
resto de paneles, según el orden indicado. Remates. 
 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 
 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
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1.4.3 m2 Cubierta sandwich PIR 40 mm 
  
Suministro y montaje de cubiertas inclinadas con paneles de acero con aislamiento 
incorporado tipo sandwich, de 40 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados 
por dos paramentos de chapa de acero estándar, acabado prelacado, color blanco, 
de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de PIR de 
densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de 
correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de remates y elementos 
de fijación, accesorios y juntas. 
 
Criterio de medición: Superficie medida en proyección horizontal. 
 
TOTAL: 3.800,04 m2                                     27,71 €/m2                                                      105.299,11€ 
 
1.4.4 m2 Falso techo continúo suspendido 
  
Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura 
menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q3, liso, formado por una placa de 
yeso natural (GRG) estándar / UNE-EN 13815 - 600 / 1200 / 15 / borde 
machihembrado, formada por un alma de yeso de origen natural reforzada por la 
inclusión en la masa de fibra de vidrio atornillada a una estructura metálica de acero 
galvanizado de maestras primarias 47/18 mm separadas cada 600 mm entre ejes y 
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante horquillas de cuelgue y 
varillas. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de 
las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. 
 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda 
acústica de dilatación. Nivelación y fijación del perfil perimetral. Señalización de los 
puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los 
perfiles primarios. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. 
Extendido de la pasta de acabado. 
 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la 
norma UNE 92305. 
 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y 
puntos singulares. 
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1.4.5 m2 Lucernario de policarbonato 
  
Acristalamiento de lucernarios exento, realizado con placas de policarbonato celular 
de 30 mm. de espesor, con geometría para acople a cubierta sándwich, colocadas 
sobre apoyos continuos siguiendo la generatriz y dispuestos cada 100 cm., con 
uniones resueltas mediante grapas que permitan la dilatación, gomas tipo trapecio y 
tornillos de acero inoxidable,  incluso  remates y parte proporcional de remate 
inferior de testeros, coronamiento lateral y tapanervios, en chapa de acero 
galvanizada y prelacada. Incluso replanteo, preparación, corte y colocación, según 
planos de detalle. 
 
TOTAL: 528,00 m2                                         18,26 €/m2                                                          9.641,28 € 
 
1.4.6 m Remate cumbrera 
  
Suministro y colocación de remate para cumbrera de cubierta de paneles de acero, 
mediante chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 0,8 mm de espesor, 
60 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad, colocado con fijaciones 
mecánicas; incluso junta de estanqueidad. 
 
TOTAL: 143,00 m                                             7,13 €/m                                         1.019,59€ 
 
1.4.7 m Remate superior de fachada 
  
Remate superior de fachada, con chapa conformada de acero prelacado color RAL 
9007 de 0.6 mm. de espesor y 80 cm. de desarrollo, solapado con faldón interior, 
incluso replanteo, colocación y fijación de la chapa, parte proporcional de solapes, 
mermas, accesorios de fijación y estanqueidad. 
 
TOTAL: 273,00 m                                           5,86 €/m                                           1.599,78€ 
 
1.4.8 m2 Hoja interior de medianera de dos hojas, de fábrica de ladrillo cerámico para 
revestir. 
  
Hoja interior de medianera de dos hojas, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 
cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, con juntas horizontales y 
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel. 
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1.4.9 m2 Capa de mortero de cemento sobre paramento interior. 
  
Capa de mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, color gris, de 
10 mm de espesor, a buena vista, con acabado fratasado, aplicado manualmente, 
sobre paramento interior de fábrica cerámica, vertical, de hasta 3 m de altura. 
Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas. El precio incluye la protección 
de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la 
resolución de puntos singulares. 
 
TOTAL: 500 m2                                         12,54 €/m²                                              6.270,00€ 
 
1.4.10 m2 Placa de yeso laminado + Omega 
  
Suministro y montaje de trasdosado formado por perfil omega atornillado a 
elemento resistente y placa PLADUR® tipo N y H1 (tratamiento hidrofugo) en 
vestuarios de 15 mm. de espesor (sin lana de roca). Parte proporcional de tornillería, 
juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, piezas de 
arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. totalmente terminado con calidad de 
terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, 
etcó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó 
papel pintado normal (a definir en proyecto).  Montaje según norma UNE 
102043:2013 y requisitos del CTE-DB HR.  
 
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, 
incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y marcado. Nivelación y 
limpieza de la base. Aplicación de las pelladas de pasta de una sola placa en el muro, 
debidamente alineadas vertical y horizontalmente. Presentación y calzado de la 
placa previo replanteo de los huecos de paso para instalaciones y mecanismos. 
Pañeado de la placa. Colocación de la siguiente placa pañeándola independiente y 
posteriormente con la anterior ya colocada, y así sucesivamente. Recibido de cercos, 
instalaciones y mecanismos. Tratamiento de juntas. Eliminación de restos, limpieza 
final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios 
auxiliares.  
 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 
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1.4.11 m2 Pintura plástica paramentos verticales 
  
Descripción: Preparación y pintado de paramentos verticales interiores de mortero 
de cemento u hormigón mediante pintura de PINTURAS ISAVAL plástica blanca para 
revestimiento pétreo liso, lisa. Incluso p/p de lijado y limpieza del soporte, mano de 
fondo, plastecido, repaso parcial de fondo y dos manos de acabado. Según NTE-RPP.  
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, 
incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza general del paramento soporte. 
Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. Aplicación de una mano de fondo 
con pintura plástica diluida muy fina, impregnando los poros de la superficie del 
soporte. Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de repaso parcial 
de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acabado con un 
rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de restos, 
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de 
andamiajes y medios auxiliares.  
 
Criterio de medición: Superficie medida con el mismo criterio que el soporte base. 
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1.5. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
1.5.1 m2 Lámina drenante y filtrante 
  
Formación de drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, 
mediante lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, con geotextil de 
polipropileno de 120 g/m² incorporado, resistencia a la compresión 180 ± 20% 
kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 l/(s·m), colocada sobre el 
terreno y preparada para recibir directamente el hormigón de la solera. Incluso p/p 
de limpieza y preparación de la superficie y solapes. 
 
TOTAL: 4.875 m2                                            2,98 €/ m2                                                       14.527,50 € 
 
 
1.5.2 m2 Solera de hormigón HA 25 e20 armado 
  
Solera de hormigón HA 25/B/20/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido de 20 mm., con un espesor de 15 cm, reforzada con mallazo 15.15.5 de acero 
corrugado B500s, elaborado, transportado, vertido y puesto en obra con extendido, 
vibrado y nivelado. Incluso lámina de polietileno G-400. Juntas de hormigonado 
rectas en toda la profundidad de la solera, macizadas con agregados de CORIDUR 
gris natural y colocación de pasadores de acero liso de D= 20mm y 50 cm de 
longitud. Juntas perimetrales de dilatación de 10 mm de espesor a base de espumas 
de polietileno.  
 
TOTAL: 4.290 m2                                                          13,17 €/ m2                                                            56.499,30€ 
 
1.5.3 m2 Mortero autonivelante 
  
Descripción: Nivelación de forjado mediante una capa de mortero autonivelante de 
5 cm de espesor medio, de baja alcalinidad y resistencia a compresión superior a 20 
MPa, con muestra para aprobación de DF, bombeado en obra por medios 
mecánicos en capa continua, respetando las juntas estructurales (con su sellado), 
mediante relleno, extendido y posterior nivelación de mortero autonivelante. 
Incluso carga, transporte y vertido por cualquier medio, a pie de tajo del mortero a 
utilizar en los trabajos de nivelación.  
 
Incluye: Transporte y vertido del material a pie de tajo, para formación de solera 
base con mortero autonivelante. Replanteo y obtención de niveles, extendido del 
mortero y nivelación. Protección del mortero frente al paso de vehículos u otros 
agentes que pudieran dañarlo, para evitar rodaduras. Parte proporcional de medios 
auxiliares.  
Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
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1.5.4 m2 Pavimento porcelánico NORWICH ECOCERAMIC 60x60 
  
Suministro y colocación de pavimento porcelánico  serie NORWICH ecoceramic de 
60x60, color CEMENTO capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según 
UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633 y 
resbaladicidad clase 3 según CTE, recibidos con adhesivo cementoso mejorado, C2 
sin ninguna característica adicional  y rejuntado con mortero de juntas cementoso 
con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta 
abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de 
juntas de dilatación y cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento 
o a las intrusiones existentes en el pavimento.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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2. CAPÍTULO 2: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
2.1. CUADROS ELÉCTRICOS Y PROTECCIONES 
 
2.1.1 ud Caja de protección y medida 
  
Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 100 A de intensidad, para 1 
contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda 
unifamiliar o local. 
 
TOTAL: 1 ud                                              352,56 €/ud                                              352,56 € 
 
2.1.2 ud Cuadro General de Baja Tensión 
  
Suministro e instalación de cuadro de protección para instalación eléctrica 
constituido por armario de chapa electrocincada de color al definir por la D.F. y con 
revestimiento anticorrosivo con polvo epoxi-poliester polimerizado al calor. De 
dimensiones necesarias para para albergar todos los elementos necesarios para 
configurar el cuadro según esquema unifilar y elementos de control, todo de la 
marca SIEMENS (envolvente y aparellaje) o equivalente aprobado por la D.F. Con 
grado de protección IP54, obtenido mediante puerta plena e incorporando 
cerradura de seguridad. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre 
perfil que sirva de soporte de fijación al que se le corresponderá una tapa perforada 
que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra contactos 
indirectos con las partes en tensión. Cada circuito estará identificado con etiquetas 
adhedivas indelebles, con el texto marcado al fuego o mecanizado, sobre fondo 
blanco o rojo a indicar por la D.F. La parte frontal del cuadro llevará una etiqueta 
que permita su referencia y localización. En la parte interior llevará un portaplanos 
conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y conexiones interiores solo podrán 
ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad y, en ningún caso se 
permitirán conectar varios conductores a un mismo borne de conexión. Con P.P. de 
accesorios de fijación, terminales, tornillos, termorectractil, etiquetas de 
identificación, portaplanos con esquema unifilar, etc. incluso posibles 
modifciaciones, ampliaciones o adecuaciones que se precisen (espacio de reserva 
del 50%), así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se 
precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior, etc. Se 
entiende material totalmente instalado, verificado con controles y ensayos y puesta 
en marcha. Se aportarán los certificados correspondientes a su homologación, 
cumplimiento de normas, ensayos y pruebas. 
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2.1.3 ud Cuadro Secundario de Oficinas 
  
Suministro e instalación de cuadro de protección para instalación eléctrica 
constituido por armario de chapa electrocincada de color al definir por la D.F. y con 
revestimiento anticorrosivo con polvo epoxi-poliester polimerizado al calor. De 
dimensiones necesarias para para albergar todos los elementos necesarios para 
configurar el cuadro según esquema unifilar y elementos de control, todo de la 
marca SIEMENS (envolvente y aparellaje) o equivalente aprobado por la D.F. Con 
grado de protección IP54, obtenido mediante puerta plena e incorporando 
cerradura de seguridad. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre 
perfil que sirva de soporte de fijación al que se le corresponderá una tapa perforada 
que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra contactos 
indirectos con las partes en tensión. Cada circuito estará identificado con etiquetas 
adhedivas indelebles, con el texto marcado al fuego o mecanizado, sobre fondo 
blanco o rojo a indicar por la D.F. La parte frontal del cuadro llevará una etiqueta 
que permita su referencia y localización. En la parte interior llevará un portaplanos 
conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y conexiones interiores solo podrán 
ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad y, en ningún caso se 
permitirán conectar varios conductores a un mismo borne de conexión. Con P.P. de 
accesorios de fijación, terminales, tornillos, termorectractil, etiquetas de 
identificación, portaplanos con esquema unifilar, etc. incluso posibles 
modifciaciones, ampliaciones o adecuaciones que se precisen (espacio de reserva 
del 100%), así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se 
precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior, etc. Se 
entiende material totalmente instalado, verificado con controles y ensayos y puesta 
en marcha. Se aportarán los certificados correspondientes a su homologación, 
cumplimiento de normas, ensayos y pruebas. 
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2.1.4 ud Cuadro Secundario de Alumbrado Exterior 
  
Suministro e instalación de cuadro de protección para instalación eléctrica 
constituido por armario de chapa electrocincada de color al definir por la D.F. y con 
revestimiento anticorrosivo con polvo epoxi-poliester polimerizado al calor. De 
dimensiones necesarias para para albergar todos los elementos necesarios para 
configurar el cuadro según esquema unifilar y elementos de control, todo de la 
marca SIEMENS (envolvente y aparellaje) o equivalente aprobado por la D.F. Con 
grado de protección IP54, obtenido mediante puerta plena e incorporando 
cerradura de seguridad. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre 
perfil que sirva de soporte de fijación al que se le corresponderá una tapa perforada 
que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra contactos 
indirectos con las partes en tensión. Cada circuito estará identificado con etiquetas 
adhedivas indelebles, con el texto marcado al fuego o mecanizado, sobre fondo 
blanco o rojo a indicar por la D.F. La parte frontal del cuadro llevará una etiqueta 
que permita su referencia y localización. En la parte interior llevará un portaplanos 
conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y conexiones interiores solo podrán 
ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad y, en ningún caso se 
permitirán conectar varios conductores a un mismo borne de conexión. Con P.P. de 
accesorios de fijación, terminales, tornillos, termorectractil, etiquetas de 
identificación, portaplanos con esquema unifilar, etc. incluso posibles 
modifciaciones, ampliaciones o adecuaciones que se precisen (espacio de reserva 
del 100%), así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se 
precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior, etc. Se 
entiende material totalmente instalado, verificado con controles y ensayos y puesta 
en marcha. Se aportarán los certificados correspondientes a su homologación, 
cumplimiento de normas, ensayos y pruebas. 
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2.2. CABLES Y CANALIZACIONES 
 
2.2.1 m Línea trifásica 5x2,5 mm² rígido de PVC 
  
Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV 
formada por 3 fases+neutro+tierra de 2,5 mm2 de sección, colocada bajo tubo 
rígido de PVC incluido, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso 
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, 
conectada y en correcto estado de funcionamiento. 
 
TOTAL: 400 m                                                 4,5 €/m                                             1.800,00€ 
 
 
2.2.2 m Línea trifásica 5x16 mm² rígido de PVC 
  
Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV 
formada por 3 fases+neutro+tierra de 16 mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido 
de PVC incluido, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte 
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, 
conectada y en correcto estado de funcionamiento. 
 
TOTAL: 40 m                                                13,00 €/m                                             520,00 € 
 
2.2.3 m Línea trifásica 5x25 mm² rígido de PVC 
  
Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV 
formada por 3 fases+neutro+tierra de 25 mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido 
de PVC incluido, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte 
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, 
conectada y en correcto estado de funcionamiento. 
 
TOTAL: 65 m                                                 17,45 €/m                                           1.134,25 
€ 
 
2.2.4 m Línea monofásica 3x1,5 mm² rígido de PVC 
  
Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 
450/750 V formada por fase +neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, colocada bajo 
tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 13,5 mm de diámetro (incluido), 
criterio de medición hasta caja de registro previo a la alimentación del consumo, 
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de 
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto 
estado de funcionamiento. 
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2.2.5 m Línea monofásica 3x2,5 mm² rígido de PVC 
  
Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 
450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, colocada bajo 
tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 16 mm de diámetro (incluido), criterio 
de medición hasta caja de registro previo a la alimentación del consumo, según 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño 
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado 
de funcionamiento. 
 
TOTAL: 970 m                                                  2,50 €/m                                         2.425,00 € 
 
2.2.6 m Línea monofásica 3x4 mm² rígido de PVC 
  
Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 
450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 4 mm2 de sección, colocada bajo 
tubo rígido de PVC (incluido), según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente 
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento. 
 
TOTAL: 660 m                                                5,50 €/m                                           3.630,00 € 
 
2.2.7 m Línea monofásica 3x6 mm² rígido de PVC 
  
Línea de cobre cero halógenos monofásica RZ1-K con aislamiento de tensión 
nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6 mm2 de sección, colocada 
bajo tubo rígido de PVC de 20 mm de diámetro (incluido), criterio de medición hasta 
caja de registro previo a la alimentación del consumo, según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y 
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento. 
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2.3. PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS 
 
2.3.1 ml Línea de Cu 35 mm² 
  
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 
mm² de sección. 
 
TOTAL: 546 ml                                              4,97 €/ml                                           2.713,62 € 
 
 
2.3.2 ud Arqueta conexión tierra 38x50x25 
  
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm, formada por muro 
aparejado de ladrillo macizo de 12 cm de espesor, con juntas de mortero M-5 de 1 
cm de espesor enfoscado interior con mortero de cemento M-15, solera de 
hormigón en masa HM 15/B/40/IIa y tapa de hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con 
parrilla formada por redondos de diámetro 8 mm cada 10 cm y refuerzo perimetral 
formado por perfil de acero laminado L 60.6, soldado a la malla con cerco de perfil L 
70.7 y patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibrocemento ligero 
de diámetro 60 mm y punto de puesta a tierra, incluso conexiones, sin incluir 
excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
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2.4. BATERÍA DE CONDENSADORES 
 
2.4.1 ud Batería de condensadores 
  
Batería automática de condensadores, para 26 kVAr de potencia reactiva, de 3 
escalones con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:2, para 
alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, con contactores y 
fusibles. 
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2.5.1 ud  Luminaria ATEX 85 II BRIDGELUX 80 W 
  
Luminaria ATEX para atmósferas explosivas Clase I, Zona I, con lámpara 80W. Incluye 
instalación de cableado desde caja de registro. 
 
 Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 
TOTAL: 24 ud                                            489,75 €/ud                                        11.754,00 € 
 
2.5.2 ud  Luminaria ATEX 100 BRIDGELUX 150 W 
  
Luminaria ATEX para atmósferas explosivas Clase I, Zona I, con lámpara 150W. 
Incluye instalación de cableado desde caja de registro.  
 
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 
TOTAL: 92 ud                                             568,40 €/ud                                        52.292,80€ 
 
2.5.3 ud  Luminaria ONOK LINE E 2,264 4K 9C 
  
Luminaria modelo LINE E 2,264 fabricante ONOK con una potencia de 48,3 W, flujo 
luminoso 6.398 lm, dimensiones 2,264 x 0,043 x 0,005m.  
 
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 
TOTAL: 24ud                                             172,58 €/ud                                          4.141,92 € 
 
2.5.4 ud  Luminaria ONOK LINE E 2,830 4K 9C 
  
Luminaria modelo LINE E 2,830 fabricante ONOK con una potencia de 59,3 W, flujo 
luminoso 6.398 lm, dimensiones 2,830 x 0,043 x 0,075 m.  
 
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
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2.5.5 ud  Luminaria empotrable 60x60 panel RC125B LED 34S/840 marca Philips 
  
Luminaria modelo CORELINE PANEL RC125B 40W de la marca Philips o similar.  
 
Incluye instalación de cableado desde caja de registro. Totalmente instalada, 
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 
TOTAL: 69 ud                                              37,46 €/ud                                           2.584,74 € 
 
2.5.6 ud  Downlight SIMON 70621033-484 706.21 
  
SIMON 70621033-484 Downlight 706.21 empotrado NW WIDE FLOOD Aluminio. 
 
N° de artículo: 70621033-484 
Flujo luminoso (Luminaria): 950 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 950 lm 
Potencia de las luminarias: 15.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 83 94 99 100 100 
Lámpara: 1 x LED 706.21 NW WIDE FLOOD 
(Factor de corrección 1.000). 
 
Incluye instalación de cableado desde caja de registro. Totalmente instalada, 
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 
TOTAL: 25 ud                                                32,74 €/ud                                            818,50 € 
 
2.5.7 ud  Luminaria Philips 120C 1Xled60S/840 
  
Luminaria LED CORELINE estanca WT120C 60S/840 de la marca Philips o similar.  
 
Incluye instalación de cableado desde caja de registro. Totalmente instalada, 
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
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2.5.8 ud  Luminaria de emergencia estanca modelo HYDRA-G LD DE DAISALUX 8W / 90 lm / 
1h 
  
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia normal de calidad alta, 
material de la envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para 
garantizar alumbrado de señalización permanente, con lámpara fluorescente de 
tubo lineal de 8 W, 90 lúmenes, superficie cubierta de 16 m2 y 1 hora de autonomía, 
alimentación de 220 V. Cumpliendo la normativa UNE que le es aplicable y las 
Directivas Europeas de B.T., Seguridad y Compatibilidad Electromagnética. Con P.P. 
de accesorios de fijación, terminales, tornillos, etc. 
 
 Incluidos 15 metros de cable 2x1,5+1,5 mm² de Cu flexible tipo ES07Z1-K (AS) 750V) 
y tubo, mano de obra, replanteos, limpieza previa y ayudas de albañilería que se 
precisen, así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se 
precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior, etc. 
Totalmente instalado y verificado. Se aportarán los certificados correspondientes a 
su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas. 
 
Modelo: HYDRA-G LD de Daisalux o equivalente, para montaje enrasado, incluyendo 
marco para montaje. 
 
TOTAL: 63 ud                                             67,61 €/ud                                        4.259,43 € 
 
2.5.9 ud Proyector DISANO 1898 RODIO 129 W 
  
Proyector modelo RODIO 129 W de la marca DISANO O SIMILAR para alumbrado 
exterior con las siguientes características técnicas: 
- Flujo luminoso: 13.347 lm 
- Dimensiones: 0,546 x 0,360 x 0,089 m 
- Factor de corrección: 1,000 
Incluye instalación de cableado desde caja de registro. Totalmente instalada, 
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 















PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE  
ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA 
 FÁBRICA DE PINTURAS DE 4290 M² SITUADA EN VALENCIA 
 
 
                                                        PRESUPUESTO                                                                             27 
 
2.6. MECANISMOS, APARAMENTA Y OTROS 
 
2.6.1 ud Interruptor o pulsador superficie IP55 
  
Interruptor o pulsador estanco de superficie IP55, de calidad media con mecanismo 
completo de 10A/250 V con tecla para carga trifasica/monofasica, incluyendo 
pequeño material, accesorios así como cable de la derivación desde la caja de 
registro, totalmente instalado, conectado y en correcto estad de funcionamiento. 
 
TOTAL: 41 ud                                          22,88 €/ud                                             938,08 € 
 
 
2.6.2 ud Toma corriente calidad alta 10/16A empotrada 
  
Toma de corriente doméstica de calidad alta para instalaciones empotradas, 2 
polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V,incluyendo 
pequeño material, accesorios así como cable de la derivación desde la caja de 
registro incluso marco, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
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3. CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
3.1. SISTEMAS DE EXTINCIÓN 
 
3.1.1 ud Extintor portatil polvo ABC 6kg 
  
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor según UNE 23110, con manómetro y manguera con boquilla difusora. 
Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado, timbrado y en 
perfecto estado de carga. Con certificado de instalación VISADO por colegio 
profesional de técnico competente de la empresa instaladora. Las instalaciones se 
ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
 




· CTE. DB HS Salubridad.  
· Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
TOTAL: 17 ud                                          74,05 €/ud                                         1.258,85 € 
 
 
3.1.2 ud Extintor móvil con carro 
  
Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora. Incluso ruedas. 
 
TOTAL: 2 ud                                             259,88 €/ud                                           519,76 € 
 
3.1.3 ud Boca de incendio equipada de 45 mm 
  
Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm 
(1 1/2") y de 575x505x152 mm, compuesta de: armario de acero de 1,2 mm de 
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con 
ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi 
color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria abatible 180° permitiendo la 
extracción de la manguera en cualquier dirección, pintada en rojo epoxi, con 
alimentación axial; manguera plana de 20 m de longitud; lanza de tres efectos 
(cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de 
cierre de asiento de 45 mm (1 1/2"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Incluso 
accesorios y elementos de fijación. 
 
TOTAL:7 ud                                           276,45 €/ud                                         1.935,15 € 
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3.1.4 ud Depósito 25 m² 
  
Depósito para reserva de agua contra incendios de 25 m³ de capacidad, 
prefabricado de poliéster, colocado en superficie, en posición vertical. Incluso 
válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro para conectar con la acometida, 
interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para vaciado y válvula 
de corte de mariposa de 1 1/2" de diámetro para conectar al grupo de presión. 
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3.2. COMUNICACIÓN DE ALARMA 
 
3.2.1 ud Pulsador de alarma, convencional. 
  
Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección 
IP41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme. Incluso elementos de 
fijación. 
 
TOTAL: 11 ud                                             30,89 €/ud                                           339,79 € 
 
3.2.2 ud Detector convencional. 
  
Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, formado por un 
elemento sensible a los humos claros, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble 
led de activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización 
remota y base universal. Incluso elementos de fijación. 
 
TOTAL: 118 ud                                           38,51 €/ud                                       4.544,18 € 
 
3.2.3 ud Central de detección automática de incendios, convencional. 
  
Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 2 
zonas de detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, 
rectificador de corriente y cargador de batería, panel de control con indicador de 
alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Incluso baterías. 
 
TOTAL: 1 ud                                           261,03 €/ud                                           261,03 € 
  
3.2.4 ud Sirena interior 
  
Suministro e instalación en paramento interior de sirena electrónica, de color rojo, 
con señal acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y 
consumo de 14 mA. Incluso elementos de fijación. 
 
TOTAL: 3 ud                                               55,52 €/ud                                           166,56 € 
 
3.2.5 ud Sirena exterior 
  
Suministro e instalación en paramento exterior de sirena electrónica, de ABS color 
rojo, con señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO". Incluso elementos de fijación. 
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3.3.1 ud Señalización de equipos contra incendios 
  
Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con 
categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso 
elementos de fijación. 
 
TOTAL: 37 ud                                               11,31 €/ud                                         418,47 € 
 
3.3.2 ud Señalización de medios de evacuación 
  
Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con 
categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso 
elementos de fijación. 
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4. CAPÍTULO 4: CONTROL DE CALIDAD 
 
4.1 ud Partida alzada en Control de Calidad 
  
Partida alzada de Control de Calidad 
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5. CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
5.1 m3 Transporte de materiales a vertedero específico 
  
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el 
tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir 
la carga en obra. 
 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, con protección de estas mediante su cubrición con lonas o 
toldos. 
 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente 
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen 
de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 
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6. CAPÍTULO 6: SEGURIDAD Y SALUD 
 
6.1 ud Partida alzada en Seguridad y Salud 
  
Partida alzada de Seguridad y Salud 
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7. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
1. ESTRUCTURA…………………………………………………………………………………. 969.205,77€ 
1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS …………………………………………..…………..47.553,97€ 
1.2. CIMENTACIÓNY PLACAS DE ANCLAJE………………………….……………64.180,73€ 
1.3. ESTRUCTURA ………………………………………………………………………….402.364,57€ 
1.4. CERRAMIENTOS ……………………………………………………………………..363.612,50€ 
1.5. FIRMES Y PAVIMENTO ……………………………………………………..………91.494,00€ 
 
2. INSTALACION ELÉCTRICA ……………………………………………………….…………….105.356,67€ 
2.1. CUADROSELÉCTRICOS Y PROTECCIONES ………………………..…………4.352,56€ 
2.2. CABLES Y CANALIZACIONES …………………………………………….……….12.489,25€ 
2.3. PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS ……………………………………………..2.820,26€ 
2.4. BATERÍA DE CONDENSADORES ………………………………………………….1.085,94€ 
2.5. LUMINARIAS …………………………………………………………………….……..82.593,46€ 
2.6. MECANISMOS, APARAMENTA Y OTROS…………………………………….2.015,20€ 
 
3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS…………………………………………………………12.458,65€ 
3.1. SISTEMAS DE EXTINCIÓN ………………………………………………….……….5.941,02€ 
3.2. COMUNICACIÓN DE ALARMA ……………………………………………..…….5.635,16€ 
3.3. SEÑALIZACIÓN ……………………………………………………………………….…….882,47€ 
 
4. CONTROL DE CALIDAD ………………………………………………………………….……………..2.000€ 
 
5. GESTIÓN DE RESIDUOS …………………………………………………………………..…………….3.800€ 
 
6. SEGURIDAD Y SALUD ………………………………………………………………….………………..5.000€ 
         PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM): 1.097.821,09€ 
 
 
GASTOS GENERALES (13%)  …………………………………………………….…………………142.716,742€ 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)  ………………………………………………………..………………65.869,27€ 
               PRESUPUESTO DE CONTRATA (PEC): 1.306.407,10€ 
 
 
IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO (IVA - 21%)  …………………………………………274.345,49€ 
                             PRESUPUESTO TOTAL: 1.580.752,59€ 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS 
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CALLE MAS DEL PENYOT
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ZONA DE MAQUINARIA PRIVADA
ZONA DE ENTRADA Y SALIDA DE
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S20 Non-Metallic S20 Non-Metallic S20 Non-Metallic
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P53 P54 P55 P56 P57
P58 P59 P60 P61 P62
P63 P64 P65 P66 P67
Cuadro de arranques
Referencias Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de Anclaje
P1, P31, P35, P51, P52
4 Pernos Ø 16 Placa base (300x450x18)
6 Pernos Ø 32 Placa base (500x850x30)
4 Pernos Ø 20 Placa base (350x500x18)
8 Pernos Ø 25 Placa base (500x550x25)
8 Pernos Ø 25 Placa base (400x750x25)
4 Pernos Ø 25 Placa base (400x750x25)
8 Pernos Ø 25 Placa base (500x550x22)
6 Pernos Ø 25 Placa base (450x650x22)
6 Pernos Ø 25 Placa base (450x600x22)
4 Pernos Ø 25 Placa base (400x600x22)
P2, P4, P5, P8, P9, P11, P21, P23
P24, P25, P26, P27, P28, P41, P42,
P45, P46, P48
P3, P10, P22, P29
P6, P7, P40, P43, P44, P47






4 Pernos Ø 16 Placa base (300x450x18)
P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59
P13, P15, P17, P19, P30
P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66
P67
REQUISITOS GENERALES DE DURABILIDAD (EHE-08)










ACERO EN ARMADURAS PASIVAS B 500 SD NORMAL 1.15 1.00
MALLAZOS B 500 SD NORMAL 1.15 1.00
CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN









VIENTO SEGÚN CTE (ANCHOS DE BANDA 22X22m)
SISMO
SEGÚN NCSE-02
ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA (SAN JUAN)
COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN
COEFICIENTE DE AMPLIFICACIÓN DEL SUELO
0,04g
1,00









OTRAS ACCIONES CONSIDERADAS (CTE/NCSE-02)
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T8: P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60,















































T8 T8 T8 T8 T8
T8 T8 T8 T8 T8
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C.1 [P52-P51], C.1 [P17-P18], C.1 [P36-P37], C.1 [P38-P1], C.1 [P32-P33], C.1 [P50-P51], C.1 [P13-P30],























C.1 [P49-P39], C.1 [P19-P18], C.1 [P52-P30], C.1 [P17-P16], C.1 [P32-P31], C.1 [P34-P35], C.1 [P35-P36],
C.1 [P13-P12], C.1 [P37-P38], C.1 [P50-P39] y C.1 [P52-P30]
C.1 [P8-P7], C.1 [P48-P47], C.1 [P9-P8], C.1 [P45-P44], C.1 [P12-P11], C.1 [P11-P10], C.1 [P20-P21],
C.1 [P47-P46], C.1 [P59-P58], C.1 [P23-P24], C.1 [P40-P39], C.1 [P46-P45], C.1 [P3-P2],
C.1 [P54-P53], C.1 [P21-P22], C.1 [P57-P56], C.1 [P66-P65], C.1 [P60-P59], C.1 [P29-P30],
C.1 [P2-P1], C.1 [P56-P55], C.1 [P43-P42], C.1 [P50-P34], C.1 [P16-P48], C.1 [P61-P60],
C.1 [P22-P23], C.1 [P7-P6], C.1 [P4-P3], C.1 [P63-P61], C.1 [P55-P54], C.1 [P24-P25],
C.1 [P26-P27], C.1 [P30-P31], C.1 [P44-P43], C.1 [P27-P28], C.1 [P28-P29], C.1 [P10-P9], C.1 [P41-P40],
C.1 [P6-P5], C.1 [P65-P63], C.1 [P51-P33], C.1 [P25-P26], C.1 [P5-P4], C.1 [P52-P32],























C.1 [P59-P64], C.1 [P56-P61], C.1 [P67-P8], C.1 [P54-P59],
C.1 [P57-P62], C.1 [P58-P63], C.1 [P60-P65], C.1 [P61-P66],
C.1 [P65-P6], C.1 [P66-P7], C.1 [P64-P5], C.1 [P55-P60],













































P53 P54 P55 P56 P57
P58 P59 P60 P61 P62
P63 P64 P65 P66 P67
P11
P22P23P24P25P26P27P28P29P30P31
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TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2
TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2
TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2































IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550
IPE 550
IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550
IPE 300
IPE 300
IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550
IPE 330 IPE 330 IPE 330 IPE 330 IPE 330
IPE 330 IPE 330 IPE 330 IPE 330 IPE 330





















TIPO 14 TIPO 14 TIPO 14 TIPO 14
TIPO 14TIPO 14TIPO 14TIPO 14TIPO 14
TIPO 14 TIPO 14 TIPO 14 TIPO 14 TIPO 14
REQUISITOS GENERALES DE DURABILIDAD (EHE-08)










ACERO EN ARMADURAS PASIVAS B 500 SD NORMAL 1.15 1.00
MALLAZOS B 500 SD NORMAL 1.15 1.00
CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN









VIENTO SEGÚN CTE (ANCHOS DE BANDA 22X22m)
SISMO
SEGÚN NCSE-02
ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA (SAN JUAN)
COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN
COEFICIENTE DE AMPLIFICACIÓN DEL SUELO
0,04g
1,00









OTRAS ACCIONES CONSIDERADAS (CTE/NCSE-02)





DISTRIBUCIÓN PLACAS DE ANCLAJE
1/300
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Sección A - A




Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 16,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Tipo 2









































Sección A - A
160




Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 32,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Tipo 3













































Sección A - A
125




Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 25,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Tipo 4










































Sección A - A
125




Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 25,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Tipo 5









































Sección A - A
125




Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 25,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
TIPO 1
TIPO 6 TIPO 3 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 2
TIPO 5
TIPO 1




























TIPO 14 TIPO 14 TIPO 14
TIPO 14TIPO 14TIPO 14





PLACAS DE ANCLAJE (I)
S/E
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA,
DE ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA































































































Sección A - A
125




Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 25,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Tipo 8










































Sección A - A
100




Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 20,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Tipo 9






































Sección A - A
125




Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 25,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Tipo 10




















































Sección A - A




Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 16,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Tipo 6









































Sección A - A
125




Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 25,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
TIPO 1
TIPO 6 TIPO 3 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 2
TIPO 5
TIPO 1




























TIPO 14 TIPO 14 TIPO 14
TIPO 14TIPO 14TIPO 14





PLACAS DE ANCLAJE (II)
S/E
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Sección A - A
125




Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 25,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Tipo 14 




















































Sección A - A




Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 16,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Tipo 11 










































Sección A - A
100




Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 20,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Tipo 12 











































Sección A - A
125




Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 25,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
TIPO 1
TIPO 6 TIPO 3 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 2
TIPO 5
TIPO 1




























TIPO 14 TIPO 14 TIPO 14
TIPO 14TIPO 14TIPO 14





PLACAS DE ANCLAJE (III)
S/E
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5
















































































































































































































































#120.5 #120.5 #120.5 #120.5













































































Si la flexión transversal es importante, reforzar el 
forjado transversalmente con correas cada 2 m. (Vea 






Colocar vigueta, si el




































Si la flexión transversal es importante, reforzar el 
forjado transversalmente con correas cada 2 m (Vea 




de la viga 
Viga
Vigueta
Colocar vigueta, si el
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5



































































































































































































































































#120.5 #120.5 #120.5 #120.5 #120.5#120.5 #120.5
#120.5 #120.5 #120.5
#120.5 #120.5 #120.5#120.5 #120.5#120.5#120.5
#120.5#120.5#120.5
IPE 140 IPE 140 IPE 140 IPE 140































































































Si la flexión transversal es importante, reforzar el 
forjado transversalmente con correas cada 2 m. (Vea 






Colocar vigueta, si el




































Si la flexión transversal es importante, reforzar el 
forjado transversalmente con correas cada 2 m (Vea 




de la viga 
Viga
Vigueta
Colocar vigueta, si el
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CF 250.4 CF 250.4CF 250.4 CF 250.4
2.5
1 2 3 4
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CF 250.4 CF 250.4CF 250.4 CF 250.4
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CF 250.4 CF 250.4CF 250.4 CF 250.4
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P6 P43 P26P65 P60 P55
P7 P44 P25P66 P61 P56
P8 P45 P20P67 P62 P57










































































CF 250.4 CF 250.4CF 250.4 CF 250.4
2.5
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CF 250.4 CF 250.4CF 250.4 CF 250.4
1 2 3 4
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CF 250.4 CF 250.4CF 250.4 CF 250.4
1 2 3 4
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6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5







































































































































































































6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
#120.5 #120.5 #120.5 #120.5 #120.5 #120.5 #120.5#120.5#120.5#120.5
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IPE 450 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 450
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d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores





































































































Detalle de soldaduras: Viga (a)


































Detalle de soldaduras: Viga (b)
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Chapa frontal de la viga IPE 450

























































d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores



























Detalle de soldaduras: Viga (a)


































Detalle de soldaduras: Viga (b)
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UPN 220 UPN 220 UPN 220 UPN 220 UPN 220UPN 220
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS -
SECTORIZACIÓN1/300
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA,
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LEYENDA  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
EXTINTOR DE INCENDIOS ABC
















PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS -
SISTEMAS DE PROTECCIÓN1/300
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LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA MODELO
HYDRA-G LD DE DAISALUX 8W / 90 lum / 1 h
LUMINARIA ONOK LINE E 2,264 4K 9C
LUMINARIA ATEX 85 II BRIDGELUX 80 W
LUMINARIA EMPOTRABLE 60x60 PANEL
RC125B LED 34S/840 MARCA PHILIPS
DOWNLIGHT SIMON 70621033-484 706.21
150
LUMINARIA ATEX 100 BRIDGELUX 150 W
PROYECTOR DISANO 1898 RODIO 129 W
80
LUMINARIA ONOK LINE E 2,830 4K 9C




CUADROS SECUNDARIO DE OFICINAS
CUADROS SECUNDARIO ALUMBRADO EXTERIOR
CS2
CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
CPM


















































PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA,
DE ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA

























































LUMINARIA ONOK LINE E 2,264 4K 9C
LUMINARIA ATEX 85 II BRIDGELUX 80 W
150
LUMINARIA ATEX 100 BRIDGELUX 150 W
80




CUADROS SECUNDARIO DE OFICINAS
CUADROS SECUNDARIO ALUMBRADO EXTERIOR
CS2
CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
CPM
E
LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA MODELO
HYDRA-G LD DE DAISALUX 8W / 90 lum / 1 h
LUMINARIA EMPOTRABLE 60x60 PANEL
RC125B LED 34S/840 MARCA PHILIPS
DOWNLIGHT SIMON 70621033-484 706.21
PROYECTOR DISANO 1898 RODIO 129 W
LUMINARIA PHILIPS 120C 1X LED60S/840









PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA,
DE ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA

































































2x16 A 2x16 A 2x10 A
30 mmA
2x40 A
2x10 A2x10 A2x10 A
30 mmA
2x80 A
2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A
30 mmA
4x63 A



































2x16 A 2x16 A
2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x4+4 2x4+4 2x4+4 2x4+4
SECCIÓN (mm²) 2x2,5+2,5 2x2,5+2,5 4x2,5+2,5 4x2,5+2,5 4x2,5+2,5 2x2,5+2,5 2x2,5+2,5 4x2,5+2,52x2,5+2,5 4x2,5+2,5
750 750 750 750 750 750 750 750750 750
40 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 2020 20 20

































































































































2x50 A 2x32 A 2x63 A
2x32 A 2x32 A 2x32 A 2x32 A 4x50 A
4x25+16 mm²
4x4+4 mm² 4x25+16 mm²
2x6+6 mm² 2x16+16 mm² 2x16+16 mm²
2x6+6 mm² 2x6+6 mm² 2x6+6 mm² 2x6+6 mm² 4x16+16 mm²
2x6+6 mm²













PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA,
DE ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA































































2x10 A2x10 A2x10 A
30 mmA
2x40 A
2x16 A 2x16 A
30 mmA
2x40 A
2x16 A2x10 A2x10 A
30 mmA
2x63 A
2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x16 A
30 mmA
2x40 A
2x16 A2x10 A2x10 A
30 mmA
2x40 A
2x16 A2x10 A2x10 A
30 mmA
2x63 A
2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x16 A
30 mmA
2x63 A







2x16 A2x10 A2x10 A
30 mmA
2x63 A
2x10 A 2x10 A 2x16 A 2x16 A
30 mmA
2x40 A
2x16 A2x10 A2x10 A
2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5
2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5
2x2,5+2,5 2x2,5+2,5 2x2,5+2,5 2x2,5+2,5 2x2,5+2,5 2x2,5+2,5
2x2,5+2,52x2,5+2,52x2,5+2,52x2,5+2,52x2,5+2,52x2,5+2,52x2,5+2,5
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1620 20 20 20 20 2020












































































2x32 A 2x32 A 2x32 A 2x40 A 2x32 A 2x32 A
2x40 A 2x50 A 2x32 A 2x50 A 2x32 A
2x6+6 mm² 2x6+6 mm² 2x6+6 mm² 2x10+10 mm² 2x6+6 mm² 2x6+6 mm²












PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA,
DE ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA





























































2x16 A2x10 A2x10 A
30 mmA
2x40 A






2x16 A2x10 A2x10 A
30 mmA
2x40 A
2x16 A2x10 A2x10 A
30 mmA
2x40 A







2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x16 A
30 mmA
2x40 A
2x16 A2x10 A2x10 A
30 mmA
2x40 A
2x16 A2x10 A2x10 A
30 mmA
2x40 A
















2x1,5+1,52x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,52x1,5+1,5
2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5 2x1,5+1,5
2x2,5+2,5 2x2,5+2,5 2x2,5+2,5 2x2,5+2,5 2x2,5+2,5 2x2,5+2,5
2x2,5+2,5 2x2,5+2,52x2,5+2,52x2,5+2,52x2,5+2,52x2,5+2,5 2x6+6 2x6+6 2x1,5+1,5
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
25 25
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 202020202020




































































VIDEOPORTERO RESERVA 1 RESERVA 2
2x32 A 2x32 A 2x32 A 2x32 A 2x32 A 2x32 A
2x40 A 2x32 A 2x32 A 2x32 A
2x10 A
2x6+6 mm² 2x6+6 mm² 2x6+6 mm² 2x6+6 mm² 2x6+6 mm² 2x6+6 mm²










CUADRO DE OFICINAS (II)
S/E
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA,
DE ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA





















































































PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA,
DE ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA

























































TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2
TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2
TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2































IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550
IPE 550
IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550
IPE 300
IPE 300
IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550 IPE 550
IPE 330 IPE 330 IPE 330 IPE 330 IPE 330
IPE 330 IPE 330 IPE 330 IPE 330 IPE 330





















TIPO 14 TIPO 14 TIPO 14 TIPO 14
TIPO 14TIPO 14TIPO 14TIPO 14TIPO 14





CONDUCTOR COBRE DESNUDO 35 MM²
CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
CPM
CALLE MAS DEL PENYOT






























PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA,
DE ALUMBRADO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UNA
FÁBRICA DE PINTURAS DE 4290 M² SITUADA EN VALENCIA
MÁSTER EN CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES
INDUSTRIALES
SEPTIEMBRE 2020
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